



Pakete di Pais Aruba

Agenda di Ehecucion

1e di juli – 30 di september 2023



Riba 4 di april 2023, Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda a cuminsa un fase nobo door di firma un "Areglo mutuo pa colaboracion den reforma" ('Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen'). E reglamento ta forma e base riba cua Aruba y Hulanda ta traha hunto, y tin como guia principal; propiedad, igualdad y comunión.

For di e momento cu a firma e areglo mutuo pa Pakete di Pais di Aruba na 2020, realisacion di un variedad amplio di reforma a cuminsa. E reformanan aki mester contribui na resiliencia di economía y sociedad.

Den e Pakete di Pais, tin medida cu ta trata di e siguiente areanan: maneho financiero; gasto y efectividad di sector publico; impuesto; sector financiero; economía; cuidado; enseñansa y reforsa estado di derecho. E acuerdonan concreto di cua e medidanan aki ta consisti ta inclui den un Agenda di Ehecucion. Actualmente bo tin bo dilanti e Agenda di Ehecucion pa e periodo di 1e di juli pa 31 di october 2023.

Den e di tres kwartaal aki, ta traha duro atrobe riba e diferente medidanan. Lo entrega un analisis di impacto di un sistema nobo di duna relato pa fortificacion di e columna financiero di Pais Aruba. Ademá, den e kwartaal cu ta bini, lo traha un Business Intelligence Infrastructuur pa sostene e Nationaal Statistisch Systeem (NSS). Den cuadro di e desaroyo sigui di Servicio di Impuesto, lo tuma paso adicional pa elimina e atraso, sostene pa un manager di programa. Tambe, na fin di e kwartaal cu ta bini, ta traha pa yega na un calculacion di desaroyo di gasto pa un cuadro financiero di varios aña pa cuidado.

Guia di lesa

Den e Agenda di Ehecucion aki a exclui e acuerdonan realiza den e Agenda di Ehecucion 2023-Q2, a laga e acuerdonan di Agenda de Ehecucion 2023-Q2 cu ainda no a realiza y a agrega acuerdo nobo pa e proximo kwartaal (2023-Q3). Di e manera aki, ta cla cua acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e numeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.

mr. E.C. Wever-Croes
Minister President di
Aruba

A.C. van Huffelen
Secretario di Estado di Asunto Interno
y Relacion di Reino

Tema A:
Manejo financiero



Tema E:
Reforma economico



Tema B:
**Costo y efectividad di
sector publico**



Tema F:
Cuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Educacion



Tema D:
Sector financiero



Tema H:
**Fortalece estado di
derecho**



Tema A: Maneho financiero

Obhetivo • controla y pone na ordo maneho financiero y ser supervisor financiero pa motibo di e necesidad di ta 'den control' con gobierno.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualkier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. Implementacion y tumamento di decision ta tuma lug a base di sugerencia.	A.1.1	Ahusta marco huridico como base pa fortalece e kolom financiero.	16. Decreto de ehecucion destaho: publica.	Q4 2023	Aruba	Deadline ta bou di condicion di tratamento door di Raad van Advies y Staten. Pa yega na e publicacion di e uitvoeringsbesluit pa destaho, ta necesario tambe un cambio di ley di destaho. Pa e motibo ey, publicacion di e uitvoeringsbesluit ta coherente cu e otro trayecto legal aki.
				18. Sistema di duna relato: analisis di impacto ta cla conforme e Plan di Accion.	1e di augustus 2023	Aruba + Hulanda	E concepto di raportahe ta entrega na tempo conforme e Plan di Accion, algun punto den e analisis mester ta mas detaya ainda door di e tumado di encargo (opdrachtnemer). Pa esaki, e deadline ta aplasa pa 1e di augustus.
				19. Sistema di reporte: concepto di plan di implementacion ta cla conforme e Plan di Accion.	15 di september 2023	Aruba + Hulanda	Wak splicacion na A.1.1.18. Pa motibo cu e analisis di impacto ainda no ta finalisa, lo stel op e plan di implementacion na un momento mas despues. Resultando cu e deadline ta cambia pa medio september.
				22. Analisis di Impacto pa Regeling Materieel Beheer finalisa.	3 di juli 2023	Aruba + Hulanda	Contrario na loke a spera prome, analisis di impacto no por a conclui na april. Planificacion di e combersacionnan necesario a tuma mas tempo, pero mientrastanto nan a tuma lug a si, door di cual por conclui e analisis y raportahe. Ta haci esfurso pa finalisa e analisis di impacto prome cu cumienso di juli.
				23. Implementatieplan Regeling Materieel Beheer fiha pa gobierno.	29 di september 2023	Aruba	Door di e situacion relaciona cu analisis di impacto (mira splicacion A.1.1.22) ta aplasa planning di fihamento door di gobierno tambe.
				25. Cambio di presentacion di Aanbestedingsverordening na Raad van Advies.	30 di juni 2023	Aruba	Ta conecta directamente cu A.1.1.16. Despues di decision gubernamental, ta presenta e cambio di concepto di e aanbestedingsverordening pa conseho, na Raad van Advies. Durante preparacion e actividad aki, segun planning, ainda mester a tuma lug a y por lo tanto ta keda pendiente.
				26. Plan di Implementacion pa Sistema di duna Relato acepta pa gobierno.	17 di november 2023	Aruba	Actividad ta un continuacion di A.1.1.19 (Formula concepto plan di implementacion). Pa motibo di retraso na momento di formulacion di e plan di implementacion, tambe confirmacion di parti di gobierno lo tuma lug a mas despues.

Medida (mira Pakete de Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	Continuacion.	A.1.3	Roadmap mehoracion di maneho financiero.	5. Añadi na nulmeting cu Douane y DIMP.	1e di december 2023	Aruba + Hulanda	Den e nulmetingnan, ta pone e puntonan di mehoracion den un cuadro pa loke ta trata di verificacion di e datonan financiero. E nulmeting pa Aduana lo finalisa prome cu 30 di juni, pa e nulmeting DIMP mester atrae prome capacidad externo nobo cu por yuda den e ehecucion. Probablemente e capacidad aki lo ta disponibel te na september, cu ta cambia e fecha di finalisacion pa e nulmeting DIMP pa december.
				7. Encargo otorga pa un estudio riba optimisacion di proceso di trabou financiero y e organisacion di modelo di 3-lines-of-defense.	31 di augustus 2023	Aruba + Hulanda	Un blawdruk y un plan di implementacion ta wordo traha pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl. organisacion, personal y sistema) y e modelo di '3-lines-of-defense'. E proceso di coordinacion di departamento di gobierno di e plan di accion a tuma mas tempo cu a spera, cu ta haci cu fihamento door di gobierno a tuma luga mas despues. E trayecto di destaho lo finalisa na fin di augustus.
				8. Un rapport definitivo entrega cu e blawdruk pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl. organisacion, personal y sistema) y e modelo '3-lines-of-defense'.	29 di februari 2024	Aruba + Hulanda	E deadline ta depende di e encargo y set up definitivo di e investigacion. Mira tambe A.1.3.7.
				9. Fihamento gubernamental di plan di implementacion pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl. organisacion, personal y sistema) y e modelo di '3-lines-of-defense'.	30 di mei 2024	Aruba + Hulanda	E deadline tuma ta depende di encargo y enfoke di e investigacion definitivo. Mira tambe A.1.3.7.
				10. Set up y fiha gubernamentalmente di plan di accion pa maneho di informacion y maneho di proceso di IT.	30 di september 2023	Aruba + Hulanda	Organisacion di maneho di IT mester wordo actualisa y mester set up un maneho di informacion. Esaki como continuacion di e quick scan realiza anteriormente. Topico cu ta wordo trata aki ta inclui: organisacion, personal y funcion cu nan descripcion actual perteneciente. Maneho di informatizacion y su aplicacion den e funcion financiero, maneho di riesgo, maneho funcional y tecnico.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	Continuacion.	A.1.4	Presupuesto di mehoracion di Roadmap.	2. Set up un curso di presupuesto y proceso presupuestario (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba).	29 di maart 2024	Aruba + Hulanda	Dos di e total di dies modulo di e E-curso LOFA a keda finalisa mientrastanto. Esaki a causa mas trabou cu unda a tuma na cuenta cu ne prome. Ademas, e tempo disponibel den e grupo di trabou ta mas limita, pa motibo di otro trayecto di mehoracion y e prioridadnan necesario. Por lo tanto, e fecha di finalisacion ta wordo amplia di september pa maart 2024.
				3. Fiha presupuesto di curso y proceso di presupuesto (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba).	28 di juni 2024	Aruba	Mira splicacion A.1.4.2. Finalisacion di e E-curso LOFA lo tuma luga pa medio di un beta-test bou di un grupo mas chikito di usuario.
				4. Stel op y fihamento gubernamentalmente un plan di accion pa implementacion di e quick wins identifica, pa mehoracion di e proceso di presupuesto.	31 di juli 2023	Aruba + Hulanda	E quick win ta dirigi riba introduccion di un sistema y un website (intranet), cu por duna sosten na e proceso di presupuesto. Ainda tin trabou den preparacion pa un exploracion na e (in)posibilidad pa implementacion di un sistema manera esaki. Pa motibo di esaki, e fecha di finalisacion ta cambia di juni pa juli.
				5. Trahamento di un plan di accion pa un estudio riba e forma con policy based budgeting por wordo implementa na Aruba (inclui planificacion y ciclo di control di implementacion).	30 di juni 2023	Aruba + Hulanda	Na momento di traha di e Agenda di Ehecucion aki, ainda tabata traha na e Plan di Accion. E expectativa ta cu esaki lo keda traha rond di e fecha di 30 di juni, despues di cual e fihamento via gobierno por tuma luga.
				6. Fiha gubernamentalmente un plan di accion pa un estudio riba e forma con policy based budgeting por wordo implementa na Aruba (incl. planning y ciclo di control di implementacion).	31 di augustus 2023	Aruba	Mira splicacion A.1.4.5.
		A.1.5	Roadmap pa mehoramento di maneho financiero.	2. Traha y fihamento via gobierno un plan di accion screening di loke no ta medio di impuesto (niet-belastingmiddelen).	30 di september 2023	Aruba + Hulanda	Cu e screening, tin como meta actualisacion di reglamentacion y tarifa, y mehoracion den e procesonan di cobra y incaso.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.2	A base di estudio existente y/o suplementario, lo determina si y con e uzo di informacion estadistico y di dato confiabel pa desaroyo di maneho y tumamento di decision por wordo reforsa. A base di proposicion, decision y implementacion lo tuma luga.	A.2.3	Realisacion di e Plan di Implementacion di Nationaal Statistisch Systeem.	2. Diseña infraestructura tecnico y di Business Intelligence pa e Digitale Data Platform.	1e di october 2023	Aruba + Hulanda	E infraestructura tecnico a wordo entrega den concepto y ta revisa. Comision NSS tin e encargo di describi e necesidadnan pa e infraestructura B1 y e Data Disseminatie Platform. Asistencia a wordo pidi na UNSD.
				4. Version concepto di texto di ley ta cla pa presenta nan na Ministerraad.	29 di september 2023	Aruba	Ta continuacion di A.2.3.1.
A.3	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, ehecion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e rekisitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadonan lo haci ahustacion na maneho y/of ehecion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal.	A.3.1	Investigacion tocante maneho di subsidio y ehecion di subsidio.	7. Destaho pa sosten externo inhaalslag afrekening final conclui.	31 di juli 2023	Aruba + Hulanda	Ainda ta busca sosten adecua. Hunto cu e proceso di destaho, asignacion di encargo probablemente lo tuma luga na fin di juli, den lugar di mei.
				8. Inhaalslag afrekening final conclui.	28 di juni 2024	Aruba + Hulanda	
				9. Plan di implementacion quick wins a keda traha.	29 di maart 2024	Aruba + Hulanda	Ademas di un revision di e maneho di subsidio y e proceso, lo haci acuerdo riba termino corto cu ta mehora confiabilidad y legalidad di otorgacion di subsidio.
A.4	A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforsa funcion di compra pa asina gobierno por ehecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto ku esey ta considera centralisacion. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia.	A.4.1	Investigacion tocante e situacion actual y e obhetivonan.	4. No ta conoci ainda.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Lo inclui mas dilanti den agenda di ehecion den cuadro di Roadmap Financieel Beheer (vid. A.1.3).

Tema B: Costo y efectividad di sector publico

- Obhetivo**
- aumenta eficiencia di sector publico reduciendo 'public wage bill' (pareu cu e promedio Caribeño di 10 por ciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
 - aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ehecutivo) di sector publico.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.1	E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico.	B.1.1	Continuo.				
B.2	A base di un screening integral di e companianan di sector (semi)publico y e entidadnan gubernamental tocante legitimidad di accion di propiedad publico (nan ta sirbi interes publico/obhetivo?), efectividad (ta logrando e obhetivonan?) y eficiencia, lo desaroya y implementa proposicion.	B.2.1	Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental.	7. Trahamento di un plan di accion, maneho di participacion / dividiendo a keda aproba pa gobierno.	30 di juni 2023	Aruba + Hulanda	Na momento di stel op e Agenda di Ehecucion aki, ainda tabata traha na e plan di accion.
				8. Trahamento di un plan di accion, maneho di participacion / dividiendo a keda aproba pa gobierno.	1e di augustus 2023	Aruba	Ta un continuacion di B.2.1.7.
				9. Plan di accion pa implementacion di recomendacion for di evaluacion specifico acorda gubernamentalmente.	31 di augustus 2023	Aruba + Hulanda	Ta traha un plan di accion specifico pa implementacion di e recomendacionnan pa un di e companianan estatal di gobierno for di evaluacion (Freezone).
				10. Plan di accion pa implementacion di recomendacion for di evaluacion specifico acorda gubernamentalmente.	29 di september 2023	Aruba	E ta un continuacion di B.2.1.9.
B.3	A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacion den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organisacionnan y organisacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda e enfoka ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto.	B.3.1	cuerto haci den grupo di direccion di Aviacion ta guia pa implementacion di e medida aki. Lo no sera acuerdo separa na e momento aki den agenda di ehecucion.			Aruba + Hulanda	
B.4	A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ehecucion di organizacion publico, bou di cua ta compronde tambe eficacia di personal ministerial.	B.4.1	Exploracion di posibilidad di pool legislativo pa fortalecimiento (temporal) di funcion legislativo di e paisnan.	5. Atrae capacidad temporal di legislacion.	Actividad continuo	Aruba + Hulanda	Basa riba necesidad (entre otro registra den kalender di legislacion (B.4.1.4)), ta atrae capacidad di legislacion tanto generalista como specialisa.
		B.4.2	Desaroya proposicion pa mehora calidad, efectividad y poder ehecutivo di organizacion gubernamental.	7. Roadmap determina pa gobierno.	31 di augustus 2023	Aruba	E roadmap ta enfoca riba desaroyo continuo di e organizacion gubernamental. 31 di augustus ta fecha meta, posiblemente ainda ta necesario/of desea pa consulta cu stakeholders, cu como consecuencia cu fecha ainda por cambia.
		B.4.3	Diseño organizacion gubernamental.	5. Entrega di rapport final door di Tumado di encargo, incluyendo un cuadro di afweging fiha pa gobierno, aplicacion di e cuadro di afweging, particion di topstructura y proximo paso.	1e di april 2024	Aruba + Hulanda	E trayecto aki ta ehecuta y monitorea basa riba mijlpaal/resultado intermedio indica pa tumado di encargo den Plan di Accion.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.5	A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, aregio di verlof, compensacion y recargonan, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austeridad.	B.5.3	Pa añadi na e investigacion comparativo di e condicionnan di empleo primario, secundario y terciario, ta efectua un estudio benchmark den cua ta compara e condicionnan di empleo di sector (semi)-publico cu sector priva.	7. Reaccion di maneho fiha pa gobierno.	No ta conoci ainda	Aruba	E raportahe a ser entrega. Actualmente coordinacion ta tuma lugar tocante finalisacion.
				8. No ta conoci ainda.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Siguiente accion ta determina basa riba e rapport di investigacion y reaccion di maneho.
B.6	Den cuadro di un inzet optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di esfuerzo di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si en caso empleado ta ricibi salario in hustamente, dependiendo di e situacion, medida ta ser tuma (entre otro, interrupcion di salario, trayecto di kitamento).	B.6.2	Investiga cuadro huridico.	9. Ehecucion di fase 1 di Plan di Accion pa conducta no-integro finalisa.	30 di juni 2023	Aruba	Ta trata di medida cu ta tuma pa conducta no integro. E deadline ta cambia en conexion cu introduccion di maneho di prestacion.
				10. Ehecucion di Fase 2 di Plan di Accion pa conducta no-integro finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Mira splicacion na B.6.2.9.
				12. Ehecucion fase 2 di Plan di Accion test di ubicacion finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Ta trata di establece un ubicacion di prueba prome cu ubicacion final den un funcion mas halto.
				14. Plan di Accion reintegracion dificil di no-activo, fase 2, finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Fase 2 ta trata di: pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion interno (den gobierno), pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion externo (pafor di gobierno) si no ta posibel internamente.
B.7	Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneho gasto di contact inhuur externo.	B.7.1	Inventarisacion di tamaño di inhuur externo.	3. No ta conoci ainda.	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	
B.8	A base di un screening di funcion door di Departamento di Recurso Humano (maneho, conseho di DRH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mehoracion.	B.8.1	Investigacion tocante funcion di DRH.	8. Concepto di strategia di HR pa discusion oficialmente prepara.	31 di juli 2023	Aruba	Esaki ta un di e recomendacionnan for di e rapport di screening di funcion di HR (B.8.1.5). E actividad aki ta depende tambe di e decision di gobierno relaciona cu involucramento di stakeholders.
				9. Concepto di maneho pa seleccion y reclutacion di entrada fiha pa gobierno.	30 di juni 2023	Aruba	Esaki ta un di e recomendacionnan for di e rapport di screening di funcion di HR (B.8.1.5). E deadline ta cambia pa Q2 pa motibo di capacidad necesario inespera pa introduccion di maneho di prestacion. E actividad aki ta depende tambe di e decision di gobierno relaciona cu e conseho di DRH tocante involucramento di stakeholders.
				10. Maneho pa seleccion y reclutacion di entrada fiha pa gobierno.	15 di september 2023	Aruba	E concepto a ser entrega despues di e planificacion y mester ser discuti cu stakeholders concerni, cu consecuencia cu e fecha pa gobierno fiha ta cambia.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.9	A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho strategico di personal. Bou di esaki ta comprende den tur caso: - planificacion strategico di personal den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal.	B.9.1	Analisis con por modernisa maneho di personal strategicamente.	11. Investigacion tocante opcion relaciona cu introduccion di programa di liderazgo finalisa.	Q3 2023	Aruba + Hulanda	
		B.9.2	Implementa ciclo-P cu maneho di prestacion.	2. Drenta na vigor ciclo-P cu consecuencia legal.	1e di januari 2024	Aruba	Riba 1e di januari 2023 maneho di prestacion a dreña na vigor. A dicide cu solamente for di 2024 lo tin consecuencia legal conecta na esaki.
				4. Monitor basa riba KPI, prome raportahe cla.	29 di september 2023	Aruba	Esaki ta trata un di prome raportahe, caminda no tur KPI lo ser midi, danki na e cambio di deadline di B.9.2.2. Midimento completo lo ta posibel despues di 1e di januari 2024.
B.10	A base di investigacion existente y/of adicional, duna mas bista di e necesidad- y gastonan relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadnan di reduccion di gasto y mehoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 año (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den presupuesto di 2025.	B.10.0	Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di ehecucion.				
B.11	Den e contexto di un gobierno eficiente, lo studia e posibilidadnan di un area gubernamental y servicio publico digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e proposicionnan.	B.11.2	Digitalisacion servicio di gobierno.	4. Quick scan ehecuta pa plan di accion di E-government.	30 di september 2023	Aruba + Hulanda	Pa facilita implementacion di e vision/Roadmap di E-Gov, TWO AUA y TWO NL ta explora con via Pakete di Pais por duna sosten na crea y ehecuta un plan di accion. Un Quick scan lo ser ehecuta relaciona cu esaki. Aki un partido externo ta duna sosten. E scan ta muestra kico e situacion actual ta relaciona cu realisacion di e vision di E-Gov. E deadline anterior tabata Q2 2023 y tabata trata di un enfoque diferente mas skerpi door di bista amplio progresivo.
				5. Quick Scan fiha pa gobierno.	31 di october 2023		

Tema C: Impuesto

- Obhetivo**
- diseño di un sistema di impuesto robusto cu un base amplio, cu ta contribui na un distribucion (mas) husto di entrada, estimulacion di economia, ehecutable y control di parti di Servicio di Impuesto;
 - realizacion di servicio di impuesto ekipa adecuadamente.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
C.1	Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas senciu, lo realiza un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo inkomstenbelasting. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta: <ul style="list-style-type: none"> - ampliacion di base di impuesto, pasando di impuesto directo pa indirecto y introduciendo VAT/BTW di 12,5 por ciento, conforme proposicion di Fiscal Affairs Department (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes. - medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transerencia na tercera parti. - limita interferencia di gobierno/autoridad discrecional tanto di ambtenaar como di gobernante (p.l.t. deducion/aftrekpost, 'tax holidays'). A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD.	C.1.2	Implementacion sistema fiscal nobo.	5. Hiba combersacion exploratorio tocante eventual desaroyo adicional di e sistema fiscal di Aruba.	Q1 2024	Aruba + Hulanda	Lo evalua si cambio adicional den e leyman fiscal actual ta necesario, tambe den luz di e reformanan impactante cu a tuma luga 1e di januari 2023. Tambe ta considera influencia di esaki riba e stakeholders, incluyendo grado practico di e medidanan.
C.4	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramiento di impuesto por tuma luga di manera eficaz y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y ehecucion ta tuma luga. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia.	C.4.1	Optimalisacion y modernisacion di Servicio di Impuesto.	6. Reporte cada kwartaal.	20 di juli, 20 di october 2023, 31 di januari 2024	Aruba	E raportahenan aki ta forma input pa e discusion tocante e progreso.
				9. Reclutacion y seleccion di ekipo di sosten a cuminsa pa logra remedia retraso den maneho di bezwaar.	Q3 2023	Aruba	
C.5	Ta cera un Areglo di Impuesto entre Hulanda y Aruba riba e mesun liña cu e condicionnan minimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) unda ta paga tino e.o. riba preveni posibel transferencia di ganashi.	C.5.1	Introduccion di regulacion di impuesto.	2. Tratamento den Conseho di Minister di Reino.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Basa riba conseho di Raad van Advies di Aruba tocante concepto di texto di ley, lo tin un discusion tocante posibel consecuencia di presupuesto. Dependiendo di e resultadonan di esaki, lo determina siguiente trayecto.
				3. Introduccion Regulacion di Impuesto/Belastingregeling (BRNA).	No ta conoci ainda		Vid C.5.1.2.

Tema D: Sector financiero

- Objetivo**
- realiza un sector financiero estable con por desempeña un buen papel para el sostenimiento de la economía real;
 - realiza un marco adecuado de regulación del sector financiero, mediante el cual se supervisa el cumplimiento adecuadamente;
 - realiza un supervisor que actúa a tiempo y decisivamente cuando se trata de problemas de acción financiera.

Medida (mira Paquete de País)		Actividad de elaboración		Resultado de objetivo primario	Momento de meta	Actor	Splicación
D.3	Ta haci un investigación tocante a la estabilidad social de la moneda versus dolarización de parte de una entidad externa independiente. Decisión sobre la estructura monetaria deseada. A base de los resultados de la investigación lo determina y implementa y medidanan.	D.3.1					Pa awor no lo ser tuma den consideracion.
D.4	Modernización de la legislación con la ley y regulación de la moneda, en todo caso introducción Sistema Garantía de Depósito DGS y modernización de la ley de resolución. Mester adapta e overzicht di cua legislación, sigui pa adaptación de formación de decisión y implementación de ley.	D.4.1	Ajuste de DGS y legislación relacionada con el combate de la moneda y el combate del terrorismo.	5. Fijamiento de la ley de DGS.	1e di januari 2024	Aruba	Estudio adicional con la ejecución sobre el consejo de DNB a tres claridad sobre la adaptación necesaria de la ley de DGS y otra legislación (Ltk y/of Faillissementsverordening).
				6. Ley de DGS de la moneda en vigor.	1e di januari 2025	Aruba	Ta spera cu, despues di fijamiento de la ley de DGS (D.4.1.5), ainda lo ta tuma mas o menos un año pa organización/ implementación de DGS. Esaki ta inclui aspecto manera personal, procedimiento, comunicación y el lanzamiento de la fundación.
		D.4.2	Adaptación de la ley conforme al calendario legislativo (<i>wetgevingskalender</i>).	4. Regulación ministerial de la ley de consumidores anuncia.	1e di october 2023	Aruba	Un estudio sobre la implicación de la introducción de una tarifa máxima por crédito lo finaliza en julio. También se trata sobre la adaptación/extensión de la regulación ministerial, basada en la claridad progresiva. Un de los aspectos importantes es la tarifa máxima por crédito.
				5. Regulación ministerial de la ley de consumidores en vigor.	1e di januari 2025	Aruba	Después de la publicación de la regulación ministerial (D.4.2.4), ainda tin varios leyes de DGS con mester ser prepara y richtlijn cu mester formula. También lo mester guía organización/implementación, incluyendo organización de la personal necesario.
				6. Fijamiento de la ley siguiente pasanan.	No ta conoci ainda	Aruba	

Tema E: Reforma economico

- Obhetivo**
- realiza un economia dinamico y resiliente;
 - realiza un sistema di seguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.1	Lo realiza un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reduccion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavizacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion.	E.1.1	Analis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion.	11. Implementacion di Plan di Accion Bijstand fiha pa gobierno.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. Den e Plan di Accion aki, entre otro, lo ser trata fase di e proposicionnan di reforma pa modernisa y fortifica Bijstand. E gastonan y beneficiacion spera (pa loke por ser calcula) lo ser inclui den e Plan di Accion aki, y e dependencianan mutuo entre e temanan. Tambe atencion lo ta duna na guia di e agenda di reforma y involucramento di partner social.
				12. Implementacion di Plan di Accion Handhaving fiha gubernamentalmente.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. Den e Plan di Accion aki, entre otro, lo ser trata cua inversion y instrumento ta necesario pa fortifica y mehora e maneho/supervision riba mercado laboral y sistema di seguridad social.
				13. Implementacion di Plan di Accion Pa Desaroyo DPL fiha oficialmente.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e desicionnan di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta tira un bista mas profundo riba e re-activacion di e servicio di reintegracion di DPL y cua supply ta necesario incluyendo optimalisacion di proceso di trabou.
				14. Implementacion di Plan di Accion maneho di mercado laboral fiha oficialmente.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta tira un bista mas profundo riba fasering di e proposicionnan di reforma pa modernisa y fortifica e sistema di seguridad social y flexibilisacion di mercado laboral.
				15. Manager di programa E.1 - E.4 nombra.	29 di september 2023	Aruba + Hulanda	Mirando e embergadura y impacto di e pakete di reforma pa mercado laboral y seguridad social, un manager di programa ta nombra pa duna sosten na e proceso di implementacion.
				16. Inzicht sourcing trayecto di legislacion.	1 di september 2023	Hulanda + Aruba	Pa e plannan di implementacion, ta analisa pa cua momento y via cua caminda por atrae hurista di legislacion.
E.2	Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economia informal, lo desaroya y implementa proposicion.	E.2.1					Siguiente pasonan ta determina tambe a base di e resultadonan E3.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.3	<p>Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado.</p> <p>A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.</p>	E.3.1	Investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero.	8. Implementacion di quickwins di Plan di Accion di varios años.	15 di juni 2023		Un cantidad di quick wins no a inicia sperando riba introduccion di e buki di admision nobo 2023, e quick wins ta inclui actualisacion di maneho di admision y integracion. Pa 15 di juni, tur quick wins mester ta realisa.
		E.3.2	Desaroyo acercamento di trahamento ilegal di trahado stranhero.	1. Modelo di pronostico realisa pa e necesidad di trahado riba mercado laboral.	Q2 2024	Aruba	
				2. Plan di accion pa implementacion di recomendacion resultando for di estudio di garantizado pa trahado stranhero fiha oficialmente.	Q4 2023	Aruba + Hulanda	
				3. Limpieza di data a ser inicia riba databank Labora.	Q3 2023	Aruba	
E.4	<p>Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.</p>	E.4.2	Estudio tocante sistema di seguridad social.	2. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamental.	15 di februari 2024	Aruba + Hulanda	Basa riba e decision di principio gubernamental y plan di accion, den e lunanan benidero lo traha un strategia di termino largo pa e numbernan E abou, loke ta ser inclui den e roadmap.
				3. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	Fihamento gubernamental di Roadmap lo ser haci, pa motibo di e relacion entre nan, paralelamente cu fihamento gubernamental di un plan di programa pa proposicion di reforma. Na e momento aki ainda no ta cla riba ki momento esaki por ta posibel. Tanto elaboracion di e varios Plan di Accion nan di implementacion como desaroyo oficial di Roadmap lo duna direccion na esaki.
E.5	Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 año (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 año den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa COHO den consulta cu pais) ta trece na bista kico ta e efectonan presupuestario structural pa posibilidad di pago di pensioen y seguridad social si edad di pensioen ta hisa na 66 año den 2025 y ta incrementa ainda mas mediante e acoplacion cu proyeccion di bida y sigui conta e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion.	E.5.0	Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di ehecucion.				

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.6	<p>Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape).</p> <p>A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion. A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan.</p>	E.6.2	Mira medida.	3. Simplificacion habrimento di cuenta bancario realisa.	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	CBA y ABA ta tuma e accion aki den consulta. Realisacion ta sinta for di area di influencia directo di gobierno di Aruba. P'esey, ainda no ta inclui ningun fecha aki. Cada kwartaal lo informa tocante progreso. E ley concepto y e memorie van toelichting ta presenta na Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel na Q1 di 2023 pa CBA (Centrale Bank van Aruba).
				5. Rapport di progreso di AFTA (Aruba Fair Trade Authority).	15 di september 2023	Aruba	Trabou ta tuma luga pa e fundacion di AFTA. Entre otro, lo tin atencion pa e organisacion administrativo, control interno pa e procesonan, aspecto di HRM, actualisacion necesario di reglamento di concurrencia, facilidad y nombramento di miembro di directiva.
				6. AFTA operacional.	1e di november 2023	Aruba	Pa motibo di un retraso den e proceso di reclutamento y seleccion di miembro di directiva, director y personal di AFTA (autoridad di concurrencia di Aruba), e deadline ta ser pospone un luna.
				7. Acelera y mehora Plan di Accion, decisionnan di permiso fiha gubernamentalmente.	30 di juli 2023	Aruba	E Plan di Accion lo ser fiha gubernamentalmente mas despues cu a planifica, pasobra ainda mester yega na conenso entre Aruba y TWO tocante e plan di accion, cu ta ser completa awor pa Aruba a base di feedback. Esaki lo ta cla pa 30 di juli segun expectativa.
				9. Roadmap concepto fiha oficialmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Na september lo tin un discusion oficial tocante cua accion adicional por ser considera den cuadro di Pakete di Pais. Dependiendo di esey, lo determina siguiente accion.
E.7	Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y orden di maneho di espacio.	E.7.3	Revision gubernamental di cobranza y regla asuntonan huridico.	4. Ahuste di metodo nobo di cobranza.		Aruba	Lo ser inclui den e screening niet-belastingmiddelen bou di actividad A.1.5.2.
				5. Organisa un forma nobo di maneha e asuntonan huridico.	No ta conoci ainda	Aruba	Decision definitivo tocante caso huridico lo ta tuma luga ora tin mas claridad di organizacion di proceso di cobra, mira E.7.3.1.

Tema F: Cuido

- Obhetivo**
- maneha y tene COVID-19 manehabel;
 - garantisa continuidad di cuidu urgente;
 - organisacion eficiente di cuidu y realizacion di un sistema di salud solido y pagabel.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
F.1	Pa maneha y tene COVID-19 manehabel, ta implementa conseho di OMT Cariben (24 di april 2020 y 3 di juni 2020), incluyendo en todo caso e siguiente medidanan: - mantene e capacidad di IC disponibel; - fortalece servicio di salud publico (e.o. en conexion cu investigacion di fuente y contacto); - mantene den stock suficiente ekipo di proteccion personal (PBM); - aumenta y mantene e capacidad di test na nivel; - introduci e sindrome di vigilancia; - garantisa capacidad suficiente di air-ambulance; - compra di vacuna contra COVID -19 y implementacion di programa di vacunacion (for di momento cu vacuna ta disponibel).	F.1.1	Continuo.				
F.2	Den cuadro di eficacia, ta trece na bista y reduci duplicacion innecesario den ofrecemento di cuidu di e diferente hospitalnan y otro ineficiencia, mediante desaroyo y ehecurion di plan di colaboracion entre hospital regional di teritorio Caribense di Reino y ta cera acuerdo gubernamental cu den tur caso ta inclui: - reduci cantidad di envio medico pa pais terciario mediante ampliacion di oferta di cuidu den teritorio Caribense di Reino (cuidu specialisa superior); - compra conhunto di medicamento, recurso, material y aparato; - capacitacion regional y planificacion di capacidad di personal di cuidu (reduccion di gasto di capacitacion mediante reduccion di formacion den extranheria); - reorganisa cuidu di laboratorio y reduccion di cantidad di laboratorio; - especialista medico cu ta ofrece cuidu sigura den servicio paga di hospital (sterfhuisconstructie); - fortalece e colaboracion di cuidu primario y cuidu secundario; - re-calcula forma di financiamiento y tarifa di cuidu secundario hunto cu seguro di cuidu y Nederlandse zorgautoriteit (Autoridad di cuidu Hulandes).	F.2.2	Proposicion pa traha hunto (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) + Samenwerkende Zorgverzekeraars CAS-BES (SZV)) lo stel op un programa di exigencia riba cua un inventarisacion (basa riba calidad y gasto) di tarifa di e hospitalnan y instancia di cuidu afilia na DCHA na otro destinacion (Colombia, Republica Dominicana, Hulanda) lo ta basa.	2. Cumiendo di procedura destaho pa estudio comparativo di tarifa di hospital afilia na DCHA pa envio medico interinsular.		DCHA/SZV/TWO	Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecurion.
				3. Bista detaya den oferta di cuidu di hospital afilia na DCHA y hospital den region y e gastonan (comparativo) di esaki.		DCHA/SZV/TWO	Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecurion.
				4. Formulacion di un plan di accion segun resultado di investigacion.		DCHA/SZV/TWO	Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecurion.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
F.3	A base di investigacion existente y/of adicional tocante eficacia (incluyendo financiamiento) y eficacia di cuidado y resultado di medida F.2, lo desaroya y implementa proposicion. Por pensa riba recalculacion di e pakete di seguro y implementacion di pago propio.	F.3.2	Fortificacion di cuidado first line.	4. protocolo di cooperacion pa intercambio di conocimiento entre HAVA y ACIA fiha.	29 di september 2023		Den lugar di un protocolo, a scoge pa traha protocol separa pa cada bista di enfermedad, awor ta trahando riba seis protocol. P'esey, e fecha a cambia.
				8. Ampliacion di formacion pa dokter di cas pa Arubig a start.	29 di september 2023		
		F.3.3	Prevencion.	1. Evaluacion di trayecto di prevencion finalisa.	29 di september 2023	Aruba	Na fin di 2022 a cuminsa un cantidad di trayecto di prevencion, cu lo ser evalua despues di cumplimiento.
		F.3.4	Adaptacion di pakete di seguro.	1. Nota inicial Adaptacion di Landsverordening Algemene Ziektekosten Verzekering fiha pa gobierno.	29 di december 2023	Aruba	Evaluacion di e legislacion a inicia, pero mientrastanto a cambia e scope di e encargo. Como consecuencia di diferente desaroyo, incluso principalmente tambe e plannan pa un acuerdo di cuidado y e cuadro financiero plurianual, a tuma decision pa reanuda e evaluacion inicial. Den esaki tambe lo inclui resultado di e acuerdo y lo traha un time-line nobo. Ta spera cu e evaluacion por tuma luga den di 4 kwartaal.
				2. Evaluacion di Wet Versobering Positieve Lijst Geneesmiddelen finalisa.	30 di juni 2023	Aruba	Wet Versobering Positieve Lijst Geneesmiddelen, cu a dreña na vigor dia 1e di october 2022, lo ser evalua. Lo evalua si e lista tin mester di ahuste.
		F.3.5	Bahamento di gasto di laboratorio.	2. Racionalisacion di tarifa di test di laboratorio a dreña na vigor.	No ta conoci ainda	Aruba	Pasobra tin un procedura legal, ta pospone e fecha di dreña na vigor.
		F.3.6	Intercambio di informacion y conocimiento entre proveedornan di cuidado.	2. Cumiendo investigacion DATA pa inventario di necesidad.	29 di september 2023	Aruba	E accion aki ta bini den luga di 3.6.1. Pasobra a resulta cu tin diferente proyecto/inventarisacion tocante intercambio di informacion riba diferente area, ta evalua prome cu tur cos e manera di intercambio di dato. Entre otro, ta wak e rijkswet persoonsgegevens cu ta den elaboracion, aspecto financiero y viabilidad practico y ta envolver usuario y stakeholders involvi.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
F.3	Continuacion.	F.3.7	Bahamento di gasto di cuidado farmaceutico.	3. Landsbesluit Verpakte Geneesmiddelen na vigor.	Q3 2023	Aruba	Ta sigui F.3.7.2. E fecha ta suheto na tratamiento puntual door di RvA, Consejo di Ministronan y Gobernador.
		F.3.8	Uzo efectivo di especialista medico.	2. A determina proximo accion basa riba evaluacion di estructura di trabou.	29 di september 2023	Aruba	Ta continuacion di evaluacion di functiehuis. Entre otro, ta evalua e posibilidad pa traha un planning nacional di manpower.
		F.3.9	Mehoracion di infraestructura, inrichting y organizacion di cuidado di hospital.	1. Traha plan di cooperacion entre hospital HOH y Imsan.	31 di december 2023	Aruba	Ta continuacion di e actividad completa den Q4 2022 (documento di cooperacion fiha entre HOH y Imsan, cu meta mas eficiencia pa medio di colaboracion).
				3. Fusion interno di HOH.	No ta conoci ainda	Aruba	Esaki tin como meta mehora e fusion entre HOH, FSLMA y bloedbank. E fusion aki ta promove eficiencia di e organisacionnan aki. E fusion aki ya a ser anuncia y deposita y ta cumpli cu e planning.
				4. Investigacion gasto di energia di HOH.	29 di september 2023	Aruba	Pa mantene e desaroyo di gasto di grupo HOH sostenibel, ta importante pa atende gasto di energia como proyecto separa. Basa riba e importancia financiero y e scala grandi di e proyecto aki, y probablemente e asistencia externo necesario, ta inclui esaki como topico den e Roadmap.
		F.3.10	Fundacion di Kwaliteitsinstituut Zorg.	1. Ley y regulacion fiha pa gobierno.	29 di september 2023	Aruba	Meta di e instituto di calidad ta pa promove calidad di cuidado. Pa esaki ta necesario tin un base legal. Mientrastanto e ley ta formula den concepto. Siguiendo paso ta tratamiento door di RvA, despues ta sigui e trayecto gubernamental. Pa e motibo aki e fecha ta move pa Q3.
F.3.11	Segura posibilidad di pago pa cuidado.	1. Calculacion di desaroyo di gasto di cuidado pa termino largo y mediano, incluso e efecto di implementacion di roadmap.	30 di september 2023	Aruba + Hulanda	E actividad aki ta ser ehecuta bou di guia di AZV, cu sosten di un economista di cuidado cu TWO a contrata. E resultadoonan tambe ta ser uza pa desaroyo di un plan financiero plurianual. Pa motibo di e cambionan aki, e fecha a cambia.		

Tema G: Educación

- Obhetivo**
- realiza calidad basico di e enseñansa;
 - realiza bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
 - realiza bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
G.1	<p>Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educacion ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calidad di enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, bo, vo y mbo/havo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di financiamiento di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencianan den e sistema; - fortalecimiento di calidad di mehoracion mediante control eficaz mediante entre otro inspeccion; - colaboracion entre e centronan di enseñansa y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). <p>Den e caso aki lo involucra inspeccion di enseñansa (<i>onderwijsinspecties</i>) di e cuatro paisnan.</p> <p>A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medida.</p>	G.1.2	Sistema di registracion sostenibel di kerngetallen.	1. Plan di Accion sistema sostenibel di registracion pa kerngetallen fiha gubernamentalmente.	1 di augustus 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un di e accionnan concreto basa riba e recomendacionnan den e informe final di screening den sistema di enseñansa. Pa motibo di coordinacion oficial, e proyecto aki a keda atrasa.
				2. Implementacion di sistema sostenibel di registracion di kerngetallen a cuminsa.	1e di october 2023		Accion, fase y planificacion ta sigui for di Plan di Accion (mira G.1.2.1).
		G.1.3	Institui un maneho di idioma unifica.	2. Rapport di progreso di implementacion di maneho di idioma entrega.	15 di augustus 2023	Aruba	E aña aki ta tuma e prome pasonan pa implementacion di maneho di idioma. E rapport ta describi progreso di esey. Ademas, e planning di e accionnan a largo plaso ta desaroya mas den cuadro di accion G.1.4.1
		G.1.4	Time-line otro recomendacion screening Enseñansa.	2. Matrix di ehecurion recomendacion screening di Enseñansa fiha gubernamentalmente.	30 di september 2023	Aruba	A base tambe di e resultadonan di e Vierlandenoverleg na januari 2023, ta haya miho bista di ki manera (enfoke y time-line) ta duna contenido cu stakeholders na ehecurion di diferente recomendacion den e Rapport Final.

Tema H: Fortalece estado di derecho

Obhetivo • contribui na fortalecimiento di estado di derecho, door di en todo caso haci esfuerzo den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.1	Na bienestar di estabilidad di orden publico y siguridad, no ta aplica cortamento di gasto te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeo operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciario y seguridad).	H.1.1	Continuo, basa riba e nul-meting entrega dia 29 di januari 2021.				A base di e JVO di Januari 2023, a keda stipula pa sigui papia tocante e cantidad abou di personal cu ta existi den e servicionan na e paisnan Caribense y e desbalanse coherente den e cadena di aplicacion di ley. E discusion aki ta continua den e JVO fin di juni 2023.
H.2	A base di investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di weg di placa (fisico y online) y con pa haci. E obhetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	H.2.1	Tratamento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen.	8. Fihamento oficial Plan di Accion KSA incluso Business Case.	30 di juni 2023	Aruba + Hulanda	
				9. Establecimiento gubernamental incluso Plan di Accion KSA Business Case.	14 di augustus 2023	Aruba	E trayecto aki a haya un retraso. Basa riba e Plan di Accion KSA incluso Business Case, a desaroya e plan di eheccion di KSA, incluso stakeholdermanagement.
				11. Establecimiento di Plan di Accion Proteccion di Consumido fiha oficialmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Segun verwachting investigacion di H.2.12 lo contene informacion relevante pa esaki. KSA lo duna mas contenido como un ZBO despues di su establecimiento.
				12. Haci Estudio Adiccion na Gamble, Entrega di estudio di adiccion na gamble.	No ta conoci ainda	Aruba	Entre tanto, un peticion a ser pidi na Sociaal Economische Raad pa haci e estudio preliminar aki, traha un inventario y duna consejo riba e topico aki.
				13. Agenda di Eheccion KSA ser estableci oficialmente.	28 di juli 2023	Aruba + Hulanda	Cu input di Plan di Accion incl. Business Case por stel op un concepto di plan di implementacion pa forma e KSA, incluso stakeholdermanagement.
				14. Implementacion KSA fiha gubernamentalmente.	31 di augustus 2023		
				15. Documento di maneho basa riba un reglamento ministerial fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	KSA lo sigui duna contenido como ZBO, tumando na consideracion punto di bista di Gabinete. Punto di bista di gabinete tocante gamble ta keda traha den tranche.
				16. Letter of Intent DAC-KSA fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	Ta trata di un acuerdo di cooperacion desea prome entre Departamentonan di mundo di Casino (DAC) y KSA. KSA lo duna contenido como un ZBO despues di su establecimiento.
			17. Entrega di investigacion di adiccion na gamble.	No ta conoci ainda			Sperando riba consejo di SER (H.2.1.12), e investigacion aki lo/lo no wordo presenta.

Medida (mira Paquete de Pais)		Actividad de elaboracion		Resultado de obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.9	E paisnan ta traha hunto pa yega na un nivel harmonisa di proteccion di dato personal den Reino, mediante un Rijkswet. Un plan di accion lo ser desaroya y implementa.	H.9.1	A base di un plan di accion fiha implementa fase di proyecto.	6. Capitulo 3 concepto di diseño di ley.	31 di januari 2024	Aruba + Hulanda	E di tres capitulo di consensusrijkswet, incluso e Memorie van Toelichting perteneciente, lo ser entrega pa JVO for di januari 2024 pa e dunado di encargo. Na e ocasion ey, un evaluacion intermedio di ehecucion lo ser presenta tambe na e dunado di encargo cu tin bista riba e di dos capitulo di Rijkswet; unda mester menciona como risico cu Aruba ta cana cu un atraso compara cu e otro paisnan pa loke ta trata legislacion y experencia riba tereno di dato di polis. Esaki por resulta den posibel retraso.
				7. Evaluacion di ehecucion di diseño di ley.	No ta conoci ainda		
				8. Claridad tocante peticion pa bijstand paisnan.	15 di augustus 2023	Hulanda	Den colaboracion cu TWO Nederland, JenV ta pone disponibel e yudansa cu a keda pidi pa e proceso di implementacion di Rijkswet, manera cu e Ministeran di Husticia di e paisnan a pidi riba 14 di december 2022.
H.12	Ta pone maneho y supervision di fondo di criminalidad na ordo. Aruba y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e rapportnan di Raad voor de Rechtshandhaving (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organisacion independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y raporta si e fondo ta funciona corectamente.	H.12.2	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds).	4. Nota di relato di Landsverordening Criminaliteitsfonds (Landsverordening Fondo di Criminalidad) adapta a ser presenta na Staten.	15 di september 2023	Aruba	Pa tratamiento publico, un nota ta ser presenta na Staten.
		H.12.3	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds).	1. Informe final di Plan di Accion entrega.	No ta conoci ainda	Aruba	Rapport final ta sigui despues di e tratamiento di Landsverordening adapta den Staten.
H.13	Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e socionan di siguridad nacional.	H.13.2	Set up posicion huridico moderno pa militarnan profesional Caribense, incluyendo cuadro di ley.	2. Concepto Landsverordening y landsbesluit tocante posicion huridico di Arumil.	15 di september 2023	Aruba + Hulanda	MinDef Hulanda ta entrega un concepto na september.
				3. No ta conoci ainda.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Ta trata di proximo accion cu mester ser fiha despues di entrega di nota adapta di Iv y Ib tocante posicion di Arumil (H.13.2.2).



Pakete di Pais **Aruba**

Agenda di Ehecucion 1e di juli – 30 di september 2023