

PLAN DI ACCION PA IMPLEMENTACION DI PROYECTO SISTEMA PRESUPUESTARIO

Resumen di management

Number di proyecto	Implementacion di sistema presupuestario pa Pais Aruba
Pais	Aruba
Tema	A. Maneho financiero
Medida	A.1 Fortificacion di columna financiero
Motibo	Pais Aruba no ta dispone di un sistema adecuado cu por apoya e proceso presupuestario. Preparacion actual di presupuesto y e amiendanan presupuestario ta laborioso y propenso na eror. Como resultado, no tin rapport bon y accesibel disponibel. Tambe falta hustificacion presupuestario di hustificacion numerico desea. Cu e ICT nobo por apoya e proceso di preparacion y amienda presupuestario miho. E apoyo tin como obhetivo reduci eror, crea mas margen pa hustifica e cifra, aumenta nivel di realidad y ofrece opcion di raportahe mas extenso.
Obhetivo	Implementacion di un sistema di ICT nobo cu por apoya tecnicamente e proceso di preparacion y amienda presupuestario (cambio relaciona cu maneho y/of ganashi/contratiempo autonomo), di modo cu e presupuesto, obhetivo y realizacion di maneho por coordina mas miho posibel (semper cu ta dispone di e autorizacion necesario).
Asignacion	E tarea ta dirigi riba adkision di un sistema presupuestario di acuerdo cu e rekisitonan funcional y tecnico fiha. E sistema mester apoya consolidacion di informacion pa e presupuesto, implementacion (por ehempel, cambio) y rendicion di cuenta, y tambe mehora provision interno y externo di informacion, incluyendo informacion di maneho y presentacion di rapport na parlamento. E proveedor mester apoya e proceso di implementacion y diseño, tambe elabora material di formacion y proporciona training na e empleadonan necesario.
Resultado premira	E resultado premira di e proyecto aki ta: <ol style="list-style-type: none">1. implementacion tecnico ya ta den marcha y aplicacion ta tecnicamente cla pa su uso.2. Organizacion di e nivel basico ya ta realiza y por uza (parcialmente) pa OB2027.3. E empleadonan di Departamento di Finansa a ser forma pa uza y configura e aplicacion y e sistema ta cla pa pone den marcha.4. E sistema ta desaroya mas ainda a base di formato PBB5. E material formativo ta desaroya y e empleadonan ta forma pa un implementacion amplio (train-the-trainers).
Enfoke scogi	Ta busca un proveedor cu ta encarga su mes tanto cu implementacion tecnico como diseño di sistema resupuestario nobo, incluyendo manual y formacion. Implementacion mester coordina cu e proveedor, pero ta spera cu ta como siguiente: <ul style="list-style-type: none">- Den prome mita di 2026: implementacion y ponemento den marcha riba nivel basico y formacion di personal, cu por uza parcialmente pa Departamento di Finansa pa preparacion di OB2027;- Den di dos mita di 2026: desaroyo adicional di sistema y preparacion di gobierno general pa preparacion di OB 2028.

<p>Coherencia y/of dependencia</p>	<p>E proyecto ta acopla cu otro iniciativa dentro di Tema A (Manejo Financiero) di Paquete Nacional cu tin como obhetivo mehora politica financiero, manejo financiero y e proceso presupuestario. E proyecto aki ta principalmente orienta pa mehora e proceso presupuestario, cu un enfoque riba e apoyo tecnico pa preparacion y amienda presupuestario. Dependencia ta inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e 3 Lines-model y optimisacion di proceso financiero y calidad di administracion financiero. - e vinculo fuerte cu e proyecto Policy Based Budgeting, cu su resultadonan lo guia e diseño di sistema nobo na principio di 2026. - organisacion nobo pa manejo di informacion y manejo di TI (2026/2027), cu ta desempeña un papel importante den futuro manejo di e sistema presupuestario.
<p>Planificacion</p>	<p>E proceso di destaho lo tuma lugar entre december 2025 y februari 2026, tras di cual ta spera cu implementacion y diseño tuma lugar entre februari y november 2026.</p>

