

## Compilacion di management

Fortificacion organisacion financiero	
Aruba	
Maneho financiero	
A.1.2 Fortificacion kolom financiero	
Motibo	<p>Meta di tema A di e pakete di pais ta pa domina y pone e maneho y supervision financiero na ordo basa riba e necesidad pa 'tin control' como gobierno. E maneho financiero di Aruba no ta cumpli cu e exigencianan di calidad di awendia. Esaki tin di haber entre otro cu con e organisacion financiero ta hinca den otro. E kolom/funcion financiero no ta suficiente fuerte, di manera cu no por duna direccion sufisiente basa riba eficiencia, eficacia y uzo legitimo di medionan publico pa logra e metanan social eficazmente. Den practica e problema aki ta manifesta su mes entre otro den un falta di un prueba di control aproba cu ta acompaña e responsabilisacion financiero y un bista deficiente di e impacto financiero di e maneho y maneho operacional.</p>
Meta	<p>Meta di e proyecto ta pa haña un bista di e obstaculonan mas grandi y importante relaciona cu estructura di e organisacion financiero. E proyecto ta enfoca riba [i] e causanan principal ('root causes') di e obstaculonan nan tras y [i i] recomendacionnan tocante con por soluciona e obstaculonan aki efectivamente.</p>
Tarea	<p>Ta duna un bista di e organisacion financiero y e obstaculonan mas importante pa cua ta haci uzo tambe di un comparacion cu e "best practices" den estadonan chikito riba e tereno aki.</p> <p>Ta pone enfasis riba e siguiente (sub)temanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E manera con e kolom di funcion/financiero ta organisa;</li> <li>• E reparticion di rol den e kolom di funcion/financiero;</li> <li>• Competencianan ;</li> <li>• Formacion y ocupacion;</li> <li>• Pago.</li> </ul> <p>Por reparti eheccion di e proyecto den dos distinto fase y cu ta sigui un tras di otro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis di e actual estructura di e funcion financiero, pa cua ta wak con e ta organisa, su existencia y funcionamiento.</li> <li>2. Formulacion di condicionnan esencial pa resolve e obstaculonan indiká. Pa esaki ta reparti e accionnan cu mester ehecuta den accionnan riba termino cortico (quick win) y accionnan riba termino mas largo cu prioridatnan corespondiente.</li> </ol>
Accion skogi	<p>Pa salvaguardia obhetividad di e investigacion aki, un oficina/organizacion externo lo ehecuta e investigacion aki. Un grupo piloto ta vigila progreso di eheccion di e encargo door di e ehector di encargo y ta fungi si ta necesario tambe como grupo di resonancia. Den e investigacion e oficina di investigacion ta haci uzo tambe di instrumentonan manera deskresearch di informacion relevante y cu ta na disposicion caba y di entrevista cu stakeholders.</p>
Resultadonan aspira	<p>Basa riba tur e resultadonan ta traha un rapport di investigacion di e obstaculonan cu a encontra, e deficiencianan den comparacion cu "best practices" y e recomendacionnan pa soluciona e obstaculo- y deficiencianan efectivamente.</p>

Planificacion	E investigacion ta start den october y e espectral ta cu e lo ta finalisa fin di januari 2022.
---------------	--

Paraaf [Aruba]	Paraaf Nederland



Pa raaf[Aruba ] Par aaf

Nederla nd

---

---