

PLAN DI ACCION– EXPLORACION POSIBILIDADNAN DI GRUPO LEGISLATIVO

Resumen di management

Number di proyecto	Exploracion posibilidadnan di un grupo legislativo
Pais	Hulanda, Aruba, Corsou y Sint Maarten
Tema	Tema B – Gastonan y efectividad di sector publico
Medida	B.4.1 (Aruba), B.4.3 (Corsou) y B.4.1 (Sint Maarten)
Motibo	E capacidad legislativo di Aruba, Corsou y Sint Maarten ta limita. Den cuadro di e paketenan di pais, e necesidad na capacidad necesario sinembargo ta sigui aumenta, ya cu riba diferente tereno tin necesidad pa haci adaptacion di leyman.
Meta	Meta di e proyecto ta pa facilita fortificacion temporal di e capacidad legislativo na Aruba, Corsou y Sint Maarten, posiblemente pa medio di un grupo legislativo. Ta trata especificamente di capacidad temporal cu ta necesario pa realiza reforma-desaroyonan den cuadro di e paketenan di pais. Tambe ta dedica atencion pa salbagarua cu tin conocimiento den e paisnan na final di e trayecto. Si por aumenta capacidad di e funcion legislativo den e periodo benidero, esaki lo beneficia implementacion di un gran cantidad di otro medida di e paketenan di pais.
Tarea	Tarea di e proyecto ta pa explora posibilidadnan pa organisa y estructura un grupo legislativo pa fortifica capacidad legislativo di Aruba, Corsou y Sint Maarten, y si ta posibel y ta desea esey, implementa resultadonan di e exploracion.
Accion scogi	E proyecto ta dividi den tres fase: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Inventarisa</u> necesidadnan di Aruba, Corsou y Sint Maarten ora ta trata di capacidad legislativo, door di compila y studia anterior y actual investigacion- y entrestanan cu stakeholders pa verifica y profundisa nan. Tambe ta haci un analisis di e oferta na experticio legislativo disponibel. Ta comparti resultadonan di e fase di exploracion aki cu e paisnan. 2. <u>Ta detaya e direccionnan di solucion</u> pa fortifica e capacidad legislativo (temporal). Ta pidi e paisnan pa yuda pensa riba posibel solucionnan y ta consulta cu nan pa e scogencia final. 3. <u>Realisa e solucion</u> pa fortifica capacidad legislativo, dependiendo di e direccion pa solucion cu a scoge.
Resultadona aspira	E resultadonan cu ta aspira cu e proyecto ta un inventarisacion di necesidad- y posibilidadnan pa solucion, un especificacion di e opcionnan mas prometedor y si ta posibel realizacion di e grupo legislativo.
Condicionnan, relacion y/of dependencia	Pa e proyecto por ta exitoso ta importante pa stakeholders cu mester consulta, ta yuda pensa y duna informacion tocante e necesidadnan. Tin coherencia cu medida B.4.1 di Corsou, cu ta tene revision di e funcion legislativo na bista. Ademá tin coherencia cu e medidanan cu ta conta pa tur pais pa cua mester realiza ley y regulacion nobo, ya cu esaki ta determiná parcialmente e necesidad di un grupo legislativo.
Planificacio	E proyecto a cuminsa na mei 2021. Lo finalisa e inventarisacion di necesidadnan den zomer di 2021, pa despues mas den final di aña especifica e solucionnan mas prometedor.

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland