



Organo Caribense pa Reforma y
Desaroyo i.o.



Pakete di pais **Aruba**

Agenda di ehecucion 1 di april – 30 di juni 2022

Den kualke kestion tokante interpretashon di e agènda, e teksto na Hulandes ta e úniko vershon ofisial. E tradukshon aki ta solamente un servisio adishonal i no tin valides legal.



Riba 13 di noviembre 2020, Aruba y Holanda a firma e acuerdo mutuo pa ehecucion di e pakete di pais Aruba. Ratificando e acuerdo aki, a habri caminda pa realisacion di un serie amplio di reforma y inversion. Esakinan mester contribui na resistencia y forsa di economia y di comunidad. Economia di Aruba mester gana na crecimiento economico sostenibel y poder di compra. Bon gobernacion, finansa publico solidio y cohesion social ta contribui na esaki. Economia, y tambe un comunidad cu ta mas resistente contra crisis, cu oportunidad nobo pa ciudadano y empresa.

Den e 'Landspakket' a inclui medida den e siguiente areanan: maneho financiero; costo y eficacia di sector publico; impuesto; sector financiero; economia; cuido; educacion y fortalecimiento di estado di derecho. E acuerdonan concreto, di cua e medidanan aki ta consisti, ta inclui den un agenda di ehecucion. Actualmente bo tin e Agenda di Ehecucion bo dilanti, cu ta trata e periodo di 1 di april te cu 30 di juni 2022 (Q2).

Guia di lesa

Den e Agenda di Ehecucion aki a exclui e acuerdonan realisa den e Agenda di Ehecucion 2022-Q1, a laga e acuerdonan di Agenda de Ehecucion 2022-Q1 cu ainda no a realisa y a agrega acuerdo nobo pa e proximo kwartaal (2022-Q2). Di e manera aki, ta cla cu a acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e numeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.

mr. E.C. Wever-Croes
Minister President di Aruba

A.C. van Huffelen
*Secretario di Estado di Asunto
Interior y Relacion den Reino*

Tema A:
Manejo financiero



Tema E:
Reforma económico



Tema B:
Costo y eficiencia del sector público



Tema F:
Cuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Educación



Tema D:
Sector financiero



Tema H:
Fortalece estado de derecho



Tema A: Maneho financiero

Objetivo • controla y pone na ordo maneho financiero y ser supervisor financiero pa motibo di e necesidad di ta 'den control' como gobierno.

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado di objetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualquier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia.	A.1.1	Ahusta marco juridico como base pa fortalece e kolom financiero.	8. A realiza consulta cu C(A)ft tocante modelo y proceso pa e presupuesto y cuenta anual. 9. Nota inicial di ley di benta publico cla. 10. Destaho di concepto trayecto legislativo interno di decision di ejecucion (<i>uitvoeringsbesluit</i>) ta cla. 11. Diseño di plan di accion di sistema di reporte determina.	1 di abril 2022 1 di abril 2022 1 di abril 2022 1 di mei 2022	Aruba Aruba Aruba Aruba	
		A.1.2	Fortalece organizacion financiero.	4. Rapport di investigacion cla.	15 di abril 2022	Aruba + Hulanda	Inicio di e investigacion a tuma mas tempo cu loke a spera, pa cual motibo a hala e deadline pa 15 di abril. Despues di e paso aki ta sigui un consulta gubernamental cu e objetivo di sigui e recomendacionnan acorda.
		A.1.3	<i>Roadmap</i> mejoracion di maneho financiero.	1. Concepto <i>roadmap</i> ta cla. 2. <i>Roadmap</i> determina	15 di mei 2022 15 di junio 2022	Aruba + Hulanda Aruba	
A.2	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si y con por fortifica uso di informacion y dato estadistico confiable di desaroyo di maneho y formacion di decision. Ejecucion ta tuma luga a base di proposicion y tumamento di decision.	A.2.2	Plan di implementacion a base di e tareanan di comite Nationaal Statistisch Systeem (NSS) manera determina mediante un orden ministerial (<i>ministeriële beschikking</i>)	1. Plan di implementacion entrega na COHO i.o. pa aprobacion.	31 di mei 2022	Aruba	
A.3	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, ejecucion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e reksitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadoan lo haci ahustacion na maneho y/of ejecucion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal.	A.3.1	Investigacion tocante maneho di subsidio y ejecucion di subsidio.	4. Raport final entrega pa departamento di investigacion (<i>onderzoeksbureau</i>).	30 di junio 2022	Aruba + Hulanda	
A.4	A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforma funcion di compra pa asina gobierno por ejecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto cu esey ta considera centralizacion. A base de proposicion formacion di decision y implementacion ta tuma luga.	A.4.1	Investigacion tocante e situacion actual y e objetivonan.	4. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Lo inclui mas dilanti den agenda di ejecucion den cuadro di <i>Roadmap Financieel Beheer</i> (vid. A.1.3)

Tema B: Costo y eficacia di sector publico

- Objetivo**
- aumenta eficiencia di sector publico reduciendo 'public wage bill' (pareu cu e promedio Caribense di 10 porciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
 - aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ejecutivo) di sector publico.

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
B.1	E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico.	B.1.1	Continuo.				
B.2	A base di un screening integral di e (semi-) empresanan publico y entidad gubernamental riba legitimidad di accion publico (nan ta sirbi interes/objetivo publico?), efecacia (nan ta logra e objetivonan?) y eficiencia lo desaroya y implementa proposicion.	B.2.1	Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental.	4. Destaho finalisa.	1 di april 2022	Aruba + Hulanda	Trayecto di destaho bou di direccion di COHO i.o. ta sigui ainda, y ta spera cu lo finalisa 1e di april, despues di cual e screeningnan lo inicia.
B.3	A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacioen den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organizacionnan y organizacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda y enfoke ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto.	B.3.1	Acuerdo haci den grupo di direccion di Aviacioen ta guia pa implementacion di e medida aki. Lo no sera acuerdo separa na e momento aki den agenda di implementacion.			Aruba + Hulanda	
B.4	A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ejecucion di organizacion publico, bou di cua ta comprende tambe eficacia di personal ministerial.	B.4.2	Desaroya proposicion pa mehora calidad, efectividad y poder ejecutivo di organizacion gubernamental.	2. Sesion(nan) di gobierno a tuma luga. 3. Desaroyo di <i>roadmap</i> di organizacion di gobierno den concepto ta cla.	29 di april 2022 29 di juni 2022	Aruba + Hulanda Aruba + Hulanda	
B.5	A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, areglo di verlof, compensacion y recargonian, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austerioridad.	B.5.3	Ademas di e estudio comparativo di e condicionnan laboral primario, secundario y terciario, ta realisa un estudio comparativo den cua ta compara e condicionnan laboral di sector (semi)publico cu esnan di sector priva.	2. Ta determina un plan di accion y <i>benchmarkonderzoek</i> adicional. 3. Destaho <i>benchmarkonderzoek</i> adicional a cuminsa. 4. <i>Benchmarkonderzoek</i> adicional a cuminsa.	1 di april 2022 1 di april 2022 mei 2022	Aruba + Hulanda Aruba + Hulanda Aruba + Hulanda	Trahamento di e plan di accion a haya retraso di parti di COHO i.o. Pa motibo di esaki ta aplasa e fecha pa determina e plan di accion y comienzo di destaho ta cuminsa na tempo.
B.6	Den cuadro di un inzet optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di esfuerzo di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si tin empleado ta cobra salario inhustamente, ta tuma medida, dependiendo di e situacion (incluyendo terminacion di salario, trayecto di retiro).	B.6.2	Investiga cuadro juridico.	3. Documento di maneho di medida comportacion no-integro. 4. Maneho tocante alocacion di prueba (<i>proefplaatsing</i>) na momento di promocion pa un puesto mas halto. 5. Maneho tocante accion di no-activo dificil pa reintegra.	1 di oktober 2022 1 di oktober 2022 1 di oktober 2022	Aruba Aruba Aruba	

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
B.7	Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneha gasto di contact inhuur externo.	B.7.1	Inventarisacion di tamano di inhuur externo.	3. No ta conoci ainda.	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Lo discuti e medida aki detayadamente den roadmap di Tema B, specificamente den relacion cu <i>public wage bill</i> , vid B.4.2.3.
B.8	A base di un screening di funcion door di Departamento di Recurso Humano (maneho, conseho di DRH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mejoracion.	B.8.1	Investigacion tocante funcion di DRH.	4. Rapport fiha door di stuurgroep. 5. Rapport incluyendo reaccion di maneho riba nivel gubernamental fiha.	29 di april 2022 31 di mei 2022	Aruba + Hulanda Aruba + Hulanda	Haya y verifica dato ta tuma mas tempo cu a premira. A acorda e deadline nobo cu e oficina di investigacion (<i>onderzoeksbureau</i>). Ta deriva di B.8.1.4. Siguiente accionnan ta determina a base di rapport.
B.9	A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho strategico di personal. Bou di esaki ta comprende den tur caso: - planificacion strategico di personal den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal.	B.9.1	Analisis con por modernisa maneho di personal strategicamente.	3. Set up concepto di conseho di maneho (<i>beleidsadvies</i>) reclutamento y seleccion pa ascenso (<i>Werving en Selectie voor doorstroom</i>). 4. Fihamiento di conseho di maneho y determina accionnan siguiente reclutamento y seleccion pa ascenso (<i>Werving en Selectie voor doorstroom</i>). 5. Concepto plan di accion Plataforma Digital di Training y Estudio (<i>Digitaal Platform Training en Opleiding</i>) cla. 6. Fihamiento plan di accion Plataforma Digital di Training y Estudio (<i>Digitaal Platform Training en Opleiding</i>) cla. 7. No ta conoci ainda.	31 di maart 2022 1 di juni 2022 29 di april 2022 28 di juni 2022 No ta conoci ainda	Aruba Aruba Aruba Aruba Aruba	Siguiente accionnan ta determina a base di concepto conseho di maneho reclutamento y seleccion (<i>beleidsadvies werving en selecties</i>) entrega den Q1.
		B.9.2	Implementa ciclo-P cu maneho di prestación.	1. Ciclo-P ancrá huridicamente. 2. Drenta na vigor ciclo-P.	1 di juli 2022 Mas tarda 1 di januari 2023	Aruba Aruba	Si for di ciclo-P resulta cu tin necesidad pa ahustacion di regulacion, esaki lo tuma luga. 2022: aña di estudio, alabes aña piloto cu varios parti organisatorio.
B.10	A base di investigacion existente y/of adicional, duna mas bista di e necesidad- y gastonan relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadan di reduccion de gasto y mejoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 añá (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den presupuesto di 2025.	B.10.0	Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di eheucion.				
B.11	Den e contexto di un governo eficiente, lo studia e posibilidadan di un area gubernamental y servicio publico digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e propostionnan.	B.11.2	Digitalisacion servicio di governo.	1. Discussion progreso di proyecto eGov.	Medio mei	Aruba+ Hulanda	Acuerdonan cu ta haci den team di management di proyecto eGov (PMT) ta guia.

Tema C: Impuesto

- Objetivo**
- diseño di un sistema di impuesto robusto cu un base amplio, cu ta contribui na un distribucion (mas) husto di entrada, stimulacion di economia, ehecutabilidad y control di parti di Servicio di Impuesto;
 - realisacion di servicio di impuesto ekipa adecuadamente.

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
C.1	<p>Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas sencyo, lo realiza un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo <i>inkomstenbelasting</i>. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliacion di base di impuesto, pasando di impuesto directo pa indirecto y introduciendo VAT/BTW di 12,5 por ciento, conforme proposicion di Fiscal Affairs Department (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes. - medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transferencia na tercera parti. - limita interferencia di gobierno/autoridad discrecional tanto di ambtenaa como di gobernante (p.i.t. deduccion/afrekpost, "tax holidays"). <p>A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD.</p>	C.1.2	Implementacion sistema fiscal nobo.	<p>1. Sistema fiscal nobo introduci.</p> <p>2. Evaluacion formal di progreso di implementacion di sistema di nobo di impuesto.</p>	<p>1 di januari 2023</p> <p>31 di augustus 2022</p>	<p>Aruba</p> <p>Aruba + Hulanda</p>	<p>Ta discuti tur aspecto relevante, manera trayecto legislativo, ICT y comunicacion durante evaluacion.</p>
C.2	Servicio di Impuesto lo ricibi informacion necesario di sector bancario, te asina leu cu esaki no ta sosode ainda.	C.2.1	Plan di accion pa conecta e banconan, notario, Banco di Seguro Social (SVB) y APFA.	<p>4. A solicita evaluacion di plan di accion y re-assessment na OECD pa haci intercambio di dato internacional posibel.</p> <p>5. Introduccion di cambio den landsverordening belastingen general cu e fin pa intercambio automatico di informacion.</p>	<p>1 di april 2022</p> <p>1 di januari 2023</p>	<p>Aruba</p> <p>Aruba</p>	<p>Den consulta entre AUA y COHO i.o. a decidi di laga implementacion di e cambio aki cana hunto cu e cambio general di ley den contexto di C.1.1.</p>
C.3	Ta continua cu/traha programa di compliance.	C.3.1	Ta sigui cana cu plan di accion C.4.1.				
C.4	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramento di impuesto por tuma luga di manera eficas y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y eheucion ta tuma luga.	C.4.1	Optimalisacion y modernisacion di Servicio di Impuesto.	6. Reporte cada kwartaal.	<p>15 di april 2022;</p> <p>15 di juli 2022;</p> <p>15 di oktober 2022</p>	<p>Aruba</p>	<p>Ta realisa informe periodicamenteriba avance di C1 y C4, unda tambe ta presta atencion na: adaptacion di sistemanan, desaroyo organisacional di DIMP, comunicacion direcccion pa sociedad, preparacion di empresa y organizacion.</p>
C.5	Ta cera un Areglo di Impuesto entre Hulanda y Aruba riba e mesun liña cu e condicionnan minimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) unda ta paga tino e.o. riba preventible transferencia di ganashi.	C.5.1	Introduccion di regulacion di impuesto.	<p>2. Tratamento den Conseho di Minister di Reino.</p> <p>3. Introduccion di regulacion di impuesto.</p>	<p>No ta conoci ainda</p> <p>1 di januari 2023</p>	<p>Aruba + Hulanda</p>	<p>Depende di tratamiento na tempo den CMR (Conseho di Minister di Reino) y den Parlamento.</p>

Tema D: Sector financiero

- Objetivo**
- realisa un sector financiero stabiel cu por desempeña un bon papel pa e sosten di e economia real;
 - realisa un forma adecuado di regulacion di sector financiero, caminda cu ta supervisa cumplimento adecuadamente;
 - realisa un supervisor cu ta actua na tempo y decisivamente ora ta trata problema di accion financiero.

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
D.3	Ta haci un investigacion tocante e costonan social di e propio moneda versus dolarisacion di parti di un entidad externo independiente. Decision riba structura monetario deseabel. A base di e resultadonan di e investigacion lo determina y implementa e medidanan.	D.3.1	Esaki no ta bin na vigor prome cu 2022.				
D.4	Modernizacion di e deficiencianan conoci den ley y regulacion ta tuma luga, en todo caso introduccion Sistema Garantia di Deposito DGS y modernizacion di e marco di resolucion. Mester adapta <i>e overzicht</i> di cua legislacion, sigui pa adaptacion di formacion di decision y implementacion di ley.	D.4.1	Adaptacion DGS y ley en torno lucha contra labamento di placa y lucha contra terorismo.	5. Decreto drenta na vigor.	1 di januari 2023	Aruba	Somite na preparacion di CBA.
		D.4.2	Adaptacion di demas ley conforme calendario legislativo (<i>wetgevingskalender</i>).	3. Introduci registro di UBO. 4. Landsverordening Consumentenkrediet vigente.	1 di januari 2023 No ta conoci ainda		Mester di mas tempo pa implementacion (bou di cua adaptacion di ICT, incluyendo pone recurso necesario pa esaki na disposicion). A presenta proposicion na december 2021 pa trat'e den Staten. Fecha di vigencia ta depende di e tratamiento aki y posicion di uitvoeringswetgeving.

Tema E: Reforma economico

- Objetivo**
- realisa un economia dinamico y resiliente;
 - realisa un sistema di seguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
E.1	Lo realisa un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reducion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavisacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion.	E.1.1	Analisis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion.	4. Stuurgroep ta determina rapport final.	1 di maart 2022	Aruba + Hulanda	Siguiente pasonan, incluyendo preparacion di <i>bestuurlijk principebesluit en uitwerking implementatieplan</i> , ta determina a base di e rapport final.
		E.1.1	Analisis di maneho di mercado laboral y ley y legislacion.	5. Reaccion di maneho rapport final.	medio mei	Aruba	
E.2	Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economía informal, lo desaroya y implementa proposicion.	E.2.1					Siguiente pasonan ta determina tambe a base di e resultadonan E3.
E.3	Ta combati empleo ilegal di trahado stranhero. Lo realisa investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero. A base di e resultadonan y recomendacion, ta desaroya y implementa proposicion.	E.3.1	Investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero.	5. Determina un plan di accion integral plurianual.	31 di maart 2022	Aruba	Siguiente accionnan di plan plurianual integral ta inclui den e siguiente agenda di eheucion.
E.4	Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivivan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidianan tocante reforma di e mercado laboral.	E.4.2	Estudio tocante sistema di seguridad social.	Stuurgroep ta stipula rapport final.	1 di maart 2022	Aruba + Hulanda	Siguiente pasonan, incluyendo <i>principebesluit</i> di gobierno y elaboracion di plan di implementacion, ta determina a base di rapport final.
		E.4.2	Estudio tocante sistema di seguridad social.	Beleidsreactie rapport final.	medio mei	Aruba	

Indicacion	Medida		Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
E.5	Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 aña (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 aña den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa COHO den consulta cu pais) ta trece na bista kico ta e efectonan presupuestario structural pa posibilidad di pago di pensioen y seguridad social si edad di pensioen ta hisa na 66 aña den 2025 y ta incrementa ainda mas mediante e acoplacion cu proyeccion di bida y sigui conta e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion.	E.5.1	Ta pasa esaki pa un siguiente agenda di implementacion.				
E.6	Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape). A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion.	E.6.2	Vid medida.	1. Implementacion plan di accion autoridad competente (AFTA). 2. Aceleracion y mehora sistema de permiso. 3. No ta conoci ainda	1 di april 2022 No ta conoci ainda No ta conoci ainda	Aruba No ta conoci ainda No ta conoci ainda	
E.7	Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y orden di maneho di espacio.	E.7.3	Revision gubernamental di cobranza y regla asuntoran huridico.	3. Decision gubernamental tocante con ta mehora cobranza y regla asuntoran huridico.	1 di mei 2022	Aruba	

Tema F: Cuido

- Objetivo**
- maneja y tiene COVID-19 manejable;
 - garantiza continuidad de cuidado urgente;
 - organización eficiente de cuidado y realización de un sistema de salud sólido y pagable.

Indicación	Medida	Actividad de elaboración	Resultado primera	Completa	Actor	Splicacion	
F.1	<p>Pa maneja y tiene COVID-19 manejable, ta implementa consejo di OMT Cariben (24 di abril 2020 y 3 di junio 2020), incluyendo en todo caso e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantiene e capacidad di IC disponibbel; - fortalece servicio de salud publico (e.o. en conexión cu investigación di fuente y contacto); - mantiene den stock suficiente ekipo di protección personal (PBM); - aumenta y mantiene e capacidad di test na nivel; - introduci e síndrome di vigilancia; - garantiza capacidad suficiente di air-ambulance; - compra di vacuna contra COVID -19 y implementación di programa di vacunación (for di momento cu vacuna ta disponibbel). 	F.1.1	Continuo.				
F.2	<p>Den cuadro di eficacia, ta trece na bista y reduci duplicación innecesario den ofrecimiento di cuidado di e diferente hospitalan y otro ineficiencia, mediante desarollo y ejecución di plan di colaboración entre hospital regional di territorio Caribeño di Reino y ta cera acuerdo gubernamental cu den tur caso ta inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reduci cantidad di envío médico pa país terciario mediante ampliación di oferta di cuidado den territorio Caribeño di Reino (cuidado especialista superior); - compra conjunto di medicamento, recurso, material y aparato; - capacitación regional y planificación di capacidad di personal di cuidado (reducción di gasto di capacitación mediante reducción di formación den extranjería); - reorganiza cuidado di laboratorio y reducción di cantidad di laboratorio; - especialista médico cu ta ofrece cuidado seguro den servicio paga di hospital (sterfhuisconstructie); - fortalece e colaboración di cuidado primario y cuidado secundario; - re-cálculo forma di financiamiento y tarifa di cuidado secundario hunto cu seguro di cuidado y Nederlandse zorgautoriteit (Autoridad di cuidado Holandés). 	F.2.1	E acuerdonan haci durante vierlandenoverleg ta guía pa implementación di e medida aki. Na e momento aki, no ta haci acuerdo separa den e agenda di implementación tocante e medida aki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanta DCHA como entidad legal; 2. Habri di cuenta door di DCHA riba cuá e paisnan por deposita nan respectivo aporte financiero; 3. Set up, finaliza y haci e plan di proyecto DCHA operativo. 	30 di junio 2022	Aruba + Holanda	Durante vierlandenoverleg di januari 2022, a aproba un documento conclusivo na nivel gubernamental, cu ta inclui acuerdo tocante punto pendiente cu ta encera formación formal di un cooperativa. Durante vierlandenoverleg fin di junio 2022, lo presenta un plan di proyecto (<i>projectplan</i>) na gobierno di e paisnan. Aprobación di e plan di proyecto di parte di e gobernantes di salud pública di e paisnan lo nifica un "go" formal pa DCHA.
F.3	A base di investigación existente y/o adicional tocante eficacia (incluyendo financiamiento) y eficacia de cuidado y resultado di medida F.2, lo desarolla y implementa proposición. Por pensariba recálculo di e paquete de seguro y implementación di pago propio.	F.3.1	Proximo paso ta sigui a base di e tarea di investigación di Aruba andando.	2. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Lo determina siguiente pasosan a base di e rapport di investigación.

Tema G: Enseñansa

- Objetivo**
- realisa calidad basico di e enseñansa;
 - realisa bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
 - realisa bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
G.1	<p>Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educación ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calidad di enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, bo, vo y mbo/havo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di financiamiento di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencias den e sistema; - fortalecimiento di calidad di mejoracion mediante control eficaz mediante otro inspección; - colaboracion entre e centronan di enseñanza y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). <p>Den e caso aki lo involucra inspección di enseñansa (<i>onderwijsinspecties</i>) di e cuatro paisnan.</p> <p>A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medida.</p>	G.1.1 Realisa screening a base di e plan di accion stipula.	4. Rapport final cla.	Medio juli 2022	Aruba + Hulanda	A aplasa e deadline pa motibo di extra combersacion necesario cu Inspección di Enseñansa di Hulanda. Siguiente pasonan ta determina a base di e resultadonan di screening.

Tema H: Fortalece Estado di derecho

Objetivo • contribui na fortalecemento di estado di derecho, door di en todo caso haci esfuerzo den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion		Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
H.1	Na bienestar di stabilitad di orden publico y seguridad, no ta aplica cortamento di gasto te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeno operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciaro y seguridad).	H.1.1	Continuo, basa riba e nul-meting entrega dia 29 di januari 2021.				
H.2	A base di investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di wega di placa (fisico y online) y con pa hacie. E objetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realisa tumamento di decision y implementacion di esaki.	H.2.1	Tratamiento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen.	3. Documento di vision Kansspelsector cla. 4. Concepto di plan di accion kansspelautoriteit. 5. Adaptacion Landsverordening toezicht kansspelen.	29 di april 2022 30 di juni 2022 30 di juni 2022	Aruba	
H.9	Abase di proposicion tumamento di decision y implementacion lo tuma lugar.	H.9.1	A base di un plan fiha implementa fase di proyecto.	4. Concepto di diseño di ley cla.	1 di juli 2022	Aruba + Hulanda	
H.12	Ta pone maneho y supervision di fondo di criminalidad na ordo. Corsou y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e rapportnan di <i>Raad voor de Rechtshandhaving</i> (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organision independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y reporta si e fondo ta funciona corectamente.	H.12.2	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (<i>Criminaliteitsbestrijdingsfonds</i>).	2. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Siguiente pasonan ta determina a base di e proposicion pa modifica Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds (H.12.2.2) cu a presenta na decembre.
H.13	Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramiento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e sacionan di seguridad nacional.	H.13.1	Traha plan di accion dirigi mas riba profesionalisacion di ARUMIL, incluyendo actualisacion di <i>Dienstplichtverordening</i> / ley di servicio obligatorio.	2. Actualisacion di servicio obligatorio.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Tabatin un retraso di e parti Hulandes. Implementacion lo reanuda den consulta estrecho a corto plaso.



Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling i.o.

Pakete di pais **Aruba**

Agenda di Implementacion 1 di april – 30 di juni 2022

