

Resumen di gerencia

Sistema Estadístico Nacional: Plan di Implementacion	
Comision di Sistema Estadístico Nacional di Aruba	
Medida A2 Informacion Estadístico pa Formacion di Maneho y tomo di decision.	
Motibo	Tin mester di estadística di calidad halto pa vigila entre otro desaroyo socialnan, economico y relaciona cu medioambiente den un pais. Un cuadro huridico nacional, institucional y organisatorio cu ta promove pa aplica normanan internacional y uzo corecto di estadisticanan oficial, ta un condicion pa genera legitimidad y credibilidad de estadisticanan oficial. E Comision di Sistema Estadístico Nacional (comision institucional NSS) cu a keda instala pa medio di un MB (fecha 13 di december 2021) a formula e plan aki. United Nations Statistical Division (UNSD) y Economic Cooperation for Latin America and the Caribbean (ECLAC) a revisa un prome concepto di e plan aki.
Metanan principal	Cu creacion di e Sistema Estadístico Nacional (NSS) Arubiano kier logra cuatro meta strategico: <ol style="list-style-type: none"> 1. fortalece legislacion estadístico; 2. Fortalece lasonan di cooperacion pa produccion di estadisticanan; 3. harmonisa y standarisa sistema- y estadisticanan y 4. capacita personanan responsabel pa produccion di estadisticanan.
Encargo	Tarea di e proyecto ta pa crea un NSS sostenibel cu un cuadro legal firme, den cua ta describi bon cla e proceso pa afiliacion y sali for NSS y den di cua ta describi y stipula e siguiente acuerdo-, proceso- y proceduranan primordial. <ol style="list-style-type: none"> 1. Papel y responsabilidad di tur participante den NSS; 2. Uzo di standard- y definicionnan internacional pa produccion di estadisticanan oficial; 3. Aplicacion di “Fundamental Principles of Official Statistics” manera Nacionnan Uni a formula na 2014 como base pa e trabounan cu mester keda haci. 4. Status independiente di NSS relaciona cu produccion y distribucion di estadisticanan oficial 5. Papel di coordinacion di CBS ora di vigila calidad di estadisticanan oficial cu a keda produci; 6. E basenan pa cooperacion entre participantenan den NSS, incluso acuerdonan relacioná cu intercambio di datonan; 7. E proceso di dunamento y revocacion di un marca di calidad na estadisticanan produci; 8. Produccion y distribucion di estadisticanan oficial na tempo; 9. Vigila anonimidad di datonan di persona- compania- y otro entidadnan ora ta produci y distribui estadisticanan oficial.
Acercamento scohi y resultadonan premira	Balornan nucleo di e acercamento: <ul style="list-style-type: none"> - Transparencia y Comunicacion - Prepara pa futuro - Haci uzo di e poder di e campo Fasenan y resultado: <ul style="list-style-type: none"> - Resultado fase 1: Organisa legislacion di NSS - Resultado fase 2: Instala NSS y Directiva Diario di NSS - Resultado fase 3: Lanta Plataforma di Dato digital - Resultado fase 4: Lanta Plataforma pa distribui Dato

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland

	- Resultado fase 5: Train personal di NSS
Condicionnan, coherencia y/of dependencia	Lantamento di un NSS pa Aruba tin hopi di haber cu digitalisacion di servisionan den instancianan gubernamental. B.11; e-Government, di manera cu mester ahusta nan na otro. Anticipando riba e codigo di identificacion final y definitivo di e-Government, NSS lo por haci uzo di e actual 'Numbernan A' di Oficina di Censo y Registro Civil y cuminsa traha cu esakinan te ora introduci e codigo di identificacion unico definitivo.
planificacion	Duracion segun plan ta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Preparacion, finalisa entrante januari 2023 - Ehecucion, finalisa entrante september 2023 - Clausura, finalisa entrante juli 2024
Gastonan di inversion total	Gastonan total calcula 5.888.000,- NAF Gastunan 2022 / 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Expertonan externo 1.158.000 NAF - Infraestructura tecnico 450.000 NAF Cobertura NL 2022 / 2023: 695.00 EUR.

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland

Resumen di gerencia Sistema Estadistico Nacional

Aruba

Tema A: Maneho Financiero

Medida A.2: Basa riba investigacion existente y/of adicional lo determina si y con lo por fortalece uzo di informacion estadistico y datonan confiabel pa desaroyo di maneho y tomo di decision. Tomo di decision y implementacion lo tuma luga a base di proposicionnan.

Motibo	Ofisina Central di Estadistica (CBS) y otro productornan di dato y estadistica na Aruba tambe ta experencia un demanda creciente pa mas estadistica na tempu, confiabel y comparabel internacionalmente, di parti di gobierno, sector comercial, organisacionnan internacional, pa vigila entre otro maneho economico, social y di medioambiente. E proposito di un Sistema di Estadistica Nacional ta pa fortalece produccion y distribucion di estadisticanan oficial.
Meta	NSS tin como meta pa produci y distribui estadisticanan oficial cu ta forma e base pa formula, controla y vigila maneho. Ademá NSS tin como tarea pa stimula conocimiento di dato bou di esnan cu ta traha maneho, academiconan y comunidad Arubano, pa sostene y garantiza cu ta haci uzo debidamente di informacion estadistico.
Encargo	E encargo di e proyecto ta pa crea un NSS duradero cu un cuadro legal solido, den cua e proceso di afiliacion na y salida di NSS ta cla describi y den cua ta describi y stipula acuerdo-, proceso- y proceduranan.
Acercamento skohi	Lantamento di NSS ta parti den subproyectonan cu mester garantiza durabilidad di NSS: <ul style="list-style-type: none">• creacion di un cuadro legal fuerte.• creacion di un plataforma di dato digital y un plataforma pa distribucion di dato.
Resultadonan cu kier logra	E meta central di creacion di NSS ta pa produci estadisticanan oficial relevante, confiabel y na tempu cu ta di calidad asina halto cu nan por forma e base pa formacion y evaluacion di maneho y di desaroyo sostenibel.
Condicionnan, coherencia y/of dependencia	Exito di lantamento di NSS tin hopi di haber cu digitalisacion di servicionan den instancianan gubernamental y tin lasonan estrecho cu creacion di un cuadro legislativo solido.
Planificacion	Lantamento di NSS ta parti den 5 fase: Fase 1 Traha legislacion di NSS Fase 2 Institui NSS y Directiva Diario di NSS Fase 3 Lanta un Plataforma di Dato digital Fase 4 Lanta un Plataforma pa Distribucion di Dato Fase 5 Train personal pa NSS

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland