



Pakete di Pais Aruba

Agenda di Ehecucion

1 di januari – 31 di maart 2023



Riba 13 di november 2020, Aruba y Hulanda a firma e acuerdo mutuo pa eheccion di e Pakete di Pais Aruba. For di momento cu a firma e acuerdo mutuo, a inicia realizacion di un cantidad amplio di reforma y inversion. E reformanan aki mester contribui na resiliencia di economia y sociedad. Economia di Aruba mester gana

na crecemento economico sostenibel y poder di compra. Bon gobernacion, finansa publico solido y cohesion social ta aporta na esaki. Economia y sociedad tambe mester bira mas resistente contra crisis, cu oportunidad nobo pa tur ciudadano y empresa.

Den e Pakete di Pais a inclui medida den e siguiente areanan: maneho financiero; costo y eficacia di sector publico; impuesto; sector financiero; economia; cuidado; educacion y fortalecimiento di estado di derecho. E acuerdonan concreto, di cua e medidanan aki ta consisti, ta inclui den un Agenda di Ehecucion. Actualmente bo tin e Agenda di Ehecucion bo dilanti, di e periodo di 1 di januari te cu 31 di maart 2023.

Na 2023, cada bes mas medida lo conduci na implementacion concreto. Gobierno ta introduci, entre otro, maneho di prestacion. Riba tereno di maneho financiero, ta tumando medida pa mehora e proceso di presupuestacion y e sistema di duna informacion. Aruba tambe lo implementa un revision di e sistema di impuesto riba 1 di januari 2023 y lo intensifica cumplimiento di ley di impuesto.

Ta preparando varios proposicion di reforma riba tereno di enseñansa, pa un parti como contesta riba e screening cu lo completa na 2022. Den cuadro di fortalecimiento di estado di derecho, ta traha, entre otro, na creacion di un Kansspelenautoriteit [Autoridad di gamble], cu tambe lo presta atencion na adiccion na wegá di placa y proteccion di e consumidor.

Ademas, ta realiza consulta cu dunado di trabou y sindicato cu e fin di tuma un decision gubernamental riba reforma socioeconomico. Riba tereno di cuidado tin accion plania, entre otro, pa mehora forsa di mercado pa compra di remedi y pa un vergoeding mas competitivo di e testnan di laboratorio.

Guia di lesa

Den e Agenda di Ehecucion aki e acuerdonan realiza di Agenda di Ehecucion 2022-Q4 a disparce, ta mantene e acuerdonan di Agenda di Ehecucion 2022-Q4 pendiente pa realiza, y a añadi acuerdo nobo pa e siguiente kwartaal (2023-Q1). Di e manera aki, ta cla cua acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e numeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.

mr. E.C. Wever-Croes
Minister President di
Aruba

A.C. van Huffelen
Secretario di Estado di
Asunto Interior y Relacion den Reino

Tema A:
Manejo financiero



Tema E:
Reforma economico



Tema B:
**Costo y efectividad di
sector publico**



Tema F:
Cuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Educacion



Tema D:
Sector financiero



Tema H:
**Fortalece estado di
derecho**



Tema A: Maneho financiero

Meta • controla y pone maneho financiero y supervision financiero na ordo, a base di e necesidad pa tin "control" como gobierno.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualkier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. Implementacion y tumamento di decision ta tuma lug a base di sugerencia.	A.1.1	Ahusta marco huridico como base pa fortalece e kolom financiero.	16. Decreto de ehecucion destaho: publica.	No ta conoci ainda	Aruba	E accion ta parti di e proceso pa yega na formalizacion di e concepto di texto legislativo cu a elabora mientrastanto. Durante di e buelta di consulta cu e stakeholderman, a surgi cu den e ley di destaho mester modifica dos punto (pues no e besluit, manera tabata supone anteriormente, sino e ley mes). Esaki ta nifica cu e concepto di besluit di destaho actual, cu ta pendiente na Raad van Advies, ta ser publica na mes tempo cu ta publica e ley. Ta fiha e curso di tempo den transcurso di Q1.
				17. Sistema di raporta: elaboracion adicional di sistema ta cla conforme PvA.	31 di januari 2023	Aruba + Hulanda	Elaboracion a cuminsa cu algo di retraso, pasobra cu e apoyo necesario por a cuminsa poco mas despues. Ademas, a resulta evidente durante elaboracion cu probablemente ta rekeri un momento di formacion di decision di gobierno pa fiha, pa loke ta trata un serie di punto, e direccion final di elaboracion. Por lo tanto, den comparacion cu e planificacion inicial, lo completa e elaboracion, p'esey, 3 luna mas despues.
				18. Sistema di reporte: analisis di impacto ta cla conforme PvA	31 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Wak splicacion na A.1.1.17. Door di esaki planificacion di e analisis di impacto tambe lo cambia.
				19. Sistema di reporte: concepto di plan di implementacion ta cla conforme PvA.	30 di juni 2023	Aruba + Hulanda	Wak splicacion na A.1.1.17. Door di esaki planificacion di e plan di implementacion tambe lo cambia.
				21. Diseño conceptual Regeling Materieel Beheer completa.	16 di januari 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un actividad nobo basa riba planificacion den e plan de accion fiha den e actividad completa A.1.1.20, pa yega na publicacion y implementacion di un Regulacion di Maneho Material cu ainda falta.
				22. Analisis di impacto Regeling Materieel Beheer completa.	28 di februari 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un actividad nobo basa riba planificacion den e plan de accion fiha den e actividad completa A.1.1.20, pa yega na publicacion y implementacion di un Regulacion di Maneho Material cu ainda falta.
				23. Plan di implementacion Regeling Materieel Beheer fiha gubernamentalmente.	30 di juni 2023	Aruba	Ta trata di un actividad nobo basa riba planificacion den e plan de accion fiha den e actividad completa A.1.1.20, pa yega na publicacion y implementacion di un Regulacion di Maneho Material cu ainda falta.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	(continuacion)	A.1.3	Roadmap mehoracion di maneho financiero.	5. Añadi na nulmeting cu Douane y DIMP.	30 di juni 2023	Aruba + Hulanda	Den e nulmetingnan, ta pone e puntonan di mehoracion den un cuadro pa loke ta trata di verificacion di e datonan financiero.
		A.1.4	Presupuesto di mehoracion di Roadmap.	2. Stel op un curso di presupuesto y proceso presupuestario (actualizacion di Leergang Openbare Financiën Aruba).	16 di december 2022	Aruba + Hulanda	Na momento di stel op e Agenda di Ehecucion aki, ainda no a completa e actividad aki manera tabata premira. Esaki lo permanece den e Agenda di Ehecucion teniendo cuenta cu e totalidad.
				3. Fiha curso di presupuesto y proceso presupuestario (actualizacion di Leergang Openbare Financiën Aruba)	28 di februari 2023	Aruba	Ta trata di un continuacion riba actividad A.1.4.2. Despues di un update inicial di LOFA, ta studia unda ainda mester complementa y coordina e grupo meta.
				4. Stel op y fiha gubernamentalmente un plan di accion pa implementacion di quick wins identifica, pa mehoracion di e proceso di presupuestacion.	28 di februari 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un actividad nobo basa riba e Roadmap pa mehoracion di e presupuesto fiha. Den e roadmap aki tin un cantidad di medida pa mehoracion identifica a corto plazo, pa cual ta elabora un plan de implementacion.
				5. Stel op un plan di accion pa un estudio tocante e forma con por implementa policy based budgeting na Aruba (incl. implementacion di ciclo di planificacion y control).	28 di februari 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un actividad nobo basa riba e Roadmap pa mehoracion di e presupuesto fiha. Den cuadro di e Roadmap aki, lo haci un estudio tambe tocante e diseño di presupuesto y e proceso presupuestario pa alineo miho e presupuesto y beleid pa nan acopla miho cu otro.
				6. Establece gubernamentalmente un plan di accion pa un investigacion tocante e forma cu por implementa policy based budgeting na Aruba (incl. ciclo di planificacion y control).	31 di maart 2023	Aruba	Ta trata di un actividad nobo basa riba e Roadmap pa mehoracion di e presupuesto fiha. Den cuadro di e Roadmap aki, lo haci un estudio tambe tocante e diseño di presupuesto y e proceso presupuestario pa alineo miho e presupuesto y beleid pa nan acopla miho cu otro.
				A.1.5	Roadmap mehoracion di maneho financiero.	1. Roadmap maneho financiero fiha gubernamentalmente.	31 di januari 2023

Medida		Actividad de elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.2	A base di estudio existente y/of adicional, lo fiha si y con por fortalece uzo di informacion y dato estadistico confiabel pa desaroyo di beleid y tumamento di decision. Tumamento di decision y implementacion ta sosode a base di proposicion.	A.2.3	Realizacion di e Implementatieplan Nationaal Statistisch Systeem.	1. Set up NSS-wetgeving cu descripcion cla di e procesonan, procedimiento, funcion y responsabilidad di participantenan	1 di april 2023	Aruba + Hulanda	Unda ta posibel, ta haci uzo di ehempel existente y experticio di regio.
				2. Diseño di infraestructura tecnica y Business Intelligence pa e Digitale Data Platform	1 di april 2023	Aruba + Hulanda	
				3. Assessment strategia di difusion di dato cu ta alineá miho cu e necesidadnan di e usuario di estadística oficial	1 di april 2023	Aruba + Hulanda	
A.3	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, eheccion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e rekisitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadonan lo haci ahustacion na maneho y/of eheccion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal.	A.3.1	Investigacion tocante maneho di subsidio y eheccion di subsidio.	6. PVA determina pa gobierno.	16 di december 2022	Aruba	Ta referi na elaboracion di consejo di investigacion tocante maneho di subsidio y eheccion (ya completa den cuadro di A.3.1.4.) pa su implementacion. Debi na e tamaño y complejidad di e proyecto total, bon coordinacion entre funcionario y gobierno ta di gran importancia. Coordinacion ta cana, despues di cual determinacion di gobierno por tuma luga. Posiblemente e determinacion aki por tuma luga despues di receso di Pasco. P'esey e actividad aki lo permanece den e UA Q1 teniendo cuenta cu e totalidad.
A.4	A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforsa funcion di compra pa asina gobierno por ehecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto ku esey ta considera centralisacion. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia.	A.4.1	Investigacion tocante e situacion actual y e obhetivonan.	4. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Ta inclui mas despues den e Agenda di Ehecucion den cuadro di Roadmap Financieel Beheer (wak A.1.3).

Tema B: Gasto den efectividad sector publico

- Meta**
- aumenta eficiencia di sector publico reduciendo 'public wage bill' (pareu cu e promedio Caribense di 10 porciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
 - aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ehecutivo) di sector publico.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.1	E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico.	B.1.1	Continuo.				
B.2	A base di un screening integral di e companianan di sector (semi)publico y e entidadnan gubernamental tocante legitimidad di accion di propiedad publico (nan ta sirbi interes publico/obhetivo?), efectividad (ta logrando e obhetivonan?) y eficiencia, lo desaroya y implementa proposicion.	B.2.1	Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental.	6. Reaccion riba maneho di Aruba fiha pa gobierno.	31 di januari 2023	Aruba	Finalisacion di e rapport final y coordinacion final a tuma mas tempo di loke a spera. Pa e motibo ey, lo stel vast un reaccion pa gobierno tambe na januari na luga di december.
B.3	A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacion den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organisacionnan y organizacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda e enfoka ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto.	B.3.1	cuerto haci den grupo di direccion di Aviacion ta guia pa implementacion di e medida aki. Lo no sera acuerdo separa na e momento aki den Agenda di Ehecucion.			Aruba + Hulanda	
B.4	A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ehecucion di organizacion publico, bou di cua ta componde tambe eficacia di personal ministerial.	B.4.1	Exploracion di posibilidad di pool legislativo pa fortalecimiento (temporal) di funcion legislativo di e paisnan.	5. Contrata capacidad legislativo temporal.	actividad continuo	Aruba + Hulanda	A base di e necesidad (e.o. inclui den e calendario legislativo (B.4.1.4)), ta atrae tanto capacidad legislativo generalista como specialisa.
		B.4.2	Desaroya proposicion pa mehora calidad, efectividad y poder ehecutivo di organizacion gubernamental.	6. Roadmap fiha pa gobierno inclusivo agenda di beleid plurianual.	No ta conoci ainda	Aruba	Ta fiha deadline despues cu ToC ta cla. Probablemente ToC lo ta completa den Q2.
		B.4.3	Diseño di organizacion gubernamental.	4. Acuerdo opdracht rediseño di structura organisatorio firma.	22 di mei 2023	Aruba + Hulanda	Publicacion di uitvraag a tuma lugar riba 6 di december 2022.
B.5	A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, areglo di verlof, compensacion y recargonan, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austeridad.	B.5.3	Pa añadi na e investigacion comparativo di e condicionnan di empleo primario, secundario y terciario, ta efectua un estudio benchmark den cua ta compara e condicionnan di empleo di sector (semi)-publico cu sector priva.	6. Rapport final entrega na opdrachtrechtgever door di leverancier.	31 di januari 2023	Aruba + Hulanda	
				7. Reaccion pa gobierno fiha gubernamentalmente.	14 di maart 2023	Aruba	E informe intermedio ta entrega segun planning y discuti cu e comision di supervision. Ta spera e informe final conforme planning.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.6	Den cuadro di un inzet optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di esfuerso di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si tin empleado ta cobra salario inhustamente, ta tuma medida, dependiendo di e situacion (incluyendo terminacion di salario, trayecto di retiro).	B.6.2	Investiga cuadro huridico.	9. Implementacion fase 1 PvA comportacion no-integro completa.	31 di maart 2023	Aruba	Aruba a accelera finalisacion di PvA na 2022 pa Aruba por cuminsa cu implementacion di fase 1 den Q1 segun e PvA fiha (elaboracion y fihamento di PvA, fiha KPI, stel op y stel vast procedura, comunica/ publica beleid nobo).
				10. Implementacion Fase 2 PvA comportacion no-integro completa.	31 di augustus 2023	Aruba	Ta actividad a base di PvA fiha na final di 2022. Fase 2: aplicacion di beleid nobo, training, etc.
				11. Ehecucion fase 1 di PvA plaatsing di prueba completa.	31 di maart 2023	Aruba	Aruba a accelera finalizacion di PvA na 2022 pa Aruba por cuminsa cu implementacion di fase 1 den Q1 segun e PvA fiha (fihamento di KPI, stel op y stel vast procedura, comunica/ publica beleid nobo).
				12. Ehecucion fase 2 di PvA plaatsing di prueba completa.	31 di augustus 2023	Aruba	Ta actividad a base di PvA fiha na final di 2022. Fase 2: aplicacion di beleid nobo, training, etc.
				13. Accion di PvA no-activonan difcil pa reintegra Fase 1 completa.	31 di augustus 2023	Aruba	Fase 1 ta trata: fiha KPI, stel op y fihamento di procedura, comunicacion cu e servicionan/personal y carta pa e no-activonan, personal di balie di DRH/otro personal di DRH.
				14. Accion di PvA no-activonan difcil pa reintegra Fase 2 completa.	31 di augustus 2023	Aruba	Fase 2 ta trata: pasa door di trayecto di reintegracion pa plaatsing interno (den gobierno), pasa door di trayecto di reintegracion pa plaatsing externo (for di gobierno) si internamente no tin exito.
B.7	Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneha gasto di contact inhuur externo.	B.7.1	Inventarisacion di tamaño di inhuur externo.	3. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	
B.8	A base di un screening di funcion door di Departamento di Recurso Humano (maneho, conseho di DRH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mehoracion.	B.8.1	Investigacion tocante funcion di DRH.	8. Concepto di strategia di RH fiha oficialmente	17 di maart 2023	Aruba	Esaki ta un di e recomendacionnan di e rapport di e screening di e funcion di RH (B.8.1.5).
				9. Concepto di beleid tuma den servicio y seleccion na entrada fiha oficialmente.	17 di februari 2023	Aruba	Esaki ta un di e recomendacionnan di e estudio cu a realisa anteriormente tocante funcion di RH (B.8.1.5).

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.9	A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho strategico di personal. Bou di esaki ta compronde den tur caso: - planificacion strategico di personal den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal.	B.9.1	Analisis con por modernisa maneho di personal strategicamente.	9. Consulta di mercado informal Digitaal Platform Training en Opleiding/Plataforma Digital de Capacitacion y Educacion.	No ta conoci ainda	Aruba	E consulta di mercado informal tin como obhetivo principal pa obtene un miho comprension di e posibilidadnan funcional y tecnico di e plataforma, y tambe e gastonan en cuestion. Ta wak tambe te ki punto por haya un solucion cu por implementa den tur tres pais.
		B.9.2	Introduci ciclo-P cu maneho di prestacion.	2. Drenta na vigor ciclo-P.	Mas tarda 1 di januari 2023	Aruba	
				3. Monitoring a base di KPI.	31 di maart 2023/30 di september 2023	Aruba	E KPI-nan pa monitor ta fiha pa gobierno na januari. Durante e prome momento di monitor, ta wak principalmente e sistema di maneho di prestacion, despues lo monitor tambe e KPI-nan pa loke ta trata funcionamiento di empleado.
B.10	A base di investigacion existente y/of adicional, duna mas bista di e necesidad- y gastonan relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadnan di reduccion di gasto y mehoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 año (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den presupuesto di 2025.	B.10.0	Esaki ta pasa pa un siguiente Agenda di Ehecucion.				
B.11	Den e contexto di un gobierno eficiente, lo studia e posibilidadnan di un area gubernamental y servicio publico digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e proposicionnan.	B.11.2	Digitalisacion servicio di gobierno.	2. Memorandum inicial tocante innovacion, digitalisacion, automatizacion (IDA) fiha oficialmente.	15 di december 2022	Aruba + Hulanda	E memorandum inicial ta indica con por integra digitalisacion, automatizacion y innovacion den e temanan A, B y C pa logra un miho calidad di servicio y uzo di posibilidad pa eficiencia.
				3. Memorandum inicial innovacion, digitalisacion, automatizacion (IDA) fiha gubernamentalmente.	31 di januari 2023	Aruba + Hulanda	E nota inicial lo discuti cu mas detaye con por contra e sinergia entre e vision-E-Gov/Roadmap di Aruba y e diverso trayectonan di automatizacion den e diferente temanan di e Pakete di Pais.

Tema C: Impuesto

- Meta**
- diseño de un sistema de impuesto robusto con una base amplia, con una contribución (más) justa de entrada, estimulación de economía, ejecutabilidad y control de parte de Servicio de Impuesto;
 - realización de servicio de impuesto equivo adecuadamente.

Medida	Actividad de elaboración	Resultado de objetivo primera	Momento de meta	Actor	Splicacion		
C.1	<p>Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas senciyu, lo realiza un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo inkomstenbelasting. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliacion di e base di impuesto, cambio di impuesto directo pa impuesto indirecto y introduccion di VAT/BTW di 12,5 porciento, conforme e proposicionnan di Fiscal Asuntonan <p>Departamento (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transferencia na tercera parti. - Restringi mesclamento di dirigente/competencia di discrecion di tanto funcionario como dirigente (p.l.t. aftrekpost, 'tax holidays'). <p>A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD.</p>	C.1.2	Implementacion sistema fiscal nobo.	1. Sistema fiscal nobo introduci.	1 di januari 2023	Aruba	E Plan di Impuesto 2023 ta un prome paso di varios ahustacion di e sistema y ta consisti di varios cambio di e sistema di impuesto actual den area manera BBO, Inkomstenbelasting/loonbelasting, winstbelasting, dividendbelasting, overdrachtsbelasting y toeristenheffing.
				4. Discuti posibel siguiente pasonan C1-C4.	30 di april 2023	Aruba + Holanda	E objetivo ta pa haci palabracion tocante desaroyo cu ta sigui di e sistema di impuesto (C.1) y servicio di impuesto (C.4).
C.2	Servicio di Impuesto lo ricibi informacion necesario di sector bancario, te asina leu cu esaki no ta sosode ainda.	C.2.1	Plan di accion pa conecta e banconan, notario, Banco di Seguro Social (SVB) y APFA.	5. Introduccion di cambio den landsverordening belastingen general cu e fin pa intercambio automatico di informacion.	1 di januari 2023	Aruba	Ta implementa den e plan di impuesto 2023. Wak tambe C.1.2.1.
				6. Evaluacion di e plan di accion y reevaluacion realiza door di OECD.	31 di maart 2023	Aruba	
C.4	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramiento di impuesto por tuma luga di manera eficaz y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y eheccion ta tuma luga. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia.	C.4.1	Optimalisacion y modernisacion di Servicio di Impuesto.	6. Reporte cada kwartaal.	30 di maart/30 di mei/30 di augustus/30 di december 2023	Aruba	E rapportnan aki ta forma input pa discuti e progreso.
				8. Accion di recuperacion di atraso.	No ta conoci ainda	Aruba	Ta determina accion di continuacion a base di PvA cu a fiha den Q4 2022.
C.5	<p>Ta yega na un Belastingregeling pa Hulanda y Aruba, den liña cu minimo Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)</p> <p>condicionnan, unda entre otro ta wak prevencion di posibel winstverschuiving.</p>	C.5.1	Introduccion di regulacion di impuesto.	2. Tratamiento den Consejo di Minister di Reino.	No ta conoci ainda	Aruba + Holanda	Pa motibo di preguntanan adicional plantea pa DJWZ, pa verifica si e reglamento concepto si ta conforme e normanan legal, di banda di Aruba y procesonan for di alcance di gobierno, a surgi un retraso y tratamiento den RMR ainda no por a tuma lugar. Ainda e fecha di tratamiento no ta conoci, pero ta spera si cu esaki lo sosode sea prome of durante di e periodo di cua e agenda aki ta trata.
				3. Introduccion Regulacion di Impuesto/Belastingregeling (BRNA).	No ta conoci ainda		Depende di tratamiento na tempo den CMR (Consejo di Minister di Reino) y den Parlamento. Probablemente ta pospone e fecha di implementacion te cu 1 di januari 2024, ya cu ainda no a trata e BRNA den RMR (wak tambe C.5.1.2).

Tema D: Sector financiero

- Meta**
- realiza un sector financiero estable con por desempeña un buen papel en la economía real;
 - realiza un marco adecuado de regulación del sector financiero, mediante el cual se supervisa el cumplimiento adecuadamente;
 - realiza un supervisor que actúa a tiempo y decisivamente cuando se trata de problemas de acción financiera.

Medida	Actividad de elaboración	Resultado de objetivo primera	Momento de meta	Actor	Splicacion		
D.3	Ta haci un investigacion tocante e costonan social di e propio moneda versus dolarisacion di parti di un entidad externo independiente. Decision riba estructura monetario deseabel. A base di e resultadonan di e investigacion lo determina y implementa e medidanan.	D.3.1				Lo no discuti esaki prome cu 2023.	
D.4	Modernisacion di e deficiencianan conoci den ley y regulacion ta tuma luga, en todo caso introduccion Sistema Garantia di Deposito DGS y modernisacion di e marco di resolucion. Mester adapta e overzicht di cua legislacion, sigui pa adaptacion di formacion di decision y implementacion di ley.	D.4.1	Adaptacion DGS y ley en torno lucha contra labamento di placa y lucha contra terrorismo.	5. Landsbesluit DGS ta drenta na vigor.	1 di januari 2024	Aruba	A base di consejo di DNB, a dicidi di haci un estudio mas grandi, di cual ta spera e resultadonan pa e prome mita di 2023 y cu posibelmente por conduci na modificacion di e landsbesluit. E siguiente paso ta organisacion/implementacion di e DGS, cu ta spera cu lo tarda un aña, entre otro ta trata di personal, procedura, comunicacion y opriching di e fundacion.
		D.4.2	Adaptacion di demas ley conforme calendario legislativo (wetgevingskalender).	3. Introduci registro di UBO.	1 di januari 2023		Esaki ta rekeri cu a completa e trayecto legislativo y cu e organisacion ta ekipa pa e implementacion.
				4. Reglamente Ministeriële Regeling Consumentenkrediet na vigor.	31 di maart 2023	Aruba	E siguiente paso ta e organisacion/implementacion Ministeriële Regeling Consumentenkrediet.

Tema E: Reforma economico

- Meta**
- realiza un economia dinamico y resiliente;
 - realiza un sistema di siguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.

Medida	Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion	
E.1	Lo realiza un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reduccion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavizacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion.	E.1.1 Analisis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion.	6. Finalisacion di consulta social pa loke ta trata maneho di mercado laboral y sistema social.	15 di februari 2023	Aruba	Na september a tene un conferencia tripartite tocante un pakete coherente di proposicion di reforma pa mercado laboral y seguridad social. A resulta cu e partnernan social tabata tin mester di mas tempo pa discuti e reformanan premira. E conseho di e partnernan social ta constitui un aporte pa e decision, wak E.1.1.7.
		7. Decision tuma di principio di gobierno tocante beleid mercado laboral y e sistema social.	30 di maart 2023	Aruba	E resultadonan di accion E.1.1.6 ta forma pa un parti input pa e decision di principio aki. Ta tuma e decision aki despues di ricibi conseho di partnernan social pa e draagvlak.	
		8. Proposicion pa concepto di Implementatie versterking Handhaving.	30 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un proposicion conceptual tocante e forma cu Aruba lo duna forma na e proposicionnan di reforma cu ta separa di e dialogo cu e partnernan social. Wak E.1.1.6.	
		9. Proposicion conceptual Implementatie Professionalisering Job Center.	30 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Wak E.1.1.8.	
E.2	Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economia informal, lo desaroya y implementa proposicion.	E.2.1			Siguiente pasonan ta determina tambe a base di e resultadonan E3.	
E.3	Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivanan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.	E.3.1 Investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero.	7. Proposicion siguiente accionnan a largo plaso fiha pa gobierno.	15 di januari 2022		
			8. Implementacion di quickwins di PvA di varios años.	31 di maart 2023		Ta sifa les a largo plazo for di implementacion di e quick wins.
			9. Siguiente accionnan ta fiha a base di determinacion gubernamental proposicion di accionnan di termino largo.	15 di januari 2023	Aruba	Ta continuacion di E.3.1.7.
			10. Rapport di contuacion 'accionnan di termino largo' entrega.	15 di juni 2023	Aruba	Ta sali for di E.3.1.9.
E.4	Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivanan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.	E.4.2 Estudio tocante sistema di siguridad social.	1. A stel op proposicion conceptual Implementatie Bijstand.	30 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Ta trata di un proposicion conceptual tocante e forma con Aruba lo duna forma na e proposicionnan di reforma riba area di bijstand cu ta separa di e dialogo cu e partnernan social.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.5	Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 aña (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 aña den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa COHO den consulta cu pais) ta trece na bista kico ta e efectonan presupuestario structural pa posibilidad di pago di pensioen y seguridad social si edad di pensioen ta hisa na 66 aña den 2025 y ta incrementa ainda mas mediante e acoplacion cu proyeccion di bida y sigui conta e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion.	E.5.0	Esaki ta pasa pa un siguiente Agenda di Ehecucion.				
E.6	Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape). A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion. A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan.	E.6.2	Vid medida.	3. Simplificacion habrimento di cuenta bancario realisa.	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	CBA y ABA ta pick up e accion aki den consulta cu otro. Realisacion ta sinta for di area di influencia directo di gobierno di Aruba. P'esey, ainda no ta inclui ningun fecha aki. CBA y ABA ta informa TWO Nederland cada kwartaal tocante e desaroyo. Segun expectativa ta firma e convenio entre ABA y CBA na 2023. Banda di esey ta ofrece e memorie van toelichting den Q1 2023 na Minister di Finansa.
				5. Raport di progreso di AFTA (Aruba Fair Trade Authority).	15 di februari 2023, 15 di mei 2023, 15 di september 2023	Aruba	Ta traha na formacion di AFTA. Ta pone atencion na organisacion administrativo y control interno pa e procesonan y aspectonan di HRM.
				6. AFTA operacional.	1 di september 2023	Aruba	
				7. Acelera y mehora PvA, decisionnan di permiso fiha gubernamentalmente.	15 di december 2022	Aruba	E proyecto tin como obhetivo mehora e posicion huridico di solicitante pa permiso, mehora e servicio door di dunado di permiso, y necesidad y urgencia pa reconsidera y explicita e permiso. Esaki lo contribui na un mehoracion significativo di e clima di negoshi y inversion.
				8. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Ta referi na e accionnan inclui den e PvA pa accelera y mehora e decisionnan pa permiso cu a entrega 15 di december 2022.
				9. Concepto ToC y Roadmap oficialmente fiha.	15 di mei 2023	Aruba + Hulanda	Esaki ta referi na stel op un concepto Theory of Change pa un strategia di termino mas largo pa E.6.
E.7	Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y orden di maneho di espacio.	E.7.3	Revision gubernamental di cobranza y regla asuntonan huridico.	4. Ahuste di metodo nobo di cobranza.		Aruba	Ta inclui den Roadmap tema A.
				5. Organisa un forma nobo di maneha e asuntonan huridico.	No ta conoci ainda	Aruba	Lo tuma un decision final tocante maneho di e asuntonan legal una bes e organisacion di e proceso di cobranza ta duidelijk, wak E.7.3.1.

Tema F: Cuido

- Meta**
- maneha y tene COVID-19 manehabel;
 - garantisa continuidad di cuidado urgente;
 - organisacion eficiente di cuidado y realizacion di un sistema di salud solido y pagabel.

Medida	Actividad de elaboracion	Resultado di obhetivo primera	Momento di meta	Actor	Splicacion		
F.1	<p>Pa maneha y tene COVID-19 manehabel, ta implementa conseho di OMT Cariben (24 di april 2020 y 3 di juni 2020), incluyendo en todo caso e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantene e capacidad di IC disponibel; - fortalece servicio di salud publico (e.o. en conexon cu investigacion di fuente y contacto); - mantene den stock suficiente ekipo di proteccion personal (PBM); - aumenta y mantene e capacidad di test na nivel; - introduci e sindrome di vigilancia; - garantisa capacidad suficiente di air-ambulance; - compra di vacuna contra COVID -19 y implementacion di programa di vacunacion (for di momento cu vacuna ta disponibel). 	F.1.1 Continuo.					
F.2	<p>Den cuadro di eficacia, ta trece na bista y reduci duplicacion innecesario den ofrecemento di cuidado di e diferente hospitalnan y otro ineficiencia, mediante desaroyo y ehecucion di plan di colaboracion entre hospital regional di territorio Caribense di Reino y ta cera acuerdo gubernamental cu den tur caso ta inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reduci cantidad di envio medico pa pais terciario mediante ampliacion di oferta di cuidado den territorio Caribense di Reino (cuido specialisa superior); - compra conhungto di medicamento, recurso, material y aparato; - capacitacion regional y planificacion di capacidad di personal di cuidado (reduccion di gasto di capacitacion mediante reduccion di formacion den extranheria); - reorganisa cuidado di laboratorio y reduccion di cantidad di laboratorio; - especialista medico cu ta ofrece cuidado sigura den servicio paga di hospital (sterfhuisconstructie); - fortalece e colaboracion di cuidado primario y cuidado secundario; - re-calcula forma di financiamiento y tarifa di cuidado secundario hunto cu seguro di cuidado y Nederlandse zorgautoriteit (Autoridad di cuidado Hulandes). 	F.2.2	Proposicion pa stel op hunto (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) + Collaborative Health Insurers CAS-BES (SZV)) un programa di rekisito riba cual (basa riba calidad y gasto) ta haci un inventarisacion di tarifa di e hospitalnan y institucionnan di cuidado na otro destinacion afilia na DCHA (Colombia, República Dominicana, Hulanda).	2. Procedura inicial pa destaho comparativo estudio tarifa di hospital afilia na DCHA ora di envio medico interinsular.	31 di maart 2023	DCHA/SZV/TWO	SZV y DCHA lo laga realiza un estudio comparativo pa haya bista cla tocante e tarifanan uza door di DCHA i.o. hospitalnan afilia pa diagnostico brinda y cuidado di 2o y 3er liña pa envio medico for di y entre CAS-BES.
		F.2.4	Realisa conexon di e sistemanan di ICT di institucionnan hospitalario na Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius cu ZORG-CERT.	2. Finalisacion di e conexon di tur hospital afilia na DCHA cu e organisacion global di seguridad cibernetico ZORG-CERT.	31 di maart 2023	DCHA	A inicia e proceso di conexon di e hospitalnan cu ZORG-CERT y ta contribui na incrementa y consolida e sistemanan IT di hospitalnan di DCHA contra ciberataques y hacking.
		F.2.5	Cumbre DCHA - Samenwerkende Zorgverzekeraars (SZV) na Bonaire.	2. Implementacion/elaboracion di acuerdo haci durante e cumbre DCHA - SZV di 28 di november na Bonaire. Ta trata di elaboracion di e acuerdonan haci den relacion cu: <ul style="list-style-type: none"> • Investigacion comparativo/analysis di prijs di gasto DCHA (wak tambe F.2.2.2) • Evacuacion medico den situacion di crisis • Compra conhungto di remedi • Envio medico • Plan-anual plurianual cooperacion SZV/DCHA 	31 di maart 2023	DCHA/SZV/MinVWS	Durante e cumbre di 28 di november na Bonaire, DCHA y SZV lo discuti e puntonan señala y coordina e trayectonan di implementacion.

Medida		Actividad de elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
F.3	A base di investigacion existente y/of adicional tocante eficacia (incluyendo financiamiento) y eficacia di cuidado y resultado di medida F.2, lo desaroya y implementa proposicion. Por pensa riba recalculacion di e paquete di seguro y implementacion di pago propio.	F.3.2	Fortalece atencion primario.	1. Proposicion pa mehoracion evalua gubernamentalmente.	30 di juni 2023	Aruba	Ta continuacion di e estudio completa den Q4 2022 (F.3.1.4). Den Q1 2023 ta inicia diseño di e proposicionnan pa mehoracion di e rapport basico PCC, cu lo evalua den Q2. E obhetivo ta cu e dokternan di cas lo bay funciona miho y, cu esey, alivia e liña secundario.
		F.3.3	Prevencion.	1. Evalua trayecto di prevencion.	29 di september 2023	Aruba	Na final di 2022 a inicia un serie de trayecto di prevencion (F.3.1.5), cu lo ser evalua na momento cu nan conclui.
		F.3.4	Adapta paquete di seguro.	1. Nota inicial Aanpassing Landsverordening Algemene Ziektkosten Verzekering fiha oficialmente pa gobierno.	30 di juni 2023	Aruba	For di varios estudio a produci proposicion tocante si y con un revision di e paquete di seguro ta factibel y con y di ki manera mester modifica e ley di AZV pa logra realiza esaki. Fin di Q2 2023, lo evalua e proposicionnan pa ahusta (modera) e paquete. Den relacion cu e draagvlak, e stakeholdernan lo ricibi atencion extra, mescos cu a haci cu e lista positivo di austeridad.
		F.3.5	Spaamento di gasto di laboratorio.	1. Ta proclama racionalizacion di e gastonan di test di laboratorio.	29 di maart 2023	Aruba	Esaki ta referi na implementacion di tarifa basa mas tanto posibel riba e sistema NZA. Paralel na esey, ta desaroya metodo pa monitor e peticionnan di laboratorio di prome y segundo liña segun necesidad. E obhetivo ta pa frena e peticionnan innecesario di laboratorio y reduci gasto. E actividad aki tabata den e UA anterior tuma como F.3.1.7.
		F.3.6	Intercambio di informacion y conocimiento entre esnan cu ta ofrece cuidado.	1. Plan di realizacion / roadmap circulo di cuidado HOH dokter di cas ofrece pa determinacion oficial.	29 di maart 2023	Aruba	Esaki ta referi na intercambio di dato entre esnan cu ta ofrece cuidado medico, loke ta conduci, entre otro, na un atencion medico mas eficiente na Aruba, manteniendo calidad y acceso na cuidado. E actividad aki tabata den e UA anterior tuma como F.3.1.10.
		F.3.7	Spaamento di gasto cuidado farmaceutico.	1. Estudio Cost Drivers completa.	29 di maart 2023		E trayecto aki ta, en realidad, un actividad structural cu ta conduci na e suministro mas eficiente posibel di remedi. Zorginstituut Nederland ta publica un bes pa aña, un overzicht di e medicamentonan di cua e patentnan a caduca. A base di e lista ey, ta wak na e medicamento den e asortimento di HOH di cua e patent a caduca pa wak si por ta beneficioso cambia pa un reemplazo mas economico pa medio di negociacion cu e proveedorenan. E actividad aki tabata den e UA anterior tuma como F.3.1.8.
				2. Concepto di Landsbesluit Verpakte Geneesmiddelen cla.	29 di maart 2023	Aruba	Ta prepara un Landsbesluit cu e obhetivo pa spaar riba gasto manteniendo calidad di y acceso pa cuidado. E obhetivo ta pa e Landsbesluit aki dreठा na vigor den Q2.
		F.3.8	Esfuerzo eficiente especialista medico.	1. Evaluacion functiehuis.	29 di maart 2023	Aruba	Ta presenta un rapport cu un perfil di produccion y formacion medico specialisa rekeri. Tambe ta describi un plan di varios aña pa traha na un esfuerzo efectivo.
		F.3.9	Mehoracion infraestructura, diseño y organizacion di cuidado na hospital.	1. Stel op plan di colaboracion entre hospital.	31 di december 2023	Aruba	Ta continuacion di e actividad completa F.3.1.9 den Q4 2022 (documento de colaboracion HOH y Imsan fiha, cu e obhetivo pa aumenta eficiencia door di traha hunto).
		F.3.10	Richt op Kwaliteitsinstituut Zorg.	1. Ley y legislacion fiha pa gobierno.	29 di maart 2023	Aruba	Meta di e instituto di calidad ta promove calidad di cuidado. Pa esey un base legal ta necesario. E actividad aki ta un continuacion di F.3.1.11 (ley RvA). Despues di e trayecto di legislacion ta sigui oprichting real di e organizacion.

Tema G: Enseñansa

- Meta**
- realiza calidad basico di e enseñansa;
 - realiza bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
 - realiza bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).

Medida	Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion	
<p>G.1</p> <p>Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educacion ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calidad di enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, bo, vo y mbo/havo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di financiamiento di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencianan den e sistema; - fortalecimiento di calidad di mehoracion mediante control eficaz mediante entre otro inspeccion; - colaboracion entre e centronan di enseñanza y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). <p>Den e caso aki lo involucra inspeccion di enseñansa (onderwijsinspecties) di e cuatro paisnan.</p> <p>A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medida.</p>	G.1.2	Sistema di registracion duradero cifra nucleo (kerngetallen)	1. Sistema di registracion agenda di ehecucion duradero pa fiha pa gobierno.	31 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Ta referi na un di e accionnan concreto di continuacion a base di e recomendacionnan di e rapport final di e screening di e sistema enseñansa.
	G.1.3	Establece un maneho di idioma explicito.	1. Gobierno ta dicidi maneho di idioma explicito.	31 di maart 2023	Aruba	Wak G.1.1.6
	G.1.4	Curso di tempo di otro recomendacion pa screening Enseñansa	1. Proposicion pa accion otro recomendacion screening di Sistema di Enseñansa	30 di mei 2023	Aruba	Basa parcialmente riba e resultadonan di Vierlandenoverleg na januari 2023 lo aclarea (enfoke y curso di tempo) cu stakeholders con ta duna contenido na implementacion di varios recomendacion den e Rapport Final.

Tema H: Enforza estado di derecho

Meta • contribui na fortalecimiento di estado di derecho, door di en todo caso haci esfuerso den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.1	Na bienestar di estabilidad di orden publico y siguridad, no ta aplica cortamento di gasto te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeo operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciario y seguridad).	H.1.1	Continuo, basa riba e nul-meting entrega dia 29 di januari 2021.				
H.2	A base di investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di wegá di placa (fisico y online) y con pa hacie. E obhetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	H.2.1	Tratamento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen.	7. Fihamento oficial di Plan de Accion / Plan van Aanpak KSA.	16 di januari 2023	Aruba + Hulanda	Pa motibo di retraso den facilita tarea pa e business case a postpone e fecha pa fiha e PvA oficialmente.
				8. Ampliacion di tarea y responsabilidad di KSA cu proteccion di consumidor, prevencion contra adiccion y informacion tocante regulacion ministerial fiha pa gobierno.	No ta conoci ainda	Aruba	
				9. Fihamento di Business Case dor di gobierno.	15 di februari 2023	Aruba	A base di e Business Case ta elabora e plan di implementacion di KSA, incluyendo maneho di stakeholders.
				10. Fihamento di gobierno PvA KSA.	15 di februari 2023	Aruba	
				11. PvA Proteccion di Consumido / Consumentenbescherming fiha oficialmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	PvA pa proteccion di consumidor pa loke ta trata gamble (den sentido amplio, pues aplicabel pa henter sector), den e plan tambe lo bin dilanti cua ley y legislacion menor ainda por ta necesario, tambe lo traha un planificacion pa esey na un debido momento. KSA lo duna duna contenido na e PvA aki, despues cu a richt e op.
				12. Delíña Onderzoek Kansspelverslaving / Investigacion Adiccion di Gamble.	15 di februari 2023	Aruba	Realisa un investigacion pa haya un bista si ta existi un problema cu adiccion di wegá di placa na Aruba, con grandi e problema posiblemente ta, y cua grupo meta ta mas afecta pa esaki. Por adapta of stel op maneho, ley y legislacion riba esaki.
				13. Concepto plan di implementacion KSA.	30 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Cu input di Business Case por stel op un concepto di plan di implementacion pa oprichting di KSA, inclusivo stakeholdermanagement.
				14. Documento di beleid a base di regulacion ministerial fiha pa gobierno.	15 di februari 2022	Aruba	Reglamento Ministerial (MR) cu ta contene ampliacion di e tareanan di KSA ta publica 25 di november 2022 den Afkondigingsblad (2022, N° 139). Un dia despues di publicacion den Afkondigingsblad di Aruba MR lo drenta na vigor. Cu esaki e punto a keda resolvi.
15. Letter of Intent DAC-KSA fiha pa gobierno oficialmente.	31 di januari 2023	Aruba	Ta trata di un acuerdo di colaboracion entre Departementen voor Casinowezen (DAC) y KSA.				

Medida		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.9	Paisnan ta traha hunto pa un nivel di harmonisacion di proteccion di informacion personal den Reino mediante Rijkswet. Un plan di accion lo ser desaroya y implementa.	H.9.1	A base di un plan fiha implementa fase di proyecto.	4. Capitulo 1 concepto diseño di ley.	31 di januari 2023	Aruba + Hulanda	Durante di JVO di januari 2023 e grupo di proyecto lo presenta e prome parti di e tres capitulonan di concenso Rijkswet na e dunado di tarea. Ta trata tanto di e texto di ley como e Memorie van Toelichting pa e capitulo aki.
				5. Capitulo 2 concepto diseño di ley.	No ta conoci ainda		
				6. Capitulo 3 concepto diseño di ley.	No ta conoci ainda		
				7. Test di aplicacion concepto diseño di ley.	No ta conoci ainda		
H.12	Ta pone maneho y supervision di fondo di criminalidad na ordo. Aruba y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e rapportnan di Raad voor de Rechtshandhaving (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organisacion independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y raporta si e fondo ta funciona corectamente.	H.12.2	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds).	2. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba	
				3. Rapport adicional a base di conseho di RvA.	31 di maart 2023	Aruba	Conseho di Raad van Advies ta cla. DWJZ ta traha na e momento aki na e Nader rapport pa Gobernador. Debi na coincidencia cu otro prioridad legislativo, ta spera cu e rapport ta cla den Q1 2023 y presenta na Gobernador.
H.13	Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e socionan di seguridad nacional.	H.13.2	Stel op posicion huridico moderno pa militarnan profesional Caribense, incluyendo cuadro di ley.	2. Concepto adapta lv y lb posicion legal di Arumil, bou di guia di nota inicial fiha oficialmente pa gobierno.	1 di maart 2023	Aruba + Hulanda	Pa un parti a base di discusion cu veld, ta modifica e concepto di landsverordening y landsbesluit.



Pakete di pais **Aruba**

Agenda di Ehecucion 1 di januari – 31 di maart 2023