



Pakete di pais **Aruba**

Agenda di Ehecucion

1e di october – 31 di december 2023



Riba 13 di november 2020, Aruba y Hulanda a firma e acuerdo mutuo pa ehecucion di e Pakete di Pais Aruba. For di momento cu a firma e acuerdo mutuo, a inicia realizacion di un cantidad amplio di reforma y inversion. E reformanan aki tin como meta pa aporta na resistencia y recuperacion di e economia y comunidad. Fortalecimiento di kolom financiero y cohesion social ta contribui na esaki.

Den e Pakete di Pais a inclui medida den e siguiente areanan: maneho financiero; costo y eficacia di sector publico; impuesto; sector financiero; economia; cuidado; educacion y fortalecimiento di estado di derecho. E acuerdonan concreto di cua e medidanan aki ta consisti ta keda registra periodicamente den un Agenda di Ehecucion. Bo tin bo dilanti e Agenda di Ehecucion pa e periodo di 1e october te cu 31 di december 2023. Ta splica algun resultado importante premira pa e periodo venidero.

Pa yega na un organisacion di gobierno cu ta prepara pa futuro, e dos kwartaalnan venidero lo ta den perspectiva di renobacion di e organisacion gubernamental. Ademá, den e kwartaal aki, e decision fundamental tocante reforma di mercado laboral y sistema di seguro social lo wordo desaroya mas den detaye den un cantidad di plan di implementacion. Tambe e aña aki lo cuminsa cu AFTA, Autoridad di Concurencia Arubano (Arubaanse Mededingingsautoriteit), cual lo yuda crea un tereno mas balansa pa empresa y proteccion di consumo. Tambe ta continua duna contenido na e roadmap di mehoracion den maneho financiero, incluso door di haci dos nulmeting cu lo wordo ehecuta na aduana y servicio di impuesto (SIAD). E acuerdo di cuidado recientemente firma ta wordo considera como un logro grandi cu tambe lo contribui na implementacion di e medida den e Pakete di Pais y mehoracion di e sistema di cuidado di salud.

Guia di lesa

Den e Agenda di Ehecucion aki a exclui e acuerdonan realiza den e Agenda di Ehecucion 2023-Q3, a laga e acuerdonan di Agenda de Ehecucion 2023-Q3 cu ainda no a realiza y a agrega acuerdo nobo pa e proximo kwartaal (2023-Q4). Di e manera aki, ta cla cua acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e numeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.

mr. E.C. Wever-Croes
Minister President di
Aruba

A.C. van Huffelen
Secretario di Estado di Asunto Interno
y Relacion di Reino

Tema A:
Manejo financiero



Tema E:
Reforma economico



Tema B:
**Costo y efectividad di
sector publico**



Tema F:
Cuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Educacion



Tema D:
Sector financiero



Tema H:
**Fortalece estado di
derecho**



Tema A: Maneho financiero

Obhetivo • controla y pone na ordo maneho financiero y ser supervisor financiero pa motibo di e necesidad di ta 'den control' con gobierno.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splificacion	
A.1	A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualkier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. A base di e proposicion, ta realisa tumamento di decision y implementacion di esaki.	A.1.1	Ahusta marco huridico como base pa fortalece e kolom financiero.	16. Decreto de ehecucion destaho: publica.	Q4 2023	Aruba	E deadline ta suheto na tratamiento den Parlamento. Pa yega na e publicacion di e uitvoeringsbesluit pa destaho, ta necesario tambe un cambio di ley di destaho. Pa e motibo ey, publicacion di e uitvoeringsbesluit ta coherente cu e otro trayecto legal aki. Raad van Advies entretanto a duna conseho tocante ambos proyecto.
			19. Sistema di reporte: concepto di plan di implementacion ta cla conforme PVA.	16 di october 2023	Aruba + Hulanda	Cu e plan di implementacion, ta haci comprendibel con por pone e organisacion, proceso, y sistema cla, y cua recurso ta necesario pa e introduccion di e sistema di relato financiero. E deadline ta aplasa debi na e proceso di seleccion di un contratista nobo.	
			23. Implementatieplan Regeling Materieel Beheer fiha pa gobierno.	Q4 2023	Aruba	Cu e plan di implementacion, ta haci comprendibel con por prapara e organisacion, proceso, y sistema, y cua recurso ta necesario pa introduccion di e reglamento di maneho material. E deadline ta cambia debi na incorporacion di un contratista nobo.	
			26. Plan di Implementacion pa Sistema di duna Relato acepta pa gobierno.	15 di december 2023	Aruba	Debi na e retraso cu a surgi na A.1.1.19, e deadline a ser adapta. Mira splificacion A.1.1.19.	
			27. E ley di destaho ta na vigor.	No ta conoci ainda	Aruba	Fecha ta depende entre otro di e trayecto di RvA y otro paso di implementacion.	
		A.1.3	Roadmap mehoracion di maneho financiero.	5. Añadi na nulmeting cu Douane y DIMP.	1e di december 2023	Aruba + Hulanda	Den e nulmetingnan, ta pone e puntonan di mehoracion den un cuadro pa loke ta trata di verificacion di e datonan financiero.
				8. Un rapport final a ser entrega cu e modelo di organisacion pa proceso financiero (incluyendo organisacion, personal, y sistema) y e modelo di '3 lines of defense.'	29 di februari 2024	Aruba + Hulanda	Stel op un plan di implementacion pa elaboracion di un modelo di proceso di trabou financiero y inrichting di e modelo di '3 lines of defense,' cu lo contribui paso pa paso na un optimalisacion di e procesonan y funcion di control, cu ta contribui na ingreso y gasto confiabel y legal.
				9. Fihamento gubernamental di e plan di implementacion pa e modelo di organisacion pa proceso financiero (incluyendo organisacion, personal, y sistema) y e modelo di '3 lines of defense.'	30 di mei 2024.	Aruba + Hulanda	Mira splificacion A.1.3.8.
				10. Elaboracion y fihamento gubernamental di un plan pa maneho di informacion y maneho di IT pa procesonan financiero.	2 di october 2023	Aruba + Hulanda	Organisacion di maneho di IT mester wordo actualisa y mester set up un maneho di informacion. Esaki ta sigui despues di un quick scan anteriormente efectua. Topico cu ta wordo trata aki ta inclui: organisacion, personal y funcion cu nan descripcion actual perteneciente. Maneho di informatizacion y su aplicacion den e funcion financiero, maneho di riesgo, maneho funcional y tecnico. Na momento cu e agenda aki a ser elabora, ainda tabata elabora e plan pa maneho di informacion segun planning.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	Continuacion.	A.1.4	Presupuesto di mehoracion di Roadmap.	2. Set up un curso di presupuesto y proceso presupuestario (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba).	29 di maart 2024	Aruba + Hulanda	Opleiding y garantia di conocemento ta condicion importante pa mehora e maneho financiero. Un curso di e-Learning (LOFA) ta ser hinca den otro, cu tambe lo inclui un modulo relaciona cu e presupuesto y e proceso di presupuesto.
				3. Fiha presupuesto di curso y proceso di presupuesto (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba).	28 di juni 2024	Aruba	Mira splicacion A.1.4.2. Finalisacion di e e-E-curso LOFA lo tuma luga pa medio di un beta-test bou di un grupo mas chikito di usuario.
				7. Concepto plan di cambio pa sistema di presupuesto a ser entrega.	29 di februari 2024	Aruba + Hulanda	E plan di cambio ta duna un idea tocante e limitacionnan y oportunidad pa introduccion di un sistema di ICT nobo cu por sostene tecnicamente e proceso di preparacion y modificacion di presupuesto.
				8. Un modelo di organizacion pa presupuesto-basa-riba-norma (policy based budgetting) ta ser desaroya.	30 di september 2024	Aruba + Hulanda	Un modelo di organizacion y un plan di implementacion perteneciente pa un rediseño paso pa paso di e maneho di presupuesto, e proceso di presupuesto y e structura di presupuesto pa un forma di presupuesto basa riba maneho-y-meta di varios aña (policy based budgetting).
		A.1.5	Roadmap pa mehoramento di maneho financiero.	2. Traha y fihamento via gobierno un plan di accion screening di loke no ta medio di impuesto (niet-belastingmiddelen).	2 di october 2023	Aruba + Hulanda	Cu e screening, tin como meta actualisacion di reglamentacion y tarifa, y mehoracion den e procesonan di cobra y incaso. Na momento cu a traha e agenda aki, e plan di accion, conforme planificacion, ainda no tabata cla.
A.2	A base di estudio existente y/o suplementario, lo determina si y con e uzo di informacion estadistico y di dato confiabel pa desaroyo di maneho y tumamento di decision por wordo reforsa. A base di proposicion, decision y implementacion lo tuma luga.	A.2.3	Realisacion di e Plan di Implementacion pa e Sistema Estadistico Nashonal (Implementatieplan Nationaal Statistisch Systeem).	2. Diseña infraestructura tecnico y di Business Intelligence pa e Digitale Data Platform.	2 di october 2023	Aruba + Hulanda	E infraestructura tecnico a wordo entrega den concepto y ta revisa. Comision NSS tin e encargo di describi e necesidadnan pa e infraestructura B1 y e Data Disseminatie Platform. Asistencia a wordo pidi na UNSD.
				4. Version concepto di texto di ley ta cla pa presenta nan na Ministerraad.	2 di october 2023	Aruba	Ta sigui A.2.3.1.
				5. Cumpra di e aparatonan y programa necesario pa e Plataforma Digital di Datos.	31 di december 2023	Aruba	
A.3	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, eheccion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e rekisitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadonan lo haci ahustacion na maneho y/of eheccion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal.	A.3.1	Investigacion tocante maneho di subsidio y eheccion di subsidio.	8. Cumplimento di e retraso den cuenta final.	28 di juni 2024	Aruba + Hulanda	E parti aki di e plan di accion pa implementa e recomendacionnan tocante subsidio ta enfoca riba "pone tur cos na ordo" y cera financieramente e sistema "bieu" di subsidio, prome cu cuminsa cu e sistema nobo. Pa tur subsidio otorga lo elabora y ehecuta calculacion final.
				9. Plan di implementacion quick wins a keda traha.	29 di maart 2024	Aruba + Hulanda	Ademas di un revision di e maneho di subsidio y e proceso, lo haci acuerdo riba termino corto cu ta mehora confiabilidad y legalidad di otorgacion di subsidio.
A.4	A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforsa funcion di compra pa asina gobierno por ehecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto ku esey ta considera centralisacion. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	A.4.1	Investigacion tocante e situacion actual y e obhetivonan.	4. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Lo inclui mas dilanti den Agenda di Ehecucion den cuadro di Roadmap Financieel Beheer (vid. A.1.3).

Tema B: Costo y efectividad di sector publico

- Obhetivo**
- aumenta eficiencia di sector publico reduciendo 'public wage bill' (pareu cu e promedio Caribeño di 10 por ciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
 - aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ehecutivo) di sector publico.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.1	E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico.	B.1.1	Continuo.				
B.2	A base di un screening integral di e companianan di sector (semi)publico y e entidadnan gubernamental tocante legitimidad di accion di propiedad publico (nan ta sirbi interes publico/obhetivo?), efectividad (ta logrando e obhetivonan?) y eficiencia, lo desaroya y implementa proposicion.	B.2.1	Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental.	8. Elabora plan di accion un maneho di participacion / dividendo, cu a ricibi akkoord di gobierno.	2 di october 2023	Aruba	Plan di accion pa desaroyo y realizacion di implementacion y incorporacion organisatorio di un maneho di participacion y dividendo, cu ta cumpli cu standard internacionalmente acepta. Na momento di traha e agenda aki, a acepta e plan di accion, pero ainda tabata pendiente di aceptacion di gobierno.
				10. Plan di accion pa implementacion di recomendacion for di evaluacion specifico acorda gubernamentalmente.	2 di october 2023	Aruba	Pa un di e companianan gubernamental cu a pasa den e screening anteriormente (Freezone Aruba NV), lo elabora un plan di accion pa implementa e recomendacionnan.
B.3	A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacion den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organisacionnan y organizacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda e enfoka ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto.	B.3.1	cuerto haci den grupo di direccion di Aviacion ta guia pa implementacion di e medida aki. Lo no sera acuerdo separa na e momento aki den Agenda di Ehecucion.			Aruba + Hulanda	
B.4	A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ehecucion di organizacion publico, bou di cua ta comprende tambe eficacia di personal ministerial.	B.4.1	Exploracion di posibilidad di pool legislativo pa fortalecimiento (temporal) di funcion legislativo di e paisnan.	5. Atrae capacidad temporal di legislacion.	Actividad continuo	Aruba + Hulanda	Basa riba necesidad (entre otro registra den kalender di legislacion (B.4.1.4)), ta atrae capacidad di legislacion tanto generalista como specialisa.
		B.4.3	Diseño di organizacion gubernamental.	5. Entrega di rapport final door di Tumado di encargo, incluyendo un cuadro di afweging fiha pa gobierno, aplicacion di e cuadro di afweging, particion di topstructura y proximo paso.	30 di april 2024	Aruba + Hulanda	Na final di augustus kick off oficial a tuma luga. Basa riba e Plan di Accion, lo monitorea segun e mijlpaalnan y resultadonan (intermedio) indica.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
B.5	A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, areglo di verlof, compensacion y recargonan, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austeridad.	B.5.3 Pa añadi na e investigacion comparativo di e condicionnan di empleo primario, secundario y terciario, ta efectua un estudio benchmark den cua ta compara e condicionnan di empleo di sector (semi)-publico cu sector priva.	7. Reaccion di maneho fiha pa gobierno.	15 di december 2023	Aruba	E reportahe a ser entrega. Siguiete paso ta fiha reaccion di gobierno.
B.6	Den cuadro di un inzet optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di esfuerso di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si en caso empleado ta ricibi salario inhumano, dependiendo di e situacion, medida ta ser tuma (entre otro, interrupcion di salario, trayecto di kitamento).	B.6.2 Investiga cuadro huridico.	10. Ehecucion di Fase 2 di Plan di Accion pa conducta no-integro finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Esaki ta trata di ehecucion di e maneho fiha y midimento di e KPInan fiha (permanente).
			12. Ehecucion fase 2 di Plan di Accion test di ubicacion finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Ta trata di establece un ubicacion di prueba prome cu ubicacion final den un funcion mas halto. Mester adapta e maneho pa motibo di reto practico den implementacion.
			14. Plan di Accion pa reintegracion di persona inactivo dificil Fase 2 finalisa.	15 di januari 2024	Aruba	Fase 2 ta trata di: pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion interno (den gobierno), pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion externo (pafor di gobierno) si no ta posibel internamente. E trayecto ta cana bon y ta sigui aden.
B.7	Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneha gasto di contact inhuur externo.	B.7.1 Inventarisacion di tamaño di inhuur externo.	3. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	
B.8	A base di un screening di funcion door di Departamento di Recurso Humano (maneho, conseho di DRH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mehoracion.	B.8.1 Investigacion den e funcion di HR.	11. E strategia di HR fiha pa gobierno.	31 di januari 2024	Aruba + Hulanda	Prome cu fiha e strategia, lo organisa sesion di sosten (draagvlaksessies).
			12. PvA Programa di Liderazgo fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	E trayecto aki lo bay hunto cu e strategia completo di HR, plan di training y opleiding, manera tambe maneho di carera.
B.9	A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho strategico di personal. Bou di esaki ta compronde den tur caso: - planificacion strategico di personal den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal.	B.9.2 Implementa ciclo-P cu maneho di prestacion.	2. Drenta na vigor ciclo-P cu consecuencia legal.	1e di januari 2024	Aruba	Preparacion di sistema di maneho di prestacion lo tuma luga dor di DRH den Q4 e ultimo, posiblemente den combinacion cu DWJZ segun conseho di e comision tecnico.
			4. Monitoreo a base di KPI, prome informe cla.	29 di september 2023	Aruba	Esaki ta trata un di prome reportahe, caminda no tur KPI lo ser midi, danki na e cambio di deadline di B.9.2.2. Midi completo lo ta posibel despues di 1e di januari 2024.
B.10	A base di investigacion existente y/of adicional, duna mas bista di e necesidad- y gastonan relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadnan di reduccion di gasto y mehoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 año (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den presupuesto di 2025.	B.10.0 Esaki ta pasa pa un siguiente Agenda di Ehecucion.				
B.11	Den e contexto di un gobierno eficiente, lo studia e posibilidadnan di un area gubernamental y servicio publico digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e proposicionnan.	B.11.2 Digitalisacion servicio di gobierno.	4. Quick scan ehecuta pa plan di accion di E-government.	Q1 2024	Aruba + Hulanda	E quick scan ta keda ehecuta pa duna un imagen con e situacion actual ta pa loke ta trata realizacion di e vision di E-gov di Aruba. E fecha a wordo cambia pa motibo di acuerdo interno necesario na Aruba y pa motibo di disponibilidad di actor involvi.
			5. Quick Scan fiha pa gobierno.	30 di april 2024		

Tema C: Impuesto

- Obhetivo**
- diseño di un sistema di impuesto robusto cu un base amplio, cu ta contribui na un distribucion (mas) husto di entrada, estimulacion di economia, ehecutabilidad y control di parti di Servicio di Impuesto;
 - realizacion di servicio di impuesto ekipa adecuadamente.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
C.1	Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas senciu, lo realiza un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo inkomstenbelasting. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta: <ul style="list-style-type: none"> - ampliacion di base di impuesto, pasando di impuesto directo pa indirecto y introduciendo VAT/BTW di 12,5 por ciento, conforme proposicion di Fiscal Affairs Department (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes. - medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transerencia na tercera parti. - limita interferencia di gobierno/autoridad discrecional tanto di ambtenaar como di gobernante (p.l.t. deduczion/aftrekpost, 'tax holidays'). A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD.	C.1.2	Implementacion sistema fiscal nobo.	5. Hiba combersacion exploratorio tocante eventual desaroyo adicional di e sistema fiscal di Aruba.	Q1 2024	Aruba + Hulanda	Lo evalua si cambio adicional den e leyman fiscal actual ta necesario, tambe den luz di e reformanan impactante cu a tuma luga 1e di januari 2023. Tambe ta considera influencia di esaki riba e stakeholders, incluyendo grado practico di e medidanan.
C.4	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramiento di impuesto por tuma luga di manera eficaz y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y ehecucion ta tuma luga. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	C.4.1	Optimalisacion y modernisacion di Servicio di Impuesto.	10. E sostenemento di combersacion exploratorio tocante desaroyo futuro di Servicio di Impuesto.	Q4 2023	Aruba + Hulanda	
				11. Opleiding y training di e team di sosten pa haal in atraso den maneho di reclamo ta realiza.	Q1 2024	Aruba	
C.5	Ta cera un Areglo di Impuesto entre Hulanda y Aruba riba e mesun liña cu e condicionnan minimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) unda ta paga tino e.o. riba preveni posibel transferencia di ganashi.	C.5.1	Introduccion di regulacion di impuesto.	2. Tratamento den Consejo di Minister di Reino.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Basa riba conseho di Raad van Advies di Aruba tocante concepto di texto di ley, lo tin un discusion tocante posibel consecuencia di presupuesto. Dependiendo di e resultadonan di esaki, lo determina siguiente trayecto.
				3. Introduccion Regulacion di Impuesto/Belastingregeling (BRNA).	No ta conoci ainda		Vid C.5.1.2

Tema D: Sector financiero

- Obhetivo**
- realiza un sector financiero stabiel cu por desempeña un bon papel pa e sosten di e economia real;
 - realiza un forma adecuado di regulacion di sector financiero, caminda cu ta supervisa cumplimiento adecuadamente;
 - realiza un supervisor cu ta actua na tempo y decisivamente ora ta trata problema di accion financiero.

Medida (mira Pakete di Pais)	Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion		
D.3	Ta haci un investigacion tocante e costonan social di e propio moneda versus dolarisacion di parti di un entidad externo independiente. Decision riba structura monetario deseabel. A base di e resultadonan di e investigacion lo determina y implementa e medidanan.	D.3.1				Pa awor no lo ser tuma den consideracion.	
D.4	Modernisacion di e deficiencianan conoci den ley y regulacion ta tuma luga, en todo caso introduccion Sistema Garantia di Deposito DGS y modernisacion di e marco di resolucion. Mester adapta e overzicht di cua legislacion, sigui pa adaptacion di formacion di decision y implementacion di ley.	D.4.1	Ahuste di DGS y legislacion relaciona cu combatimento di labamento di placa y combatimento di terrorismo.	5. Fihamento di landsbesluit DGS.	1e di januari 2024	Aruba	Estudio adicional cu a ehecuta riba conseho di DNB a trece claridad riba e adaptacionnan necesario di e landsbesluit y otro legislacion (Ltk y/of Faillissementsverordening).
				6. landsbesluit DGS ta drenta na vigor.	1e di januari 2025	Aruba	Ta spera cu, despues di fihamento di landsbesluit DGS (D.4.1.5), ainda lo ta tuma mas o menos un aña pa organizacion/ implementacion di DGS. Esaki ta inclui aspecto manera personal, procedura, comunicacion y lantamento di e fundacion.
		D.4.2	Adaptacion di demas ley conforme calendario legislativo (<i>wetgevingskalender</i>).	4. Regulacion ministerial Consumentencrediet anuncia.	2 di october 2023	Aruba	Un estudio tocante e implicacionnan di introduccion di un tarifa maximo pa credito lo finalisa na juli. Tambe ta trahando riba e adaptacion/extension di e regulacion ministerial, basa riba inzicht progresivo. Un di e aspectonan importante ta e tarifa maximo pa credito.
				5. Regulacion ministerial pa Consumentencrediet na vigor.	1e di januari 2025	Aruba	Despues di anuncio di regulacion ministerial (D.4.2.4), ainda tin varios landsbesluit cu mester ser prepara y richtlijn cu mester formula. Tambe lo mester guia organizacion/implementacion, incluyendo organizacion di e personal necesario.
				6. Fihamento di e siguiente pasonan.	No ta conoci ainda	Aruba	

Tema E: Reforma economico

- Obhetivo**
- realiza un economia dinamico y resiliente;
 - realiza un sistema di siguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.1	Lo realiza un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reduccion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavizacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion.	E.1.1	Analisis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion.	11. Implementacion di PdA Bijstand fiha pa gobierno.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E PdA aki ta uno di e proximo accionnan di e decision di principio di gobierno tocante maneho di mercado laboral y sistema social. Den e PdA aki lo trata entre otro e fase di e proposicionnan di reforma pa modernisa y reforsa Bijstand. E gastonan y beneficio spera (te asina leu cu por pone esakinan den un cuadro) ta inclui den e PdA aki, y tambe e dependencia entre e temanan. Tambe lo duna atencion na guia di e agenda di reforma y participacion di e partnernan social.
				12. Implementacion di Plan di Accion pa Ehecucion fiha pa gobierno.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e proximo accionnan di e decision di principio gubernamental den relacion cu maneho di mercado laboral y sistema social. Den e Plan di Accion aki ta trata entre otro cua inversion y instrumentario ta necesario pa reforsa y mehora e mantencion/supervision den mercado laboral y sistema di seguro social.
				13. Implementacion di Plan di Accion pa Doorontwikkeling DPL gubernamentalmente aproba.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e proximo accionnan di e desicion principio gubernamental den relacion cu maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta trata mas profundamente e reactivacion di e servicio di reintegracion di DPL y kico ta necesario pa logra esaki incluso optimisacion di proceso di trabou.
				14. Implementacion di Plan di Accion pa Maneho di Mercado Laboral fiha gubernamentalmente.	15 di december 2023	Aruba + Hulanda	E Plan di Accion aki ta un di e proximo accionnan di e decision di principio gubernamental den relacion cu maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta trata mas profundamente fase di proposicion di reforma pa modernisa y reforsa e sistema di seguro social y flexibilisacion di mercado laboral.
				15. Advisor di Programa / Sosten Tecnico E.1 - E.4 nombra.	2 di october 2023	Aruba + Hulanda	Mirando e magnitud y impacto di e pakete di reforma pa mercado laboral y seguro social, ta nombra un advisor di programa pa sostene e trayecto di implementacion.
				16. Inzicht sourcing trayecto di legislacion.	2 di october 2023	Hulanda + Aruba	Pa e plannan di implementacion, ta analisa pa cua momento y via cua caminda por atrae hurista di legislacion.
E.2	Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economia informal, lo desaroya y implementa proposicion.	E.2.1					Siguiente pasonan ta determina tambe a base di e resultadonan E3.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.3	<p>Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado.</p> <p>A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.</p>	E.3.2	Elaboracion di accion riba empleo ilegal di trahado stranhero.	1. Plan di Accion pa optimalisacion di recoleccion di dato tocante necesidad di personal riba mercado laboral gubernamentalmente fiha.	Q1 2024	Aruba	Den e Plan di Accion aki ta presenta accion concreto pa muestra y mantene claridad tocante necesidad di personal na Aruba. Esaki por contribui tambe na desaroyo di vision tocante migracion laboral. Parti di e Plan di Accion ta un proposicion pa implementa un model di pronostico.
				2. Plan di Accion pa crea interface entre DAO-CENSO fiha pa gobierno.	Q1 2024		E Plan di Accion aki ta trata di crea un interface entre e sistema di Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) y Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (CENSO) pa verifica informacion di trahado di forma corecto y completo. Den e Plan di Accion lo trata tambe accion ya tuma y futuro accion pa opschoning di database (data-cleaning).
				3. Plan di Accion pa optimalisacion di recoleccion di dato tocante necesidad di personal riba mercado laboral gubernamentalmente fiha.	Q1 2024		E recomendacionnan cu a wordo marca como prioridad den e investigacion tocante garantenan por contribui pa evita empleo ilegal di trahadonan stranhero.
E.4	<p>Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.</p>	E.4.2	Estudio tocante sistema di siguridad social.	2. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamental.	15 di februari 2024	Aruba + Hulanda	Basa riba e decision di principio gubernamental y plan di accion, den e lunanan benidero lo traha un strategia di termino largo pa e numernan E abou, loke ta ser inclui den e roadmap.
				3. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	Fihamento gubernamental di Roadmap lo ser haci, pa motibo di e relacion entre nan, paralelamente cu fihamento gubernamental di un plan di programa pa proposicion di reforma. Na e momento aki ainda no ta cla riba ki momento esaki por ta posibel. Tanto elaboracion di diferente PdA di implementacion como desaroyo gubernamental di e Roadmap lo duna direccion na esaki.
E.5	<p>Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 año (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 año den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa TWO den consulta cu land) ta trece den cuadro kico ta e efectonan presupuestario structural pa e habilidad di pago di pensioen y seguro social ora edad di pensioen ta aumenta pa 66 año na 2025 y eventualmente aumenta mas door di conexion cu expectativa di bida y calcula e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion.</p>	E.5.0	Esaki ta pasa pa un siguiente Agenda di Ehecucion.				

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
E.6	<p>Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape).</p> <p>A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion. A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan.</p>	E.6.2	Vid medida.	3. Simplificacion habrimiento di cuenta bancario realisa.	No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	CBA y ABA ta tuma e accion aki den consulta. Realisacion ta sinta for di area di influencia directo di gobierno di Aruba. P'esey, ainda no ta inclui ningun fecha aki. Cada kwartaal lo informa tocante progreso. E concepto di ley y memorie van toelichting ta entrega na Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel den Q1 2023 door di CBA. Na juni 2023, ABA a duna feedback na Minister di Asuntunan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel tocante e concepto di ley y memorie van toelichting. Na comienso di september 2023, Minister di Asuntunan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel a manda su punto di bista tocante e concept-landsverordening basisbetaalrekening, hunto cu e feedback di ABA tocante e landsverordening basisbetaalrekening, pa CBA.
				6. AFTA operacional.	1e di november 2023	Aruba	
				7. Acelera y mehora PvA, decisionnan di permiso fiha gubernamentalmente.	2 di october 2023	Aruba	E plan di accion a keda atende. Un consulta di gobierno lo tuma luga relaciona cu claridad necesario tocante e situacion actual di trayecto pa aceleracion y mehoracion di decision pa permiso. Di e consulta aki lo resulta un acuerdo gubernamental tocante e siguiente parti di e trayecto.
				9. Roadmap concepto fiha oficialmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Na september gobierno lo trata cua accion adicional por wordo considera den cuardo di e Pakete di Pais. Dependiendo di esey, lo determina siguiente accion.
E.7	Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y orden di maneho di espacio.	E.7.3	Revision gubernamental di cobranza y regla asuntunan huridico.	4. Ahuste di metodo nobo di cobranza.		Aruba	Lo ser inclui den e screening niet-belastingmiddelen bou di actividad A.1.5.2.
				5. Organisa un forma nobo di maneha e asuntunan huridico.	No ta conoci ainda	Aruba	Decision definitivo tocante caso huridico lo ta tuma luga ora tin mas claridad di organizacion di proceso di cobra, mira E.7.3.1.

Tema F: Cuido

- Obhetivo**
- maneha y tene COVID-19 manehabel;
 - garantisa continuidad di cuidu urgente;
 - organisacion eficiente di cuidu y realizacion di un sistema di salud solido y pagabel.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
F.3	A base di investigacion existente y/of adicional tocante eficacia (incluyendo financiamiento) y eficacia di cuidu y resultado di medida F.2, lo desaroya y implementa proposicion. Por pensa riba recalculacion di e pakete di seguro y implementacion di pago propio.	F.3.2	Fortificacion di cuidu first line.	4. protocolo di cooperacion pa intercambio di conocimiento entre HAVA y ACIA fiha.	29 di december 2023		En vez di un protocolo, a opta pa elabora protocolo separa pa cada imagen di enfermedad. Despues di e prome seleccion a dicidi pa sigui elabora 5 di e 6 protocolnan. Desaroyo di e prome protocolo ya ta andando. Pero, debi na e complejidad di e topiconan, e accion aki ta tuma mas tempo, motibo pa cual e fecha a keda cambia.
				7. Cuminsamento di implementacion di e proposicion di mehoracion den relacion cu diferente consejo y estudio cu a tuma den cuadro di reforsa cuidu di prome liña.	31 di october 2023		Ta trata di optimisacion di sistema di contract pa inserta e estimulo corecto. Negosacion cu dokter di cas a cuminsa caba door di e compania di aseguro medico. Pa motibo di disponibilidad e actornan involvi, e fecha aki a wordo cambia.
				8. Ampliacion di formacion pa dokter di cas pa Arubig a start.	29 di september 2023		Pa motibo di un eror di calculacion na Aruba, e opleiding lo cuminsa mas laat cu a planea. Posibelmente den un forma mas chikito. E tamaño completo di e opleiding ta depende di e decision final di TWO-NED tocante financiamiento.
		F.3.4	Adaptacion di pakete di seguro.	1. Nota inicial Adaptacion di Landsverordening Algemene Ziektekosten Verzekering fiha pa gobierno.	29 di december 2023	Aruba	Evaluacion di e legislacion a inicia, pero mientrastanto a cambia e scope di e encargo. Pa motibo di diferente desaroyo, bou di cua entre otro plan en conexion cu un convenio di cuidu y e cuadro financiero pa varios aña, a dicidi pa resumi e tarea original di evaluacion. Den esaki tambe lo inclui resultado di e acuerdo y lo traha un time-line nobo. Ta spera cu e evaluacion lo tuma luga den e di cuater kwartaal.
		F.3.5	Bahamento di gasto di laboratorio.	2. Racionalisacion di tarifa di test di laboratorio a dreña na vigor.	No ta conoci ainda	Aruba	Pasobra tin un procedura legal, ta pospone e fecha di dreña na vigor.
		F.3.6	Intercambio di informacion y conocimiento entre proveedornan di cuidu.	2. Inventarisacion di trayecto DATA andando.	29 di september 2023	Aruba	A dicidi pa no haci mas investigacion debi na e trayecto cu a cuminsa cerca e diferente actornan. Sinembargo, un evaluacion di e proyectonan cu a cuminsa ta tuma luga, manera e Aruba Health App, e dossier electronico di pashent, asina tambe proyecto na hospital y na e servicio di ayudo urgente.
		F.3.7	Bahamento di gasto di cuidu farmaceutico.	3. Landsbesluit Verpakte Geneesmiddelen na vigor.	Q4 2023	Aruba	A ricibi consejo di Raad van Advies, y ta trahando awo riba e rapport final.
		F.3.9	Mehoracion di infraestructura, inrichting y organisacion di cuidu di hospital.	1. Traha plan di cooperacion entre hospital HOH y Imsan.	31 di december 2023	Aruba	Ta continuacion di e actividad completa den Q4 2022 (documento di cooperacion fiha entre HOH y Imsan, cu meta mas eficiencia pa medio di colaboracion).
				3. Fusion interno di HOH.	No ta conoci ainda	Aruba	Esaki tin como meta mehora e fusion entre HOH, FSLMA y bloedbank. E fusion aki ta promove eficiencia di e organisacionnan aki. E fusion aki ya a ser anuncia y deposita y ta cumpli cu e planning.
				4. Investigacion gasto di energia di HOH.	No ta conoci ainda	Aruba	Oferta pa e investigacion ta den. Basa riba esaki, ta wak con por financia e estudio aki.
		F.3.10	Fundacion di Kwaliteitsinstituut Zorg.	1. Ley y regulacion fiha pa gobierno.	1e di december 2023	Aruba	Meta di e instituto di calidad ta pa promove calidad di cuidu. Pa esaki ta necesario tin un base legal. Pa motibo di falta di capacidad legal, esaki ta exige esfuerso externo, ta spera pa entrega e textonan dia 31 di october, despues di cual por cuminsa cu e proseso di aprobacion.
F.3.11	Garantisa costo di cuidu pagabel.	2. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Durante e preparacion di e Agenda di Ehecucion, tabata traha ainda riba e desaroyo continuo di costo di desaroyo di cuidu, bou di direccion di AZV, cu e apoyo di un economista di cuidu cu TWO a contrata. Pa motibo cu e resultadonan ainda no tabata conoci, e Agenda di Ehecucion aki ainda no ta contene proximo accion otro di esnan, cu ta menciona bou di F3. Posibel proximo accion lo wordo fiha ainda, den cuadro di e convenio di cuidu firma na.		

Tema G: Educacion

- Obhetivo**
- realiza calidad basico di e enseñansa;
 - realiza bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
 - realiza bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
G.1	<p>Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educacion ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calidad di enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, bo, vo y mbo/havo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di financiamiento di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencianan den e sistema; - fortalecimiento di calidad di mehoracion mediante control eficaz mediante entre otro inspeccion; - colaboracion entre e centronan di enseñanza y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). <p>Den e caso aki lo involucra inspeccion di enseñansa (<i>onderwijsinspecties</i>) di e cuatro paisnan.</p> <p>A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medida.</p>	G.1.2	Sistema di registracion sostenibel di kerngetallen.	2. Implementacion di sistema di registracion sostenibel di cifra nucleo a start.	31 di october 2023		Pa motibo di retraso den aprobacion gubernamental di e Plan di Accion, tambe debi na feedback adicional, e fecha di comienso pa implementacion ta wordo cambia.
		G.1.3	Stel in un maneho di idioma uniforme.	2. Rapport di progreso di implementacion di maneho di idioma entrega.	15 di november 2023	Aruba	E aña aki ta tuma e prome pasonan pa implementacion di maneho di idioma. E rapport ta describi e progreso di esey y ta entrega na tempo. A dicidi pa agrega un raportahe adicional di progreso. Ademas, e planning di e accionnan a largo plaso ta desaroya mas den cuadro di accion G.1.4.1.
		G.1.4	Timeline pa otro recomendacion di e screening di Enseñansa.	2. Matrix di ehecucion recomendacion screening di Enseñansa fiha gubernamentalmente.	2 di october 2023	Aruba	A base tambe di e resultadonan di e Vierlandenoverleg na januari 2023, ta haya miho bista di ki manera (enfoke y timeline) ta duná contenido cu stakeholders na ehecucion di diferente recomendacion den e Rapport Final.

Tema H: Fortalece estado di derecho

Obhetivo • contribui na fortalecimiento di estado di derecho, door di en todo caso haci esfuerso den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.1	Na bienestar di estabilidad di orden publico y siguridad, no ta aplica cortamento di gasto te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeo operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciario y seguridad).	H.1.1	Continuo, basa riba e nul-meting entrega dia 29 di januari 2021.				Durante e JVO na juni 2023 a discuti entre e cuater paisnan tocante e pregunta di capacidad den e servicionan di mantencion di ley y e desbalansa relaciona. E discusion aki lo continua den un grupo di trabou gubernamental pa preparacion pa e JVO di januari 2024.
H.2	A base di investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di wega di placa (fisico y online) y con pa hacie. E obhetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	H.2.1	Tratamento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen.	11. PdA pa Proteccion di Consumido a wordo fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Segun verwachting investigacion di H.2.12 lo contene informacion relevante pa esaki. KSA lo duna mas contenido como un ZBO despues di su establecimiento.
				12. Zet uit Onderzoek Kansspelsverslaving.	No ta conoci ainda	Hulanda	E peticion presenta pa investigacion na Consejo Socio-Economico (Sociaal Economische Raad), no a resulta den e resultado desea, apesar di e boluntad. I.s.m. JenV, lo explora na Hulanda kico mas ta posibel.
				14. Implementacion KSA fiha gubernamentalmente.	15 di october 2023		Esaki ta conserni un Plan di Implementacion pa e autoridad di wega di gamble incluso Business Case. Debi na un retraso den entrega di e Business Case, e deadline pa fihamento di gobierno a wordo cambia.
				15. Documento di maneho basa riba un reglamento ministerial fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	KSA lo sigui duna contenido como ZBO, tumando na consideracion punto di bista di Gabinete. Punto di bista di gabinete tocante gamble ta keda traha den tranche.
				16. Letter of Intent DAC-KSA fiha gubernamentalmente.	No ta conoci ainda	Aruba	Ta trata di un acuerdo di cooperacion desea prome entre Departamentonan di mundo di Casino (DAC) y KSA. KSA lo duna contenido como un ZBO despues di su establecimiento.
				17. Entrega di investigacion di adiccion na gamble.	No ta conoci ainda		Den espera di e consejo di investigacion di H.2.1.12 lo dicidi si esaki lo wordo ehecuta of no.

Medida (mira Pakete di Pais)		Actividad di elaboracion		Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
H.9	E paisnan ta traha hunto pa yega na un nivel harmonisa di proteccion di dato personal den Reino, mediante un Rijkswet. Un plan di accion lo ser desaroya y implementa.	H.9.1	A base di un plan fiha implementa fase di proyecto.	6. Capitulo 3 concepto di diseño di ley.	1e di april 2024	Aruba + Hulanda	Capitulo tres di consensusrijkswet, incluso e Memorie van Toelichting corespondiente, lo wordo entrega pa e reunion di JVO di maart 2024 pa e mandante. Durante e ocasion ey, un evaluacion interim tambe lo wordo ofrece na e mandante cu ta enfoca riba capitulo 2 di e ley di reino; caminda un riesgo a keda menciona cu Aruba ta un poco atrasa compara cu e otro paisnan relaciona cu legislacion y experiencia den tereno di dato di polis. Esaki por resulta den posibel retraso. Debi na e complehidad di e proyecto di ley, e fecha a wordo aplasa.
				7. Evaluacion di ehecucion di diseño di ley.	No ta conoci ainda		
				8. Claridad riba peticion di bijstand di e paisnan.	1e di januari 2024	Hulanda	De cooperacion cu TWO, JenV lo pone disponibel e bijstand pidi pa e trayecto di implementacion di e Ley di Reino (Rijkswet), manera a pidi pa e ministernan di Hustizia di e paisnan riba 14 di december 2022. JenV lo tuma un decision tocante e maneho di accounthouderschap y lo clarifica e necesidad di sosten di e paisnan mas detaya den Q4.
H.12	Ta pone maneho y supervision di fondo di criminalidad na ordo. Aruba y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e rapportnan di Raad voor de Rechtshandhaving (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organisacion independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y reporta si e fondo ta funciona corectamente.	H.12.2	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds).	4. Nota di rapport cambio di Ley di Fondo Criminal (Landsverordening Criminaliteitsfonds) presenta na Staten.	15 di october 2023	Aruba	Pa tratamiento publico, un nota ta ser presenta na Staten.
				H.12.3	Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds).	1. Raport final tocante e Plan di Implementacion entrega.	No ta conoci ainda
H.13	Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e socionan di seguridad nacional.	H.13.2	Set up posicion huridico moderno pa militarnan profesional Caribense, incluyendo cuadro di ley.	2. Concepto di landsverordening y landsbesluit tocante posicion huridico di Arumil.	2 di october 2023	Hulanda	MinDef Hulanda ta entrega un concepto na september. E deadline a cambia debi cu no tin claridad tocante e progreso di e trayecto pa MinDef.
				3. No ta conoci ainda	No ta conoci ainda	Aruba + Hulanda	Ta trata di proximo accion cu mester ser fiha despues di entrega di nota adapta di lv y lb tocante posicion di Arumil (H.13.2.2).



Pakete di Pais **Aruba**

Agenda di Ehecucion 1e di october - 31 di december 2023