

PLAN DI ACCION PA PROYECTO (VERSION 2.0)

Resumen di maneho

Crea un resumen di e Plan di Accion yenando e tabel akibou. Tene cuenta cu lo haci e resumen publico via publicacion riba internet. Mantene esaki kort en krachtig, asina cu e resumen total no ta mas largo cu 2 A4.

| | |
|---|--|
| Naam di Proyecto | Ampliacion di Huisartsenopleiding Aruba |
| Pais | Aruba |
| Tema | F. 3 – Cuido - |
| Medida | Basa riba investigacion existente y/of adicional tocante e eficacia (incluso financiamiento) y efectividad di cuidado y e resultadonan di medida F2, lo formula proposicion y implementa nan. |
| Motibo | Aruba ta enfrenta un escases grandi di dokter di cas, cu ta spera di aumenta den futuro debi na un entrada (instroom) limita den relacion cu salida (uitstroom) (entre otro door di pension) (wak manpowerplan HAVA -2022, anexo 1). Debi na esaki, un demanda di cuidado indesea y innecesario ta surgi, y presion riba e di dos liña (mas caro) y tambe servicio di Emergencia ta crece, cu ta bay man den man cu gasto halto (innecesario) y surgimento di tempo di espera den e di dos liña. |
| Meta | Expansion y adaptacion di Huisartsenopleiding Aruba, pa asina e proximo añanan un cantidad mas grandi di dokter - tanto registra bou di BIG como aruBIG – compara cu pasado, por sigui y gradua pa e estudio aki. Banda di esaki ta enfatisa tambe cu yiu di tera- residencia na Aruba di manera duradero y ta compronde aspecto cultural y social miho - por establece nan mes como dokter di cas na Aruba completamente. |
| Tarea | Werk uit bou di cua condicion, cu cua medio y di ki manera Huisartsenopleiding Aruba por expande pa asina tambe dokter basico registra bou di AruBIG por haña entrada na e estudio. |
| Resultado desea | Entrega di un plan di accion (cu presupuesto) a base di kico por percura pa amplia Huisartsenopleiding entrante aña di estudio 2023-2024. |
| Accion selecta | E plan di proyecto mes ta contene un presupuesto caba y un enfoque global di e manera con por realiza e ampliacion. Si acorda e plan di proyecto, mester traha despues un plan di implementacion. |
| Requisitonan, coneccion y/o dependencia | Tanto HAVA como Huisartsenopleiding Aruba mes ta di acuerdo cu e ampliacion y e forma cu por realiza esaki. No tin un coherencia impactante of dependencia cu otro proyecto. |
| Planificacion | Primeramente, mester tuma un decision tocante e dilema si por organisa financiamiento, ken lo duna y ken lo ricibi e financiamiento aki (april 2023). Despues mester adapta e estructura di e estudio (mei-juni 2023), y por cuminsa cu seleccion di e docente extra y buskeda pa dokter interno (aios) y instructor (juni - juli 2023). |
| Excluso di Alcance | Den cuadro di reforsa e prome liña, mester di atencion pa dokter di cas cu ta (por) traha na Aruba, pero cu no ta suficientemente na altura di e |

| | |
|--|--|
| | standardnan vigente. Pa esey ta sugeri un trayecto di guia separa den e anexo. |
|--|--|