

PLAN DI ACCION PA SOSTEN DI CAPACIDAD DIRECTIE FINANCIËN

Resumen di management

Number di Proyecto	Sosten di capacidad Directie Financiën
Pais	Aruba
Tema	A: Maneho Financiero
Medida	A.1.3 Reforsa kolom financiero
Motibo	E colaboradornan cu por maneha e mehoracionnan den Routekaart Maneho Financiero no tin espacio pa esaki, debi na e gran falta di capacidad den Directie Financiën (Hoofdafdeling Maneho Financiero).
Meta	Reforsa (temporalmente) e capacidad den Directie Financiën, cu como meta pa trece ordo y mehora maneho financiero, pa asina Pais Aruba por dispone di un declaracion di control aproba hunto cu jaarrekening na aña 2026.
Tarea	<ol style="list-style-type: none">1. Tuma cuidado pa e por cumpli sin problema cu e trabounan administrativo regular;2. Zet in e personal liber (personal clave) pa atende cu e trabounan relaciona cu ehecuion di Routekaart Maneho Financiero.
Resultado desea	<ol style="list-style-type: none">1. Atrae personal adecua y competente den tempo rapido pa ocupa e puestonan vacante den hoofdafdeling di Maneho Financiero na Directie Financiën.2. Realisacion di actividad y resultado cu ta inclui den Routekaart Maneho Financiero:<ul style="list-style-type: none">o Structura maneho di cuenta entremedio;o Kita loke ta come tempo;o Kita retraso riba ceramento di jaarrekening;o Regla ceramento di kwartaal completo;o Regla ceramento di luna completo;o Soluciona punto di nulmeting pa mehora control;o Limpia informacion original (stamgegevens).
Accion escohi	Ehecuion di e actividadnan ta tuma luga door di empleado di Directie Financiën, guia pa e manager di programa.
Condicion, relacion y/of dependencia	Tin conexion cu otro medida/proyecto den Tema A di Pakete di Pais di Aruba pa mehora maneho financiero y organizacion financiero. Expansion di capacidad na Directie Financiën por considera como un condicion primordial pa, despues di pone e base na ordo, tambe por tuma e siguiente pasonan pa optimalisacion sigui di e procesonan financiero y estructuracion di organizacion financiero.
Planificacion	Inicialmente, e proyecto ta enfoca riba e actividadnan cu ta pone e base na ordo. Ta spera di finalisa e actividadnan aki pa medio 2024. Despues, lo mester tin capacidad adicional pa estructuracion di e organizacion financiero y rediseño di proceso financiero. Esaki ta nifica cu mester pone e mesun colaboradornan liber atrobe. E meta ta pa na final di 2025 percura pa control (confiabilidad) y legalidad den e procesonan financiero.