

PLAN DI ACCION PROYECTO MANEHO DI PARTICIPACION Y DIVIDENDO

Resumen di maneho

Number di proyecto	Maneho di Participacion y Dividendo
Pais	Aruba
Tema	B
Medida	B.2.1 Inspeccion di compania (semi)-gubernamental y entidad gubernamental
Motibo	PwC na 2022 a ehecuta un analisis di e maneho di participacion di Aruba relaciona cu e companianan gubernamental. For di e estudio aki a resulta cu actualmente Aruba no tin un maneho di participacion y dividendo cu ta traha efectivamente. Ta recomenda pa desaroya y implementa un maneho di participacion y dividendo.
Meta	Desaroyo y realizacion di e implementacion y integracion organisacional di un maneho di participacion y dividendo cu ta cumpli cu standard internacionalmente acepta, pa mehora e gobernacion rond di a) atencion, b) maneho y c) deshaci di participacion, cu cua ta bay garantisa e distancia gubernamental y papel firme di gobierno como trahador di maneho y accionista, y caminda e relacion cu e empresanan-nv di gobierno ta ser profesionalisa mas.
Tarea	Meta y tarea di e proyecto por ser dividi den cuater sub-proyecto conhunto: <ol style="list-style-type: none">1. Formulacion di un maneho di participacion.2. Formulacion di un maneho di dividendo, incluyendo ratio specifico pa cada empresa-nv di gobierno.3. Detaye di un proposicion pa integracion organisacional di e maneho di participacion y dividendo formula. Elaboracion di un propuesta pa integracion organisacional pa e manejo di proposicion y dividendo cu a stel op.4. Elaboracion di un plan di implementacion, basa riba e maneho di participacion y dividendo formula y integracion organisacional proponi.
Resultado desea	<ol style="list-style-type: none">1. Un maneho di participacion desaroya:<ul style="list-style-type: none">o Un estudio di best practices (incluyendo den e region), pa por uza e ehempelnan aki pa yuda formula un maneho di participacion cu ta cumpli cu criterio internacional, pero tambe cu ta pas cu e situacion na Aruba.o Formulacion di un maneho di participacion cu ta practico y cu ta sostene pa gobierno di Aruba y e empresanan-nv di gobierno concerni.o Detaye di e maneho di participacion den un documento di reglanan.2. Un maneho di dividendo general y detaya pa cada empresa-nv di gobierno:<ul style="list-style-type: none">o Un formulacion general y descripcion di e principionan den e maneho di dividendo cu ta sosteni pa gobierno di Aruba y e empresanan-nv di gobierno concerni.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un analisis di mercado pa e sectornan concerni unda e empresanan-nv di gobierno ta opera, pa asina un bon imagen di mercado surgi, continuidad di e negoshi y agenda di inversion. ○ Un analisis unda ta detaya e ratio financiero y maneho di dividendo pa cada empresa-nv di gobierno. <p>3. Un proposicion pa integracion organisacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pa largo plaso, basa riba e maneho nobo di participacion y dividendo y e traduccion na e reparticion desea di rol y responsabilidad, ta desaroya un blauwdruk pa e integracion organisacional sostenibel di e maneho nobo den gobierno di Aruba. Ta trece tambe dilanti kico ta necesario pa loke ta personal, organizacion, sistema y proceso pa logra un ehecucion exitoso. <p>4. Un plan di implementacion detaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prome cu por cuminsa cu implementacion, ta necesario, basa riba e maneho y e blauwdruk, pa pone e consecucianan na bista y formula un plan di implementacion detaya.
Accion selecta	Un bureau externo ta ehectura e encargo. Atraccion di experticio y capacidad externo pa e encargo ta necesario debi na e capacidad limita disponibel na Pais Aruba y e magnitud y complehidad notabel di e encargo. Ademá, contribucion externo ta garantiza un bista independiente.
Requisito, conexion y/of dependencia	Na Tema B den e Landspakket, a inicia un estudio di gran escala tocante reorganizacion di gobierno di Aruba. Ta importante pa tene coordinacion cu e estudio aki.
Planificacion	Bou di condicion di trayecto di aanbesteding, ta spera pa cuminsa cu parti di proyecto 1 (maneho di participacion) na november 2023, y posiblemente por termina esaki na januari 2024. Parti di proyecto 2 (maneho di dividendo) ta cuminsa na januari 2024, cu e meta di finalisa esaki na maart 2024. Despues, ta formula e blauwdruk y plan di implementacion den luna di april pa juni 2024.