



Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling i.o.



Pakete di pais Aruba

Agenda di Ehecucion 1^e di juli – 30 di september 2021

Disclaimer: Den kualke kestion tokante interpretashon di e agènda, e teksto na Hulandes ta e úniko vershon ofisial. E tradukshon aki ta solamente un servisio adishonal i no tin valides legal.





Riba 13 di november 2020 Aruba y Hulanda a firma e acuerdo mutuo pa eheccion di e pakete di pais Aruba. Desde firmamento di e acuerdo mutuo aki, a haci e prome pasonan pa realizacion di un serie amplio di reforma y inversion. Esakinan mester contribui na resistencia y forsa di economia y di comunidad. Economia di Aruba mester gana na crecimiento economico sostenibel y poder di compra. Bon gobernacion, finansa publico solido y cohesion social ta contribui na esaki. Economia y un comunidad cu tambe ta mas resistente contra crisis, cu oportunidad nobo pa ciudadano y empresa.

Den e Pakete di pais (Landspakket) a inclui medida den e siguiente areanan: maneho financiero; costo y eficacia di sector publico; impuesto; sector financiero; economia; cuido; educacion y fortalecimiento di estado di derecho. E acuerdonan concreto, di cua e medidanan aki ta consisti, ta inclui den un agenda di eheccion. Actualmente bo tin e di tres Agenda di Ehecucion bo dilanti, e agenda aki ta trata e periodo di 1^e di juli te cu 30 di september 2021 (Q3).

Guia di lesa

Den e di tres Agenda di Ehecucion aki a exclui e acuerdonan realisa den e di dos Agenda di Ehecucion (Q2), a laga e acuerdonan di e di dos Agenda de Ehecucion (Q2) cu ainda no a concretisa y a agrega acuerdo nobo pa e proximo kwartaal (Q3). Di e manera aki, ta cla cua acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e enumeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.

mr. E.C. Wever-Croes

Minister President di Aruba

drs. R.W. Knops

*Secretario di Estado di Asunto
Interior y Relacion cu Reino*



Tema A:
Manejo financiero



Tema E:
Reforma economico



Tema B:
Costo y efectividad di sector publico



Tema F:
Cuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Educacion



Tema D:
Sector financiero



Tema H:
Fortalece estado di derecho





Tema A: Maneho financiero

Obhetivo • controla y pone na ordo maneho financiero y ser supervision financiero pa motibo di e necesidad di ta 'den control' como gobierno.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado di obhetivo premira	Momento di meta	Actor	Splicacion
A.1	A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualkier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. Implementacion y tumamento di decision ta tuma lug a base di sugerencia.	A.1.1 Ahusta marco huridico como base pa fortalece e kolom financiero.	1. Establecimiento di modelo y proceso di presupuesto y cuenta anual.	15 di september 2021	Aruba + Hulanda	
			2. Memorando inicial di regulacion adicional di maneho financiero cla.	15 di november 2021	Aruba + Hulanda	
			3. Concepto di decision di implementacion di destaho cla.	15 di december 2021	Aruba + Hulanda	
			4. Diseño di sistema di informacion cla.	15 di november 2021	Aruba + Hulanda	Fecha vigente premira 1-1-2023
		A.1.2 Fortalece organisacion financiero.	2. Diseño di investigacion elabora.	15 di april 2021	Aruba	Entrega na tempo, confirmacion ta sigui pronto.
			3. Consulta pa destaho cla.	15 di juli 2021	Aruba + Hulanda	Retrasa debi na e procedimtonan actual di banda di Hulanda.
			4. Destaho finalisa.	15 di september 2021	Aruba + Hulanda	
			5. Rapport di investigacion cla.	31 di januari 2022	Aruba + Hulanda	Despues di e paso aki ta sigui acuerdo gubernamental cu e obhetivo pa sigui e recomendacionnan acorda.
A.2	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si y con por fortifica uzo di informacion y dato estadistico confiabel di desaroyo di maneho y formacion di decision. Ehecucion ta tuma lug a base di proposicion y tumamento di decision.	Ta hala esaki na un siguiente agenda di ehecucion.				
A.3	A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, ehecucion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e rekisitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadonan lo haci ahustacion na maneho y/of ehecucion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na	A.3.1 Investigacion tocante maneho di subsidio y maneho di ehecucion.	1. Analisis di obstaculo.	15 di april 2021	Aruba	Entrega na tempo, confirmacion lo yega pronto.

	manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal.		2. Consulta pa destaho cla.	15 di october 2021	Aruba + Hulanda	
			3. Comienso di investigacion.	1 di januari 2022	Aruba + Hulanda	
A.4	A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforsa funcion di compra pa asina gobierno por ehecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto cu esey ta considera centralizacion. A base di proposicion formacion di decision y implementacion ta tuma luga.	A.4.1 Investigacion tocante e situacion actual y e obhetivonan.	3. Plan di implementacion di ehecucion determina.	24 di october 2021	Aruba	Tumamento di decision gubernamental ta depende di tempo di formacion di proceso di Aruba.



Tema B: Costo y eficacia di sector publico

- Obhetivo**
- aumenta eficiencia di sector publico reduciendo masa salarial publico (pareu cu e promedio Caribense di 10 por ciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
 - aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ehecutivo) di sector publico.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
B.1	E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico.	Continuo.				
B.2	A base di un screening integral di e (semi-) empresanan publico y entidad gubernamental riba legitimidad di accion publico (nan ta sirbi interes/obhetivo publico?), efecacia (nan ta logra e obhetivonan?) y eficiencia lo desaroya y implementa proposicion.	B.2.1 Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental.	1. Diseño di screening.	15 di april 2021	Aruba + Hulanda	Determinacion ta sigui pronto. Accion di continuacion ta conforme set up di screening.
			2. Priorisacion di empresa gubernamental y entidad gubernamental cu lo screen prome.	15 di april 2021	Aruba + Hulanda	Ta determina priorisacion hunto cu plan di accion.
B.3	A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacion den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organisacionnan y organisacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda e enfoque ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto.	B.3.1 Investiga posibel colaboracion.	Evaluacion di colaboracion prometedor cla.	1 di juli 2021	Aruba	
B.4	A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ehecurion di organizacion publico, bou di cua ta compronde tambe eficacia di personal ministerial.	B.4.1 Sondea posibilidad di grupo legislativo cu e fin pa fortalece (temporalmente) funcion legislativo di e paisnan.	2. Sondea necesidad y posibilidad pa solucion.	1 di juli 2021	Hulanda	
			3. Ehecucion di fase 2 di plan di accion: desaroyo di opcion di solucion.	1 di october 2021	Hulanda	
		B.4.2 Desaroya proposicion pa mehora calidad, efectividad y poder ehecutivo di organizacion gubernamental.	1. Preparacion oficial cla pa sesion di gobierno tocante desaroyo di organizacion gubernamental.	15 di october 2021	Aruba + Hulanda	



Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
B.5	A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, areglo di verlof, compensacion y toeslag, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austeridad.	B.5.1 Ehecuta un investigacion comparativo di e condicionnan di trabou.	2. Rapport di investigacion cla.	1 di october 2021	Hulanda	
		B.5.2 Investigacion comparativo tocante ehecucion di Landsverordening pa loke ta trata norma di ingreso mas halto na pais Curaçao, Aruba y Sint Maarten, unda ta wak na e.o.: elemento basico, alcance, aandeel di pensioen y periodo di transicion.				
B.6	Den cuadro di un empeño optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di empeño di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si tin empleado ta cobra salario inustificadamente, ta tuma medida, dependiendo di e situacion (incluyendo terminacion di salario, trayecto di despido).	B.6.2 Investiga cuadro huridico.	2. Memorando inicial pa adaptacion di H9 di Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) y demas articulo tocante <i>doorstroom</i> y <i>uitstroom</i> cla.	15 di december 2021	Aruba + Hulanda	
B.7	Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneha gasto di contact inhuur externo.	B.7.1 Inventarisacion magnitud di huur externo	1. Inventarisacion di magnitud di contract externo (te asina leu cu tin dato disponibel)	25 di augustus 2021	Aruba	
B.8	A base di un screening di funcion di recurso humano (maneho, conseho di RH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mehoracion.	B.8.1 Investigacion tocante funcion di RH.	3. Destaho cla y comienso di investigacion.	1 di september 2021	Aruba + Hulanda	Retrasa debi na procedimiento valido di banda di Hulanda.
			4. Raport stipula pa stuurgroep.	15 di februari 2022	Aruba + Hulanda	Cancela pa motivo di retraso acumula.
			5. Raport stipula riba nivel gubernamental.	15 di maart 2022	Aruba + Hulanda	Lo siguiete ta ehecucion di e recomendacionnan cu a acorda.

Indicacion	Medida	Actividad de elaboracion	Resultado primera	Completa	Actor	Splicacion
B.9	<p>A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho di personal strategico. Bou di esaki ta compronde den tur caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un planning di personal strategico den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal. 	B.9.1 Analisis con por modernisa maneho di personal strategicamente.	2. Plan di accion determina pa modernisacion di maneho di promocion y crecimiento.	1 di october 2021	Aruba	
		B.9.2. Implementa ciclo-P cu maneho di prestacion	1. Ancremento ciclo-P huridicamente.	Mas tarda 1 di januari 2022	Aruba	
			2. Ciclo-P ta dreठा na vigor.	Mas tarda 1 di januari 2022	Aruba	
B.10	A base di investigacion existente y/of adicional, ta proporciona mas bista den e necesidadnan y gasto relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadnan di reduccion di gasto y mehoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 año (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den e presupuesto di 2025.	Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di ehecucion.				
B.11	Den e contexto di un gobierno eficiente, lo studia e posibilidadnan di un ambiente di gobierno digital y servicio digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e proposicionnan.	B.11.1 Conecta e servicionan riba e sistema di digitalisacion.	1. Shortlist di servicio cu mester conecta (incluyendo proceso di otorgamento di permit).	1 di juli 2021	Aruba	
			2. Conecta servicio prioritario.	1 di januari 2022	Aruba	

Tema C: Impuesto

- Obhetivo**
- rediseñamento di un sistema di impuesto robusto cu un base amplio, cu ta contribui na un distribucion (mas) husto di entrada, estimulacion di economia, ehcutabilidad y control di parti di Servicio di Impuesto;
 - realizacion di servicio di impuesto ekipa adecuadamente.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
C.1	<p>Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas senciuo, lo realiza un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo <i>inkomstenbelasting</i>. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ampliacion di base di impuesto, pasando di impuesto directo pa indirecto y introduciendo VAT/BTW di 12,5 por ciento, conforme proposicion di Fiscal Affairs Department (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes; – medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transferencia na tercera parti; – limita interferencia di gobierno/autoridad discrecional tanto di ambtenaar como di gobernante (p.l.t. deduccin/aftrekpost, 'tax holidays'). <p>A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD.</p>	C.1.1 Stipula un plan di accion pa yega na un screening di e sistema fiscal y <i>inkomstenbelasting</i> .	3. Elaboracion di calculacion, concepto di legislacion y estudio di viabilidad ta cla.	1 di september 2021	Aruba	Pa alcanza e fecha vigente di e sistema nobo di btw di 1-1-2023 ta rekeri tumamento di decision gubernamental mas tarda 15 di november 2021.
C.2	Servicio di impuesto lo ricibi informacion necesario di sector bancario, te asina leu cu esaki no ta sosode ainda.	C.2.1 Plan di accion pa conecta e banconan, notario, Banco di Seguro Social (SVB) y APFA.	<p>3. Concepto di texto di ley, adaptacion di landsverordening impuesto general cu meta pa intercambio di dato nacional, entrega.</p> <p>4. A solicita evaluacion di plan di accion y re-assessment na OECD pa haci intercambio di dato internacional posibel.</p>	<p>1 di augustus 2021</p> <p>1 di april 2022</p>	<p>Aruba</p> <p>Aruba</p>	
C.3	Ta continua cu/traha programa di compliance.	Ta sigui cana cu plan di accion C.4.1.				
C.4	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramiento di impuesto por tuma luga di manera eficaz y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y ehecucion ta tuma luga.	C.4.1 Traha un plan di accion pa optimalisacion y modernizacion di Servicio di Impuesto, a base di informacion for di Aruba.	3. A determina accion di continuacion di plan di logro.	15 di augustus 2021	Aruba	
C.5	Ta cera un Areglo di Impuesto entre Hulanda y Aruba riba e mesun liña cu e condicionnan minimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) unda ta paga tino e.o. riba preveni posibel transferencia di ganashi.	C.5.1 Introduccion di areglo di impuesto.	2. Tratamento Conseho di Minister di Reino.	1 di juli 2021	Aruba + Hulanda	Tin acuerdo tocante contenido, proceso di destaho lo inicia den juni y expectativa ta cu e areglo lo ta trata pa RMR.



Tema D: Sector financiero

- Obhetivo**
- realiza un sector financiero stabiel cu por desempeña un bon papel den pa e sosten di e economia real;
 - realiza un forma adecuado di regulacion di sector financiero, caminda cu ta supervisa adecuadamente e cumplimiento;
 - realiza un supervisor cu ta actua na tempo y decisivo ora ta trata problema di accion financiero.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
D.3	Ta haci un investigacion tocante e costonan social di e propio moneda versus dolarisacion di parti di un entidad externo independiente. Decision riba structura monetario deseabel. A base di e resultadonan di e investigacion lo determina y implementa e medidanan.	Esaki no ta bin na vigor prome cu 2022				
D.4	Modernisacion di e deficiencianan conoci den ley y regulacion ta tuma luga, en todo caso introduccion Sistema Garantia di Deposito DGS y modernisacion di e marco di resolucion. Mester adapta e <i>overzicht</i> di cua legislacion, sigui pa adaptacion di formacion di decision y implementacion di ley.	D.4.1 Adaptacion DGS y ley en torno lucha contra labamento di placa y lucha contra terrorismo.	2. Drenta na vigor revision completo di legislacion AML / CFT.	1 di juli 2021	Aruba	Momento di logro, somete na proceso parlamentario y trayecto consultativo di 'hoogcolleges'.
			3. Stipulacion di <i>Landsverordening</i> DGS	1 di oktober 2021	Aruba	Momento di logro, somete na proceso parlamentario y trayecto consultativo di 'hoogcolleges'.
			4. <i>Landsbesluit</i> DGS	1 di februari 2022	Aruba	Momento di logro, somete na proceso parlamentario y trayecto consultativo di 'hoogcolleges'.
		D.4.2 Adaptacion di demas ley.	Calendario cu ki tempo por adapta otro ley.	1 di juli 2021	Aruba	



Tema E: Reforma economico

- Obhetivo**
- realisa un economia dinamico y resiliente;
 - realisa un sistema di seguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
E.1	Lo realisa un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reduccion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavizacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion.	E.1.1 Analisis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion	3. Tarea di investigacion entrega.	1 di september 2021	Aruba + Hulanda	Retrasa debi na procedimiento valido di banda di Hulanda.
			4. Stuurgroep ta determina raport final.	1 di maart2022	Aruba + Hulanda	Ta core un luna atrasa pa motivo di un retraso den procedura di destaho.
E.2	Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economia informal, lo desaroya y implementa proposicion..	Despues di comparti e informacion necesario, e pasonan siguiente cu ta inclui den un proximo agenda di implementacion.				
E.3	Ta combati empleo ilegal di trahado stranhero. Lo realisa investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero. A base di e resultadonan y recomendacion, ta desaroya y implementa proposicion.	E.3.1 Investigacion tocante empleo ilegal di trahadostranhero.	3. Inventarisacion di recomendacion investigacion existente	15 di oktober 2021	Aruba	
			4. A identifica obstaculo den arkitektura di informacion pa intercambio di dato y a duna recomendacion.	1 di december 2021	Aruba + Hulanda	
			5. Determina un plan di accion integral di mas cu un aña.	15 di januari 2022	Aruba	
E.4	Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivanan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral.	E.4.1 Den colaboracion entre Aruba, Hulanda y Cruz Cora, mester entrega un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa e transicion di e programa di ayudo di cuminda di Crus Cora pa gobierno local, dirigi riba un inicio di transicion 1 di juli 2021.	1. Plan di accion stipula.	1 di maart 2021	Aruba + Hulanda	Plan di accion presenta ta rekeri mas ahuste. Aruba ta trahando riba un plan di implementacion di accion. Ta formalisa palabracion den un protocol cu Aruba y Hulanda ta firma.
			2. Programa di transicion.	1 di juli 2021	Aruba + Hulanda	

		E.4.2	Investigacion riba e sistema di seguridad social.	1. Concepto di plan di accion cla.	15 di april 2021	Aruba + Hulanda	Determinacion ta sigui pronto.
				3. Tarea di investigacion entrega.	1 di september 2021	Aruba + Hulanda	A haya retraso pa motibo valido di banda di Hulanda.
				4. Stuurgroep ta determina raport final.	1 di maart 2022	Aruba + Hulanda	Tin retraso di un luna pa motivo di retraso den procedimiento di destaho.

E.5	Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 aña (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 aña den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa COHO den consulta cu Land) ta trece na bista kico ta e efectonan presupuestario structural pa posibilidad di pago di pensioen y seguridad social si edad di pensioen ta hisa na 66 aña den 2025 y ta incrementa ainda mas mediante e acoplacion cu proyeccion di bida y sigui conta e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion.	Ta pasa esaki pa un siguiente agenda di implementacion.					
E.6	Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape). A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion.	E.6.1	Screening di (e.o.) ley y regulacion.	2. Tarea di investigacion otorga	1 di juli 2021	Aruba + Hulanda	Tin retraso di un luna pa motivo valido di banda di Hulanda
				3. Rapport di investigacion definitivo entrega.	1 di december 2021	Aruba + Hulanda	Ta aplasa pa mas despues pa motibo di retraso den destaho.
E.7	Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y maneho di ordenacion.	E.7.1	Stipula ROPV.	ROPV stipula.	30 di september 2021	Aruba	
		E.7.2	Digitalisacion di proceso.	2. Servicio selecciona digitalisa.	1 di februari 2022	Aruba	
		E.7.3	Reconsideracion gubernamental cobramiento y tratamiento di asunto huridico.	Decision con ta mehora cobramiento y tratamiento di asunto huridico.	1 di juli 2021	Aruba	



Tema F: Cuido

- Objetivo**
- maneja y tiene COVID-19 manejable;
 - garantiza continuidad de cuidado agudo;
 - organización eficiente de cuidado y realización de un sistema de salud sólido y pagable.

Indicacion	Medida	Actividad de elaboracion	Resultado primera	Completa	Actor	Splicacion
F.1	<p>Pa maneja y pa tiene COVID-19 manejable, ta implementa consejo di OMT Cariben (24 di april 2020 y 3 di juni 2020), incluyendo, bou di cua en todo caso e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantene e capacidad di IC disponible; - fortalece servicio di salud publico (e.o. en conexion cu investigacion di fuente y contacto); - mantene den stock suficiente ekipo di proteccion personal (PBM); - aumenta y mantene e capacidad di test na nivel; - introduci e sindrome di vigilancia; - garantiza capacidad suficiente di air-ambulance; - compra di vacuna contra COVID y implementacion di programa di vacunacion (for di momento cu vacuna ta disponible). 	Ta continua				
F.2	<p>Den e cuadro di eficacia, ta trece na bista y reduci duplicacion innecesario den ofrecemento di cuidado di e diferente hospitalnan y otro ineficiencia, mediante desaroyo y ehecucion di plan di colaboracion entre hospital regional di territorio Caribense di Reino y ta cera acuerdo gubernamental cu den tur caso ta inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reduci cantidad di envio medico pa pais terciario mediante ampliacion di oferta di cuidado den territorio Caribense di Reino (cuido specialisa superior); - compra conhunto di medicamento, recurso, material y aparato; - capacitacion regional y planificacion di capacidad di personal di cuidado (reduccion di gasto di capacitacion mediante reduccion di formacion den extranheria); - racionalisa e cuidado di laboratorio y reduccion di cantidad di laboratorio; - especialista medico cu ta ofrece cuidado segura den servicio paga di hospital (<i>sterfhuisconstructie</i>); - fortalece e colaboracion cuidado primario y cuidado secundario; - re-calcula forma di financiamiento y tarifa di cuidado secundario hunto cu seguro di cuidado y <i>Nederlandse zorgautoriteit</i> (Autoridad di cuidado Hulandes). 	Palabracion cu ta haci den <i>vierlandenoverleg</i> ta guia pa implementacion di e medida aki. Na e momento aki, no a yega na acuerdo separa den e agenda di ehecucion di e medida aki.				
F.3	A base di investigacion existente y/of adicional tocante eficacia (incluyendo financiacin) y eficacia di cuidado y resultado di medida F.2, lo desaroya y implementa proposicion. Por pensa riba recalculacion di e paquete di seguro y implementacion di pago propio.	F.3.1 Proximo pasonan ta sigui a base di e tarea di investigacion andando di Aruba.				Tin combersacion ta tuma luga.



Tema G: Enseñansa

- Objetivo**
- realiza un calidad basico di e enseñansa;
 - realiza un bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
 - realiza un bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado premira	Completa	Actor	Splicacion
G.1	<p>Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educacion ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calidad di e enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, po, vo y mbo/hbo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di e financiacion di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencianan den e sistema; - fortalecimiento di e calidad di mehoracion mediante un control eficaz mediante di entre otro inspecciones; - colaboracion entre e centronan di enseñanza y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). <p>Den e caso aki lo involucra inspeccion di enseñansa (<i>onderwijsinspecties</i>) di e cuatro paisnan.</p> <p>A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medidanan.</p>	G.1.1 Realisa screening a base di e plan di accion stipula.	3. Raport intermedio fiha cu recomendacion.	Medio october 2021	Aruba + Hulanda	
			4. Raport final cla.	Medio maart 2022	Aruba + Hulanda	E siguiente pasonan ta fiha a base di resultado di screening.



Tema H: Fortalece Estado di derecho

- Objetivo**
- contribui na fortalecimiento di estado di derecho, dor di en todo caso haci esfuerzo den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.

Indicacion	Medida	Actividad di elaboracion	Resultado primera	Completa	Actor	Splicacion
H.1	Na bienestar di estabilidad di orden publico y seguridad, no ta aplica cortamento te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeño operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciario y seguridad).	Continuo, basa riba e nul-meting entrega di 29 di januari 2021.				
H.2	A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di wega di placa (fisico y online) y con pa hacie. E obhetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realiza tumamento di decision y implementacion di esaki.	Tratamento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen.	1. Formulacion di peticion (posible) asistencia tecnico.	1 di juli 2021	Aruba + Hulanda	Ta trata di sosten concerniendo Landsverordening Toezicht Kansspelen.
H.9	E paisnan ta traha hunto pa un nivel harmonisa di proteccion di informacion personal den Reino a traves di un <i>Rijkswet</i> (Ley di Reino). Lo desaroya y implementa un plan di accion.	H.9.1 A base di un plan fiha implementa fase di proyecto.	3. Memorando aproba pa JVO cu opcion di maneho tocante rijks wet.	5 di juli 2021	Aruba + Hulanda	Deadline adapta en conexion cu JVO aplasa.
			4. Concepto di trahamento di ley cla.	januari 2022	Aruba + Hulanda	Deadline pa e concepto di trahamento di ley ta actualmente fiha pa e JVO di januari 2022. Sinembargo, no por descarta cu no ta logra e momento aki. Si esey ta e caso, lo inclui e concepto di traha ley den e agenda di JVO di juli 2022 pa mas tarda of prome si e ta cla.
H.12	Maneho y supervision di fondo di criminalidad ta pone na ordo. Aruba y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e raportnan di <i>Raad voor de Rechtshandhaving</i> (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organizacion independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y raporta si e fondo ta funciona corectamente.	H.12.1 Traha plan di accion.	1. Plan di accion fiha.	1 di mei 2021	Aruba + Hulanda	Plan di accion entrega na tempo. Ta rekeri mas coordinacion tocante contenido y forma.
H.13	Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e socionan di seguridad nacional.	H.13.1 Traha plan di accion tocante mas profesionalisacion di ARUMIL, incluyendo actualisacion di <i>Dienstplichtverordening</i> / ley di servicio obligatorio.	2. Regla di servicio obligatorio entrega na Staten.	1 di september 2021	Aruba + Hulanda	



Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling i.o.

Pakete di pais Aruba

Agenda di Implementacion 1 di juli – 30 di september 2021

